Plan de negocios : Luxor Plaza by Moreno León, Fausto Alejandro
 
UNIVERSIDAD SAN FRANCISCO DE QUITO USFQ 
 
 





















Xavier Castellanos, MBA 






Trabajo de titulación de posgrado presentado como requisito  




Quito, 20 de octubre de 2018
2 
 
UNIVERSIDAD SAN FRANCISCO DE QUITO 
USFQ 
COLEGIO DE POSGRADOS 
 
 
HOJA DE APROBACIÓN DE TRABAJO DE TITULACIÓN 
 
Master en Dirección de Empresas Constructoras e Inmobiliarias 
 




Xavier Castellanos, MBA.   
Director del Trabajo de Titulación   
Fernando Romo, MSc   
Director del Programa de MDI   
Cesar Zambrano, Ph.D.    
Decano del Colegio de Ciencias e Ingeniería   
Hugo Burgos, Ph.D.   











© Derechos de Autor 
 
Por medio del presente documento certifico que he leído todas las Políticas y 
Manuales de la Universidad San Francisco de Quito USFQ, incluyendo la Política de 
Propiedad Intelectual USFQ, y estoy de acuerdo con su contenido, por lo que los derechos 
de propiedad intelectual del presente trabajo quedan sujetos a lo dispuesto en esas 
Políticas. 
Asimismo, autorizo a la USFQ para que realice la digitalización y publicación de 
este trabajo en el repositorio virtual, de conformidad a lo dispuesto en el Art. 144 de la 
Ley Orgánica de Educación Superior. 
 
 
   
Firma del estudiante:     
   
   
Nombre:   Fausto Alejandro Moreno León 
   
   
Código de estudiante:  00204241 
   
C. I.:    171763544-3 
   
   







A mis padres, mis hermanos, mi esposa y mi hijo, que son la motivación para todo 






Agradezco a mis padres Fabián y Teddy, que siempre me han apoyado en toda 
etapa de mi vida; a mi esposa Liseth, por entenderme y escucharme en cada momento que 
compartimos; a mi hijo Matías, por darme la fuerza y contagiarme de su alegría para 
seguir adelante; a mi hermana Andrea por compartir todas sus locuras conmigo, a mis 
suegros Rolando y Susana, por brindarnos su soporte en todo momento; a la Universidad 
San Francisco de Quito la cual me brindó la oportunidad de obtener nuevos 
conocimientos y experiencias; y a ALPA Constructora S.C., por permitirme analizar uno 






El proyecto inmobiliario Luxor Plaza es un proyecto que será desarrollado por la 
empresa inmobiliaria ALPA Constructora S.C. El proyecto se encuentra ubicado en el 
sector de Conocoto en la calle Gonzáles Suárez E9-43 y 18 de mayo, a un kilómetro del 
puente 9 de la Autopista General Rumiñahui. El proyecto se desarrollará en un terreno de 
seis mil metros cuadrados con ochenta y cuatro unidades de vivienda tipo departamento 
y una área promedio de setenta metros cuadros. El presente plan de negocios tiene como 
finalidad determinar la viabilidad del proyecto en varios aspectos entre los cuales 
tenemos: macroeconómico, mercado, ubicación, costos, evaluación financiera, entre 
otros.  
 
Palabras clave: edificio, proyecto inmobiliario, plan de negocios, estudio  de 







The real state project Luxor Plaza is a project that will be developed by the 
company ALPA Constructora S.C. The project is located in Conocoto on E9-43 Gonzales 
Suarez Street, one thousand meters from the 9th Bridge at the General Rumiñahui 
highway. The project will be developed on a terrain of six thousand square meters with 
eighty-four apartment units with an average area of seventy square meters. The purpose 
of this business plan is to determine the viability of the project in several aspects such as 
the macroeconomic, market, location, costs, and financial evaluation, among others.  
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1 RESUMEN EJECUTIVO 
1.1 Antecedentes 
El proyecto inmobiliario Luxor Plaza es un conjunto habitacional de vivienda 
multifamiliar el cual se encuentra ubicado en el sector de Conocoto en la calle Gonzáles 
Suárez E9-43 y 18 de mayo, a un kilómetro del puente No. 9 de la Autopista General 
Rumiñahui. En el presente resumen ejecutivo se presenta el análisis de las variables más 
importantes que afectan directamente al desarrollo del presente proyecto, las cuales 
determinarán la vialidad y factibilidad del mismo. 
1.2 Promotor 
El promotor del proyecto inmobiliario Luxor Plaza es la empresa ALPA 
Constructora S.C., la misma que es una empresa del tipo familiar y cuenta con 30 años 
de presencia en el mercado inmobiliario con proyectos principalmente en Quito, 
Atacames así como también en la ciudad de Ambato. 
1.3 Entorno Macroeconómico 
Existes aspectos positivos como negativos dentro del espectro macroeconómico 
del país, que en general, gracias a las últimas proyecciones de las fuentes oficiales del 
país tales como el Banco Central del Ecuador y del Fondo Monetario Internacional se 
prevé un crecimiento del PIB para el año 2018, si bien existen variaciones en los criterios 
de ambas instituciones es un factor positivo para el desarrollo de proyectos inmobiliarios.  
Las proyecciones son un escenario positivo para desarrollar proyectos en el 
presente año y el venidero, que  está a la vuelta de la esquina, en el tema macroeconómico, 
estará marcado principalmente por las políticas que tome el gobierno que permitan atraer 
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la inversión y dinamismo de la economía, el precio del petróleo y el acceso a crédito para 
el país. 
1.4 Estudio de Mercado 
El estudio de mercado realizado para el presente análisis permitió obtener 
información relevante para la evaluación de la oferta y demanda tanto del sector 
inmobiliario como el específico de la zona de influencia directa del proyecto.  
El nivel socio económico al cual está orientado el proyecto es de nivel medio 
típico, con lo cual se especifica a que sector deben ser direccionados de mejor manera los 
recursos y esfuerzos de promoción tomando en cuenta que, toda persona interesada en el 
proyecto puede ser un posible comprador que también debe ser tomado en cuenta.   
El precio promedio para el proyecto se ha establecido en base a la estrategia de 
liderazgo en costos con un precio de 1030 USD por m2, un área promedio de 72 m2 por 
departamento, cabe destacar que este proyecto cuenta únicamente con unidades de 
vivienda de 3 dormitorios. 
1.5 Diseño y arquitectura 
La regulación metropolitana donde se encuentra el proyecto, permite construir en 
altura hasta 3 pisos, sin la opción de compra de pisos adicionales ya que el terreno no 
cumple los requisitos para el efecto, adicional a esto el terreno posee dos zonificaciones, 
por lo que es necesario solicitar al Municipio la unificación del predio en una sola. 
El diseño arquitectónico de este proyecto inmobiliario se define con orientación a 
la demanda, conservando la personalidad de los proyectos del Promotor (estilo moderno 
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con líneas minimalistas); se consideran para el diseño las posibles variaciones en materia 
de preferencias sobre áreas, especificaciones técnicas y servicios por efecto de factores 
externos (seguridad, eventos naturales, economía, incertidumbre, etc.), además se 
optimiza el uso adecuado de los espacios y su funcionalidad permitiendo facilidades en 
áreas peatonales 
En comparación con la oferta actual en la parroquia de Conocoto el producto 
ofertado mantiene estrecha relación con la demanda de mercado por lo cual la parte 
arquitectónica será un punto muy fuerte para ser considerado por los usuarios finales de 
este proyecto inmobiliario. 
1.6 Costos del Proyecto. 
Se determinó que el costo de cada metro cuadrado del proyecto es un valor de 
USD$ 673.65 dólares por metro cuadrado, el cual se ajusta a la suposición inicial sobre 
el costo del proyecto. 
Rubro / Descripción Precio Total % de 
participación 
Costo Directo $ 4,172,167.84 73% 
Costo Indirecto $    799,434.50 14% 
Costo Terreno $    735,417.60 13% 
Total $ 5,707,019.94 100% 
1.7 Esquema Comercial 
El precio establecido para el proyecto se enmarca a generar una mayor demanda 
del producto ya que se encuentra por debajo del precio promedio por m2 de la zona, se 
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tiene un valor inferior aproximado del 8% menos por metro cuadrado, este precio no 
afecta a la vialidad del proyecto. 
El esquema de pago propuesto de 30 – 70 se ajusta a la tendencia del mercado, y 
con la facilidad de tener un 5% de entrada para la adquisición de un bien inmueble lo cual 
genera un ventaja con respecto a los competidores directos del proyecto ”Luxor Plaza”. 
VENTAS POR ETAPA DEL PROYECTO 
Preventas  $ 664.168,93  
Ventas en Obra  $ 5.553.320,64  
Ventas Producto Terminado  $ 833.014,43  
Total $ 7.050.504,00 
1.8 Análisis Financiero 
Conforme al análisis de precios de venta y de los costos de este proyecto 
inmobiliario se obtiene que la utilidad estática para el proyecto puro, es de USD$ 
1.678.710,73 lo cual representa un 19% de margen durante los 24 meses y una 
rentabilidad sobre la inversión del 24% para el mismo período de tiempo.  
Del análisis dinámico del análisis del flujo puro se puede observar que el VAN es 
mayor que cero, que de acuerdo a la definición del mismo, la inversión producirá para 
este proyecto ganancias por encima de la rentabilidad exigida. 
Pero este VAN solo representa el 12% de la inversión, y para este tipo de proyecto 
inmobiliario se estima que el VAN debería representar al menos el 20% de la inversión, 
lo cual hace a este proyecto atractivo para cualquier inversionista. 
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Del análisis dinámico para el escenario del proyecto apalancado se puede observar 
que el VAN es menor que al proyecto puro; pero este VAN solo representa el 11.89% de 
la inversión. 
1.9 Análisis Legal 
La empresa ALPA Constructora es una empresa constituida como una sociedad 
civil que sus elementos base son las aportaciones, repartición de beneficios e intención 
de formar una sociedad, la misma que se encuentra constituida a través de escritura 
pública y que reporta utilidades a todas sus socios. 
Las ordenanzas municipales y de construcción tuvieron una modificación en el 
2016 que trajo un impacto negativo al sector de la construcción, ya que se necesita de 
mayores recursos para la ejecución de un proyecto.  
Adicional a esto el terreno en el cual se va a implementar el proyecto inmobiliario 
“LUXOR PLAZA” no cumple con las condiciones establecidas para la compra de pisos. 
El estado actual del proyecto “LUXOR PLAZA”, cuenta con varios 
cumplimientos en la lista de obligaciones legales y de permisos, debido a que el promotor 
ALPA Constructora es dueño del terreno y todos los trámites están regularizados en las 
respectivas entidades. 
En conclusión, del análisis del componente legal existe la seguridad jurídica para 
la ejecución del proyecto, haciendo un marco legal viable para el proyecto. 
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1.10 Gerencia de Proyectos 
Indicador   Observación Viabilidad 
Acta de 
constitución 
Se define el acta de constitución con todos los 
componentes específicos. Dentro de esta se define 
claramente el alcance que incluyen las limitaciones 
de trabajo del proyecto que se complementa con la 




Dentro de esta gestión se desarrolló uno de los 
puntos principales de la línea base del alcance que 
es la elaboración de la Estructura de Desglose de 
trabajo. En esta se muestran claramente los 
paquetes de trabajo bajo los cuales se va a manejar 
el proyecto, y bajo los cuales se va a llevar cuentas 
de control de presupuesto. 
VIABLE 
Gestión de la 
calidad 
En la gestión de la calidad se identificó claramente a 
los elementos que van a formar parte para la gestión 
de la calidad del proyecto “LUXOR PLAZA” y los 





Se estableció un plan de comunicaciones donde se 
especifica claramente el aspecto a comunicar a cada 
interesado, la frecuencia con la cual se debe realizar 




Se definen los riesgos importantes presentes en el 
proyecto, así como su probabilidad de ocurrencia y 
planes de contingencia. Es importante notar que una 
vez que se ejecute el proyecto se deben evaluar 
cuantitativamente los riesgos para determinar la 
reserva de contingencia general. 
VIABLE 
En conclusión, si el proyecto es ejecutado bajo los estándares metodológicos del 
PMI presentados en el PMBOK se puede lograr un mejor control y gerencia del mismo 
1.11 Optimización 
La propuesta de optimización planteada para mejorar las condiciones del proyecto 
inmobiliario “LUXOR PLAZA” se compone de un incremento de los precios de venta en 
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USD $75 dólares por metro cuatro de área útil, lo cual es factible debido a que se llega al 
precio promedio del sector en proyectos inmobiliarios similares 
En el análisis estático del proyecto inmobiliario, en comparación se tiene un 
incremento en la utilidad de USD $500.000,00 lo cual representa que el margen paso del 
19% al 24 % y la rentabilidad de 23% al 31%, que es un mejor escenario estático para el 
desarrollo del proyecto inmobiliario, que para los 24 meses de ejecución del proyecto 
inmobiliario representa una mejor aceptación por parte de inversionistas que la situación 
actual del proyecto. 
En cuanto al análisis financiero dinámico del proyecto inmobiliario con un 
incremento de precios de ventas se puede reflejar un incremento muy importante en el 
VAN del mismo, ya que paso de USD $ 684.049,01 a USD $ 1.057.449,83 lo cual 
representa que se amplió considerablemente, lo cual representa el 18.53% de la inversión 
inicial, creciendo 6 puntos porcentuales en comparación a la política de precios original. 
En el flujo de caja se puedo observar como el saldo acumulado con incremento de 
precios se torna positivo dos meses antes pasa del mes 18 al mes 16, lo cual confirma el 




2 ENTORNO MACROECONÓMICO  
2.1 Antecedentes 
El estudio de la macroeconomía del Ecuador permite conocer el comportamiento 
global de la economía a partir de la identificación de las variables estudiadas 
fundamentales para la economía del país.  
El Ecuador en el sector inmobiliario ha tenido un desarrollo importante desde el 
año 2007, lo cual ha permitido un crecimiento en la infraestructura del país, a partir del 
año 2010 se generó un crecimiento de las actividades inmobiliarias, por lo cual las 
constructoras obtuvieron grandes ganancias y también se evidencio que existían grandes 
velocidades de ventas de proyectos inmobiliarios. 
Fue hasta el año 2015 en el cual la introducción de la ley de herencias y plusvalía 
afecto a la industria inmobiliaria, debido a que se empezó a generar sobreoferta de 
vivienda y los compradores frente a la incertidumbre jurídica que existía en el país, no 
veían un beneficio en endeudarse a largo plazo; para el año 2018 se deroga esta ley lo 
cual crea una mayor confianza a los consumidores para la compra de bienes inmobiliarios. 
(Ocampo & CAMICON, 2017) 
 Realizar un análisis macroeconómico del entorno en donde se va a desarrollar un 
proyecto inmobiliario, nos permite conocer y analizar los diferentes factores externos que 
influyen directamente en el mismo; estos factores pueden ser beneficiosos o pueden 
darnos una idea clara de las desventajas que tendrá el proyecto inmobiliario. 
El entorno macroeconómico nos indica la situación económica del país de una 
forma histórica y actual; esta información da una idea clara de las variables que pueden 
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afectar directamente al sector de la construcción, para así proyectar y anticiparse a las 
situaciones futuras que se presenten durante la ejecución de un proyecto inmobiliario. 
Debido a que los recursos económicos toman un rol importante en un proyecto 
inmobiliario por las grandes inversiones realizadas, es necesario analizar los principales 
indicadores económicos que afectan directamente a la industria de la construcción como 
son: PIB, PIB per cápita, Influencia de la construcción en el PÏB, Riesgo País, la inflación 
del país, inflación del sector inmobiliario, Créditos a mediano y largo plazo tanto para la 
banca pública como privada; y, las tasas de interés nominal y real que rigen en nuestro 
país. 
Un análisis macroeconómico adecuado para un proyecto inmobiliario puede 
darnos las pautas suficientes para entender los factores externos que puedan afectar a un 
proyecto y así buscar las soluciones correspondientes ante un cambio fundamental de los 
factores económicos y de esto dependerá el éxito de un proyecto inmobiliario.  
2.2 Objetivos 
2.2.1 Objetivo General 
El objetivo del presente capítulo es analizar las principales variables 
macroeconómicas del Ecuador que inciden directamente en un proyecto inmobiliario, con 
la finalidad de determinar la situación actual del entorno, generando una tendencia de la 
situación macroeconómica del país; para así, poder definir las oportunidades que puede 
tener el desarrollo de  nuestro proyecto de acuerdo a estas variables. 
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2.2.2 Objetivos Específicos 
Uno de los objetivos específicos de este capítulo es recopilar la información 
histórica de cada variable macroeconómica que incide directamente en el desarrollo de 
proyectos inmobiliarios con el propósito de obtener un registro histórico desde el año 
2008 hasta la presente fecha. 
Adicional a esto es determinar las tendencias de crecimiento o contracción de cada 
una de las variables macroeconómicas analizadas en función a la última década 2008-
2018. 
Otro objetivo específico de este capítulo es establecer la influencia de las variables 
macroeconómicas sobre el sector de la construcción. 
2.3 Metodología 
La metodología que se emplea para el análisis de las variables macroeconómicas 
del Ecuador consta de tres etapas; la primera consta de la recopilación de información y 
datos estadísticos de las variables macroeconómicas de fuentes secundarias obtenidas de 
instituciones como el Banco Central de Ecuador, INEC, Contraloría General del Estado, 
entre otros que nos facilite el registro histórico de la situación del país. 
La segunda etapa es en la cual procesamos toda la información obtenida de las 
variables macroeconómicas que influyen en un proyecto inmobiliario y en el caso de no 
poseer datos actualizados se realiza una proyección tomando en cuenta las tendencias 
desde el último periodo de gobierno en el Ecuador, y así poder determinar las 
proyecciones de comportamiento de estos factores macroeconómicos. 
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Finalmente se analiza la tendencia de estos factores desde el nivel 
macroeconómico del país para así vincular cada variable con un nivel de una posible 
afectación o influencia para el desarrollo de un proyecto inmobiliario durante la ejecución 
del mismo para el año 2018. 
2.4 Desarrollo 
2.4.1 Producto Interno Bruto 
El Producto Interno Bruto es el valor monetario de bienes y servicios producidos 
por un país en un período de tiempo específico. Es un indicador macroeconómico usado 
para medir el crecimiento de la producción de cada país y su actividad económica.   
En la última década se puede observar como el PIB ha crecido, en el 2007 estaba 
en USD$ 51.007 millones de dólares y en su proyección para el año 2017 está en USD$ 
75.396 millones de dólares lo cual representa un gran crecimiento. Se espera que para el 





Ilustración 2.1 PIB Ecuador (2000-2018*Proyección) 
Fuente: Banco Central del Ecuador 
Para el año 2018 se tiene una discrepancia en criterios sobre las proyecciones del 
PIB. Según el Banco Central de Ecuador el PIB del Ecuador crecerá en un 1.5% a pesar 
de las dificultades económicas que atraviesa el país, si se compara con el crecimiento del 
PIB en el 2017 fue del 3%. (El Comercio, 2018) El banco mundial estima que el 
crecimiento del PIB en el Ecuador para el 2018 será de 2.2% (Banco Mundial, 2016). 
Frente a este escenario, y considerando que el sector inmobiliario ha aportado 
aproximadamente en un 10% del total del PIB, se deben tomar estrategias por parte del 
gobierno para que la industria no se vea más afectada incluso promulgando más leyes 
perjudiciales ya que es uno de los sectores determinantes en la dinamización de la 
economía de los países. Si bien se establece un crecimiento positivo en el PIB para el 
2018 no iguala al crecimiento obtenido el año anterior, lo cual representa una caída en el 
poder adquisitivo de los consumidores y con ello una sobre oferta de stock inmobiliario 
con lo cual los precios del sector descenderían aún más; escenario poco alentador para 
los inversionistas y promotores de la construcción.   


























2.4.2 Producto Interno Bruto Per Cápita 
El PIB per cápita representa un indicativo del poder adquisitivo por persona, este 
indicador nos da una idea si la calidad de vida de la población va mejorando o no; en el 
caso del Ecuador se observa como el PIB per cápita ha aumentado de USD$ 3.011,00 en 
el 2000 a USD$ 4.501,00 en el 2017 y se espera que para el año 2018 este indicador sea 
de USD$ 4.590,00, lo cual nos indica que efectivamente la calidad de vida de los 
ecuatorianos en términos generales ha ido mejorando. (Banco Central del Ecuador, 2016) 
 
Ilustración 2.2 PIB per cápita Ecuador (2000-2018* Proyección) 
Fuente: Banco Central del Ecuador 
 
Finalmente, los indicadores del PIB per cápita, utilizado para medir el nivel de 
bienestar de los ciudadanos, reflejan un decrecimiento en el año 2015 y una tendencia a 
la baja para el año 2016, para los años 2017 y 2018 se refleja un crecimiento, este 

































































































PIB per cápita en el Ecuador
PIB (per cápita, dólares de 2007) PIB (per cápita, dólares corrientes)
36 
 
los ciudadanos, similar al que existía en el año 2014 lo cual tiene efectos directamente 
proporcionales en la oferta y producción de bienes y servicios. 
2.4.3 Crecimiento del PIB vs el PIB en la Construcción 
A partir del año 2007 hasta el año 2011 se puede apreciar como el crecimiento del 
PIB de la Construcción es mayor al PIB del país y tiene una tendencia creciente el 
crecimiento del PIB de la construcción en este período, pero a partir del año 2012 al 2016 
el PIB de la construcción empieza a decaer a tal punto que en el año 2015.  
El crecimiento del PIB de la construcción es inferior al Crecimiento del PIB del 
Ecuador y con un valor negativo del -1.7% que nos indica un decrecimiento, el cual se 
acentúa hasta el 2016 llegando a un valor del -8.90%; ya para el año 2017 se redujo el 
decrecimiento del PIB de la Construcción llegando al -2% en comparación del PIB 
nacional está por debajo del crecimiento nacional. (Cámara de Comercio Guayaquil, 
2018) 
 
Ilustración 2.3 PIB Nacional vs PIB de la Construcción (2007-2018) 
Fuente: Banco Central del Ecuador - Cámara de Comercio de Guayaquil 
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
PIB 2.20% 6.40% 0.60% 3.50% 7.90% 5.60% 4.90% 4.00% 0.20% -1.50% 1.42% 1.60%
















































PIB VS PIB CONSTRUCCIÓN
37 
 
Si bien existe un decrecimiento en el PIB de la construcción se puede observar 
que la tendencia es a la alza en comparación a los años anteriores, se espera para el 2018 
que el PIB de la Construcción al menos llegue al crecimiento del PIB país lo cual genera 
una mejor expectativa para el sector de la construcción e inmobiliario. 
2.4.4 Inflación del Ecuador 
La inflación se define como el alza o incremento de manera sostenida y continua 
en el nivel general de los precios de bienes y servicios de una economía. (Indacochea, 
1992); A nivel región los índices del precio al consumidor (IPC) son la medida oficial de 
la inflación registrada, expresada en términos mensuales. (Asamblea Nacional , 2018) 
Según el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC) la tendencia 
inflacionaria del país a partir del año 2004 se mantuvo por debajo del 5%, a excepción 
del año 2008 en donde existieron factores externos a nivel mundial que afecto a la 
inflación nacional; cabe destacar que a partir del año 2011 se mantiene una tendencia a la 
baja de la inflación llegando al año 2017 con un valor negativo (-0.20%), lo cual 
representó una recesión en el país debido a la afectación nacional tanto de importaciones 
y exportaciones, como el precio del petróleo a nivel mundial, se estima que para el año 
2018 se tenga una inflación del 0.73% lo cual significa que se empezará a dinamizar la 





Ilustración 2.4 Inflación del Ecuador (2007-2020* Proyección) 
Fuente: INEC 
En términos generales, la inflación anual presenta una tendencia a la baja en los 
últimos tres años. Esta tendencia se proyecta a continuar constante a menos que se 
promuevan políticas que generen inestabilidad por parte del gobierno o factores externos 
no esperados. Pese a que la incidencia de los bienes transables es mayor a la variación 
general para el 2017 la inflación estuvo en un valor de -0.10%, es posible determinar que 
la baja inflación, sumada a la disminución paulatina de salvaguardias, se proyecta a 
generar un ambiente estable para los precios que percibe el consumidor y que también 
forman parte del sector de la construcción; pero así mismo una inflación negativa 
significa una desventaja para el país ya que la economía se contrae; para el primer 
semestre del 2018 la inflación del Ecuador está -0.71% lo cual advierte que se puede 
llegar a una posible deflación que en consecuencia el PIB puede llegar a tener un 
decrecimiento. 
























2.4.5 Índice de precios de la Construcción 
Para obtener un panorama claro de la inflación del sector de la construcción en el 
país, es necesario analizar el índice de precios de la construcción (IPCO) que el INEC 
publica en los boletines de manera mensual. 
Este índice nos indica cómo ha sido la variación de precios en el sector de la 
construcción, tanto de los materiales como equipo y maquinaria utilizada en la 
construcción. 
A partir de enero del año 2002 se puede apreciar que la variación de precios ha 
sido creciente y en una forma constante a excepción del año 2008-2009 en donde se 
registraron grandes variaciones; pero en los últimos años a partil del 2013 se ha 
mantenido con una variación constante de 230 lo cual nos indica una estabilidad en la 
variación de los precios en la construcción.(INEC 2018) 
 















Este escenario permite generar cierta confianza en los inversionistas en proyectos 
de construcción, pues las variaciones en los costos directos responderán más a motivos 
de aumentos de cantidades de obra más no a incrementos en los precios unitarios.  
Similar escenario sucede en el sector público en el cuál los contratos con 
modalidad de reajustes de precios serán menos susceptibles a incrementos de 
presupuestos por cambios en los precios. 
Sin embargo, la proyección de tasas bajas de inflación permite a los consumidores 
obtener un mejor rendimiento de su dinero, lo cual permite que puedan realizar 
inversiones de mejor calidad con menores precios lo cual facilita el consumo de bienes. 
Por otro lado, cuando el consumo empieza a ser desmedido, la oferta de productos 
disminuye, frente a lo cual los bancos incrementan sus tasas de interés para frenar la 
posible inflación que puede generar la escasez de productos, lo cual a la vez puede ser 
contraproducente tomando en cuenta que el sector de la construcción y el inmobiliario se 
ven muchas veces apalancados por las entidades financieras. 
2.4.6 Riesgo País 
El riesgo país, es un indicador que es analizado por una empresa extranjera que 
busca invertir su dinero en forma financiera o para la producción y desarrollo, mediante 
este parámetro, un inversionista logra determinar el nivel de riesgo que puede tener su 
inversión y así su rentabilidad debería ser mayor, si mayor es el riesgo. 
En comparación con los países de la región, Ecuador se encuentra solo por detrás 
de Venezuela con un valor de 668 para agosto de 2018, aunque para este período 
Argentina se acerca mucho a nuestro riesgo país; las otras economías de la región se 
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tienen valores bajo los 300 puntos; en comparación a la región Ecuador es el segundo 
lugar menos atractivo de la región para la inversión extranjera, por lo cual si una empresa 
extranjera desea invertir en un proyecto inmobiliario solicitara una mayor rentabilidad de 
su inversión. (Banco Central del Ecuador, 2018) 
 
Ilustración 2.6 Riesgo País Región (Agosto 2018) 
Fuente: JP Morgan / Elaboración propia 
Es importante conocer el registro histórico del riesgo país en el Ecuador para 
analizar su tendencia en la última década En términos generales se puede observar como 
el riesgo país ha ido decreciendo desde el año 2007 hasta el año 2018, con un pico muy 
importante en el periodo del año 2008-2009, otro período de interés es el año 2015 -2016 
en donde existen variaciones representativas; se puede decir que el riego país en promedio 




















Ilustración 2.7 Riesgo País Ecuador (ene 2007-ago 2018) 
Fuente: Banco Central del Ecuador 
Si se analiza solo lo que va del 2018, el riesgo país no sigue una tendencia 
constante ya que depende de varias variables. Su punto más bajo fue en enero del 2018 y 
su máximo en junio, y para agosto de 2018 bajo nuevamente hasta llegar a un valor de 
668, esto nos indica que las condiciones de riesgo durante este año han sido muy 
inestables; en contexto, el financiamiento para el país se vuelve más costoso y más 
riesgoso para los inversionistas extranjeros. 
2.4.7 Tasas de Interés 
Si analizamos la tasa de Interés para el sector inmobiliario actualmente 
encontramos dos grupos bien definidos, el uno que es para vivienda de interés público y 
otro que es la tasa para bienes inmobiliarios en general; es necesario destacar estos grupos 
debido al impacto que está generando los créditos para bienes VIP, gracias a los requisitos 
















diferencia entre las tasas del BIESS y las tasas de la banca y cooperativas privadas. (Biess, 
2018) 
A partir de enero de 2016 las tasas de interés en cooperativas y bancos privados 
tienen un crecimiento, las tasas reales para bienes inmobiliarios fueron de 7.79% a un 
10.62% para enero de 2018, y para bienes VIP las tasas reales fueron de 1.89% al 5.12%. 
En cambio, en el BIESS se puedo evidenciar que el crecimiento de las tasas reales 
fue similar a la de la banca privada ya que para bienes inmobiliarios paso del 5.11% en 
enero del 2016 a 8.04% en enero de 2018; y en bienes VIP el crecimiento fue de 2.91% 
a 6.14% en el mismo período en mención. 
Las tasas de interés tanto para la banca pública o privada aumentan cuando la 
oferta tiende a ser limitada o existe una demanda alta para el acceso de los créditos, el 
incremento en la tasa de Interés es un factor negativo para la industria de la construcción 
ya que esto significa un incremento en los valores que se pagaran al final por un bien 




Ilustración 2.8 Tasa de Interés Real BIESS inmobiliario (ene 2016-ene 2018) 
Fuente: Banco Central del Ecuador 
 
Ilustración 2.9 Tasa de Interés Real BIESS VIP (ene 2016-ene 2018) 


































































































































































































































































Ilustración 2.10 Tasa de Interés Privado Inmobiliario (ene 2016-ene 2018) 
Fuente: Banco Central del Ecuador 
 
Ilustración 2.11 Tasa de Interés Privado VIP (ene 2016-ene 2018) 
























































































































































































































































En un contexto general las tasas de interés en el sector inmobiliario para cada tipo 
de producto en lo que va del 2018 han tenido una tendencia a la baja, lo cual permite que 
más personas pueden acceder a un crédito para la compra de un producto inmobiliario, 
pero el escenario de los créditos hipotecarios no es el más viable para el aumento de la 
demanda, por lo cual permanecerá una sobre oferta de bienes inmobiliarios, la cual se 
complica con las grandes barreras que ponen las mismas empresas promotoras para la 
adquisición de sus productos por lo cual es necesario que cada promotor evalué su sistema 
de comercialización para poder generar mayores ventas en este sector. 
2.4.8 Inversión en la Construcción 
El sector de la construcción es uno en el cual muchas empresas o compañías 
invierten sus capitales, debido a su alta diversificación ya que pueden ser proyectos 
inmobiliarios, de obra pública, o interés social, entre otros, por lo cual es importante 
analizar este factor ya que una buena gestión en el sector de la construcción puede generar 
buenos beneficios para los inversionistas. 
A partil del año 2007 la inversión pública en la construcción en el Ecuador tuvo 
un crecimiento muy importante, debido a las políticas del estado, a tal punto que en el 
año 2009 la inversión pública ya era superior a la inversión privada siendo así se 
invirtieron USD$ 5.495 millones de dólares por parte del sector público en comparación 
a USD$ 3.572 millones de dólares invertidos en el sector privado; si bien la inversión 
pública tuvo su crecimiento fue hasta 2015 cuando la inversión pública tuvo su 
disminución, pero aun así fue mayor que la inversión privada; actualmente para el año 
2017-2018, se estima que la inversión pública será mayor que la privada con una 




Ilustración 2.12 Inversión en la Construcción Pública vs Privada (2007-2017) 
Fuente: Banco Central del Ecuador 
Hay q destacar que a partir de año 2007 la inversión en la construcción en términos 
generales representa alrededor del 60% de la inversión total en el país lo cual nos indica 
la importancia de las inversiones de la construcción a nivel general del país. 
 
Ilustración 2.13 Inversión en la Construcción Pública vs Inversión Nacional (2007-20187) 
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En síntesis, la inversión en el sector de la construcción se ha reducido a partir de 
año 2016, siguiendo la tendencia para el 2017, para el año 2018 con la mejora de las 
políticas de estado implementadas a principio de 2018, la reactivación de los sectores 
económicos como parte de las políticas del gobierno actual favorecen al desarrollo de los 
proyectos inmobiliarios por lo cual se estima una mejora en las inversiones que se puedan 
realizar en este sector. 
2.4.9 Incidencia del entorno macroeconómico en el proyecto 
De acuerdo al análisis de todos los factores presentados anteriormente, y a la 
importancia que tiene el sector de la construcción en el desarrollo del país, es necesario 
destacar la importancia de los factores macroeconómicos y su afectación en un proyecto 
inmobiliario, ya que estos factores inciden directamente en el desarrollo de los mismos; 
en muchas ocasiones las personas dependen directamente de los créditos de la banca 
privada o del BIESS para adquirir sus viviendas, y debido a la tasas de interés ofertadas 
tendrán mayor aceptación proyectos inmobiliarios de menor costo enfocados a clases 
económicas medias y bajas. 
Durante el último año un agravante al sector inmobiliario fue la ley de herencias 
y plusvalía, pero debido al último referéndum esta ley fue derogada por lo cual se 
estimaría que el sector de la construcción se vuelva a repotenciar y así las tasas de interés 
bajarían, lo cual favorecería al sector de la construcción. 
En general se presenta un entorno macroeconómico favorable para la 
construcción, especialmente en términos de tasas y volumen de crédito. Pero hay que 
tomar en cuenta que las tendencias de sostenibilidad en edificaciones van a jugar un papel 




Del análisis de todos los factores macroeconómicos que inciden en un proyecto 
inmobiliario, tanto en forma positiva como en forma negativa, lo ideal es ver y analizar 
los factores positivos y maximizarlos en favor del desarrollo de un proyecto inmobiliario. 
En este contexto podemos concluir los siguientes puntos. 
 La inflación del país ha disminuido en los últimos años lo cual afecta 
directamente a la demanda de la mayor parte de productos y servicios que 
se ofertan en el mercado. 
 El Riesgo País ha ido disminuyendo en forma general en los últimos 10 
años lo cual favorece para la inversión extranjera, permitiendo que 
ingresen nuevos capitales para la construcción; el problema radica en que 
aun con tendencia a la baja aun el Ecuador no es atractivo en comparación 
con los países de la región lo cual dificulta la inversión extranjera.  
 El PIB per cápita ha tenido un crecimiento desde el año 2010, lo cual nos 
indica que las condiciones de vida de los ecuatorianos han aumentado; con 
estos datos podemos suponer que la capacidad adquisitiva de las personas 
ha mejorado lo cual es una oportunidad y un beneficio para el sector 
inmobiliario. 
 El sector de la construcción es uno muy importante para el desarrollo del 
país y eso se refleja en su comparación con el PIB, si bien la inversión 
pública ha sido mayor en los últimos 10 años cabe destacar que la 
inversión privada se ha mantenido en crecimiento en una forma constante 
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lo cual nos indica que a pesar de que las políticas del estado estén 
enfocadas en el estado como fuente generadora de empleo, el sector 
privado se ha mantenido al mismo ritmo que venía trabajando. 
 Las tasas de interés han tenido un crecimiento importante en los últimos 
años debido a la gran demanda de acceso a estos créditos, especialmente 
con el BIESS, y las facilidades que representaba obtener un crédito en el 
BIESS en comparación a la banca privada; este factor es negativo para la 
construcción debido a que significa un incremento en el valor final de los 
bienes a adquirir, quitando el interés de los compradores hacia los bienes 
ofertados. 
Del análisis macroeconómico presentado se puede concluir en general que, el 
ambiente económico del país es complicado para el sector de la construcción en especial 
con las tasas de interés y a la falta de inversión extranjera; pero hay que destacar el 
crecimiento del sector de la construcción en el país en la última década, debemos 
aprovechar los factores positivos y sobre todo la derogatoria de la ley de plusvalía y 






Para la realización de un proyecto inmobiliario es muy importante conocer la 
ubicación de este, ya que la localización y las características del sector en donde se 
encuentra ubicado un proyecto inmobiliario es un factor importante para la toma de 
decisión para la compra del usuario final. 
A partir de la localización se tomarán decisiones importantes en las fases de 
planificación de un proyecto inmobiliario, ya que los factores externos que influyen 
directamente en la localización establecerán gran parte del alcance del mismo. 
Es necesario analizar el entorno de un proyecto inmobiliario, como son vías de 
acceso, movilidad, servicios entre otros, ya que estos factores externos de ubicación 
afectaran directamente de forma positiva o negativa a un proyecto inmobiliario, 
permitiendo que el mismo mejore su rentabilidad y nos será uno de los factores 
importantes para determinar la vialidad del mismo para su implementación. 
El proyecto “LUXOR PLAZA” está ubicado en la zona del Valle de los Chillos 
del Distrito Metropolitano de Quito, en la calle Gonzales Suarez E9-43 y 18 de mayo, 
Sector Conocoto. Se encuentra ubicado a 2 minutos de recorrido en vehículo de la 
principal arteria que conecta al Valle de Los Chillos con la Ciudad de Quito que es la 




3.2.1 Objetivo General 
El objetivo del presente capítulo es identificar y evaluar los factores externos 
físicos que influyen en un proyecto inmobiliario derivados de la ubicación del mismo, así 
como los servicios e infraestructura que se encuentren a su alrededor y definir si los 
mismos serán de interés para los potenciales clientes de un proyecto inmobiliario. 
3.2.2 Objetivos Específicos 
 Determinar la ubicación del terreno en donde se va a implementar el 
proyecto inmobiliario “LUXOR PLAZA” desde el contexto macro, hasta 
el local. 
 Recolectar y analizar la información correspondiente a los aspectos 
inherentes del terreno como es el Informe de Regulación Metropolitana 
(IRM), ordenanzas municipales que afectan directamente al uso del suelo 
y los avalúos del mismo. 
 Determinar los principales servicios que se encuentran en un radio de 2 
km del proyecto inmobiliario como son salud, educación y servicios 
comerciales. 
 Determinar los aspectos de movilidad que son de importancia para los 
clientes en la decisión de una compra efectiva son vialidad, transporte, vías 





La metodología que se emplea para el análisis de localización de un proyecto 
inmobiliario se basa en el análisis de varias fuentes primarias como es las características 
propias del terreno (IRM), en donde va a estar ubicado el proyecto, las vías de acceso y 
la movilidad del sector en donde se encuentra ubicado el proyecto inmobiliario.  
Para este capítulo, se empieza con la recolección de información proveniente de 
las secretarias del Municipio del Distrito Metropolitano de Quito, como son hábitat y 
vivienda, educación, salud y movilidad; adicional a esto se realizan visitas de campo al 
terreno del proyecto para conocer cómo interactúan los servicios del sector con el mismo. 
Se procesa la información recolectada para determinar la distancia e influencia 
que tienen los servicios sobre el proyecto inmobiliario. 
Finalmente en base a la información recopilada y procesada, se evalúa las ventajas 
y desventajas de cada uno de los factores que inciden en la localización del terreno, así 
como las normativas vigentes aplicables sobre el mismo. 
3.4 Desarrollo 
3.4.1 Macro localización 
El proyecto “LUXOR PLAZA”, se encuentra localizado en la Provincia de 
Pichincha, en el Distrito Metropolitano de Quito, Parroquia de Conocoto, la cual 
pertenece a la Administración Zonal Valle de los Chillos; este se encuentra ubicado en la 
zona sur-oriental del DMQ a 12 km del centro económico de la ciudad. 
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De acuerdo al censo de 2010 del INEC en la Parroquia Conocoto habitan 82.072 
personas, las cuales en su mayoría realizan sus actividades diarias en el centro económico 
de Quito. 
 
Ilustración 3.1 Ubicación Parroquia de Amaguaña 
Fuente: Base de Datos EPMMOP 
 
La Parroquia de Conocoto limita al norte con la parroquia de Tumbaco, al sur con 
la parroquia de Amaguaña, al este con la parroquia Alangasí y Guangopolo, y al este con 
la Parroquia de La Argelia, Quitumbe y La Ferroviaria.  
La economía de la Parroquia Conocoto se basa primordialmente en el comercio 
de la microempresa; en la cual se pueden encontrar muchos negocios pequeños tales 




La Parroquia de Conocoto posee una extensión de 48 km2, el Proyecto 
Inmobiliario Luxor plaza se encuentra ubicado en el Barrio “Patrimonio Familiar 1ra 
Etapa”, el cual se encuentra limitado al norte con el barrio Nuevos Horizontes, al sur Con 
el Barrio La Armenia 2, al Oeste con el barrio Sin Nombre 75 y al Este con el Cantón 
Rumiñahui.  
 
Ilustración 3.2 Ubicación Barrio Patrimonio Familiar 1ra Etapa 




3.4.3 Ubicación  
El terreno en el cual se va a construir el Proyecto “LUXOR PLAZA”, se encuentra 
ubicado en la calle Gonzales Suarez E9-43 y 18 de mayo, en el barrio Patrimonio Familiar 
1ra Etapa de la Parroquia Conocoto que pertenece a la Administración Zonal de los 
Chillos del Distrito Metropolitano de Quito; el proyecto estará implantado en un área de 
5.943,7 m2. 
En referencia a la Autopista General Rumiñahui el predio se encuentra ubicado a 
1 km del “Puente 9”, lo cual es conveniente para el proyecto inmobiliario.  
 
Ilustración 3.3 Ruta de Acceso a “LUXOR PLAZA” 
Fuente: Google Maps 
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El terreno se encuentra ubicado en una zona de acceso rápido desde la Autopista 
Mariscal Sucre lo cual facilita la movilidad, desde y hacia esta ubicación. 
3.4.4 Evaluación IRM 
El IRM es el Informe de Regulación Metropolitana el cual nos indica las 
regulaciones que tiene un predio para su uso, así como observaciones especiales que 
pueda tener el mismo, es importante la evaluación del IRM debido a que esto nos dará el 
alcance de nuestro proyecto inmobiliario en cuanto a espacios a ser utilizados. (Municipio 
de Quito, 2018) 
 




Numero de predio 112313 
Área según escritura 5943.70 m2 
Área gráfica 6059.8 m2 
Frente total 80.87 m 
Zonificación A8 (A603 35) D4 (D303 – 80) 
COS PB 35% 80% 
COS Total 105% 240% 
Uso del Suelo Residencial Urbano 2 
Clasificación del Suelo Suelo Urbano 
Servicios Básicos Si Cuenta 
Altura máxima  12 m 
Número de pisos 3 
Forma de Ocupación Aislada Sobre Línea de fábrica 
Tabla 3-1 Resumen IRM 
Fuente: Municipio del Distrito Metropolitano de Quito 
Elaborado por: Fausto A. Moreno L. 
De acuerdo a la zonificación A8 (A603 35) podemos identificar que el coeficiente 
de ocupación del suelo (COS) total para este predio es del 105%, por lo tanto, la 
ocupación total debería ser de 6240.89 m2 y en planta baja el COS es del 35% lo cual nos 
representa 2972 m2; adicional a esto en este predio vamos a poder construir una 
edificación con una altura máxima de 12 metros y de 3 pisos; con este tipo de zonificación 
el proyecto “LUXOR PLAZA” no cumpliría con el área del proyecto planteada ya que el 
área total del proyecto es de 8156.2 m2. 
De acuerdo a la zonificación D4 (D303 80) podemos identificar que el coeficiente 
de ocupación del suelo (COS) total para este predio es del 240%, por lo tanto, la 
ocupación total debería ser de 14264.88 m2 y en planta baja el COS es del 80% lo cual 
nos representa 44574.96 m2; adicional a esto en este predio vamos a poder construir una 
edificación con una altura máxima de 12 metros y de 3 pisos; con este tipo de zonificación 
el proyecto “LUXOR PLAZA2 cumple con el área del proyecto planteada ya que el área 
total del proyecto es de 8156.2 m2. En el IRM también podemos encontrar información 
importante sobre la afectación que pueda tener una zona, en nuestro caso en particular 
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nos indica que este predio y zona tiene alta probabilidad de ser afectada por flujos de lodo 
y escombros o lahares, en el caso que exista una erupción moderada a grande del Volcán 
Cotopaxi; es importante conocer esta información para tener un plan de emergencia para 
evacuar el proyecto inmobiliario en caso de que se presente este desastre natural. 
3.4.5 Aspectos Morfológicos del Terreno 
El terreno en el cual se va a implantar el proyecto inmobiliario es uno que tiene 
una gradiente longitudinal del 1% en sentido sur- norte lo cual facilita la concepción del 
proyecto en su parte arquitectónica para la implementación del área de parqueaderos; si 
bien su forma es irregular se ha considerado utilizar ciertos espacios para las áreas 
recreativas del proyecto inmobiliario. 
 




El área del terreno es de 5943.7 m2 con un frente de 23 m y tiene una longitud de 
210 m aproximadamente, en su parte posterior el ancho del terreno es de 54 m en forma 
perpendicular al lindero oeste del terreno. 
3.4.6 Servicio de la zona 
De acuerdo al GAD de Conocoto para el año 2015 la cobertura de agua potable 
en el sector es del 98.22%, lo cual significa que muy pocos predios de esta parroquia no 
tienen acceso a agua potable; la cobertura de alcantarillado es del 88.69%; la cobertura 
de energía eléctrica es del 99.36% y la cobertura de desechos sólidos es del 97.38%, estos 
indicadores reflejan que esta zona tiene gran cobertura de servicio básicos los cual 
favorece al proyecto inmobiliario al estar en una zona cercana a la cabecera parroquial; 
cabe destacar que las zonas que aún no tienen acceso a servicios básicos son 
principalmente en sectores que se encuentran cerca a quebradas. 
En cuanto a educación la Parroquia de Conocoto cuenta con 83 unidades 
educativas tanto públicas y privadas, para educación básica como de educación 








En salud la parroquia de Conocoto cuenta con un centro de salud, un centro de 
rehabilitación de menores y un hospital psiquiátrico que son gestionados por el Ministerio 
de educación y el MIES. 
3.4.7 Vialidad y Transporte 
El eje principal de la vialidad de la Parroquia de Conocoto es la autopista General 
Rumiñahui, que forma parte de la conexión vial entre la Ciudad de Quito con el Valle de 
Los Chillos, debido a esto las condiciones físicas de esta vía están consideradas en 
función a la carga vehicular que representa la movilidad entre estos dos sectores.  
El flujo vehicular en esta vía es muy alto la cual se incrementa durante los fines 









Existen dos vías de acceso principales a la parroquia de Conocoto que son la 
Autopista General Rumiñahui y la vía antigua Quito-Conocoto-Amaguaña, las cuales se 
encuentran en buen estado y con señalización vial que favorecen a la seguridad peatonal 
63 
 
y de los conductores de estas vías; existen ciertos tramos en la vía antigua que no posee 
iluminación ni señalización vial. (Municipio de Quito, 2015) 
Las vías secundarias de la parroquia Conocoto tienen una capa de rodadura regular 
con algunos agrietamientos o “piel de cocodrilo”, estas vías sirven principalmente para el 
desfogue del tráfico desde las arterias principales en horas pico. 
En cuanto a Transporte la Parroquia Conocoto cuenta con dos cooperativas de 
buses como son la Cooperativa “Libertadores del Valle” que cuenta con 27 unidades y la 
Cooperativa “Azblan” que posee 25 unidades; estas dos cooperativas tienen rutas de 
transporte dentro de la parroquia como para la conectividad con Quito o el Valle de los 
Chillos, el tiempo de desplazamiento es de 25 en horas valle y de 40 minutos hacia Quito 
en horas pico, adicional a esto se estima que existen alrededor de 300 unidades de 
transporte escolar que cruza la parroquia o terminan su recorrido en ella. 
Adicional a esto la parroquia cuenta con 5 cooperativas de taxis que poseen 130 
unidades y 5 cooperativas de camionetas que poseen 150 unidades, las mismas que 
facilitan el transporte de pasajeros y carga liviana dentro de la parroquia. (GAD 
Conocoto, 2015) 
3.4.8 Valoración del terreno 
El terreno en el cual se va a implementar el proyecto inmobiliario “LUXOR 




Ilustración 3.8 Avalúo Terreno “LUXOR PLAZA” 
Fuente: http://www.avaluos.quito.gob.ec/ 
Esto quiere decir que el metro cuadrado del terreno es de USD$ 137.50 dólares 
por metro cuadrado, que debido a su tamaño es un precio adecuado en referencia al sector 
en donde este está ubicado. (Municipio de Quito, 2018) 
En comparación al precio en el cual se compró el terreno en el año 2014 que fue 
de USD$ 631.518,13 dólares, se cree que el aumento del avaluó se refiere a la plusvalía 
que tiene este sector, esto quiere decir que el terreno ha ganado en valor un 30% en los 
últimos 4 años. 
3.4.9 Uso del Suelo 
El uso del suelo es esta parroquia es principalmente residencial, lo cual da una 
ventaja competitiva, cabe destacar que en el barrio en el cual esta este proyecto 
inmobiliario actualmente existe 186 unidades de vivienda y 421 habitantes que en 
comparación con el barrio Armenia 2 esta contiguo al barrio Patrimonio Familiar 1ra 
etapa, posee 1503 unidades de vivienda con 4502 habitantes; esta parroquia cuenta con 
lugares destinados a la industria y comercio los cuales toman menor proporción en el 









 Debido a que las características geomorfológicas del Distrito 
Metropolitano de Quito han definido el crecimiento de la ciudad 
especialmente en la zona urbana, las proyecciones de crecimiento 
demográfico para EL DMQ se estima un incremento importante para las 
zonas del valle de Tumbaco y del Valle de los Chillos, aunque este último 
ya ha experimentado un crecimiento importante durante las dos últimas 
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décadas, esto influye directamente en el desarrollo de los proyectos 
inmobiliarios en el DMQ. 
 En el entorno de la parroquia de Conocoto se desarrolla una constante de 
crecimiento inmobiliario en conjuntos habitacionales que buscan la 
cercanía con vías de acceso tanto para la ciudad de Quito como para el 
Valle de los Chillos, además que cuenta con una importante cobertura de 
servicios básicos como de transporte e infraestructura vial. 
 En cuanto a educación se tienen varios centros de educación primaria y 
secundaria tanto públicos como privados, al igual cuenta con centros de 
salud, esparcimiento y comercio. 
 Un aspecto negativo de este sector es su vulnerabilidad a desastres 
naturales sobre todo en el caso particular de una erupción moderad o fuerte 
del Volcán Cotopaxi. 
 La vialidad de este sector es muy favorable para el desarrollo de este 
proyecto inmobiliario sobre todo por la cercanía con la Autopista General 
Rumiñahui, lo cual haría muy llamativo este factor para los potenciales 
compradores. 
 La vocación de uso del suelo mixta pero principalmente residencial, 
constituye una ventaja competitiva para un proyecto inmobiliario, ya que 
tiene incidencia favorable en materia de contaminación lo cual ofrece un 
ambiente amigable para los residentes. 
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 En síntesis, se concluye la factibilidad de este proyecto inmobiliario 
respecto a la localización del terreno, debido a las facilidades de acceso a 
este sector y a los servicios que brinda esta parroquia, es necesario 
impulsar las ventajas descritas anteriormente para así disminuir la mayor 




4 ANÁLISIS DE MERCADO 
4.1 Introducción 
Para la planificación de un proyecto inmobiliario es necesario realizar una 
investigación de mercado, tanto la parte de la oferta como la demanda en cuanto a 
proyectos inmobiliarios para de esta forma conocer el posicionamiento que puede tener 
nuestro proyecto en relación al mercado actual existente.  
Es preciso analizar los proyectos que se encuentran en el entorno de nuestro 
proyecto inmobiliario y la potencial demanda definiendo el perfil del usuario final y el 
cliente que estarían interesado en un proyecto como el “LUXOR PLAZA” 
El presente análisis permitirá determinar la influencia y relevancia que pueda tener 
nuestro proyecto inmobiliario en la zona de Conocoto en comparación con el resto de 
proyectos inmobiliarios del sector. 
4.2 Objetivos 
4.2.1 Objetivo General 
El objetivo principal del presente capítulo es conocer la situación actual del 
mercado inmobiliario del Distrito Metropolitano de Quito, especialmente del sector de 
Conocoto. Por otro lado, busca establecer la tendencia y preferencias de los usuarios 
finales y de los clientes potenciales, para así definir la factibilidad comercial del Proyecto 
Inmobiliario “LUXOR PLAZA” 
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4.2.2 Objetivos Específicos 
 Investigar y analizar la oferta y demanda aspiraciones en el DMQ, y en 
particular del Sector de Conocoto  
 Establecer y conocer el perfil del cliente, tanto como sus características, 
preferencias y sobre todo su capacidad de pago;  
 Evaluar las fortalezas y debilidades de nuestro proyecto inmobiliario 
frente al resto de oferta y  
 Establecer las ventajas competitivas del proyecto inmobiliario.  
4.3 Metodología 
La metodología que se emplea para el análisis de este capítulo es en base al 
método inductivo, partiendo de la observación y recopilación de información sobre 
proyectos inmobiliarios existentes en la zona de influencia del proyecto “LUXOR 
PLAZA”; una vez recopilada esta información se pasara a la organización y clasificación 
de los datos obtenidos para así poder determinar cuáles son los proyectos y sus 
características que puedan llegar a ser competencia directa de nuestro proyecto 
inmobiliario;  
Para la recopilación de información se realiza un estudio descriptivo mediante la 
recopilación de información primaria mediante fichas que resume la información 
relevante de cada proyecto inmobiliario, para su posterior análisis. 
En cuanto a tendencia y preferencias históricas del mercado se estima obtener esta 
información mediante fuentes secundarias como es la ayuda de sistemas informáticos y 
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publicaciones presentadas por compañías que siguen de cerca el desarrollo del sector 
inmobiliario en el DMQ. 
4.4 Desarrollo 
4.4.1 Demanda. 
La demanda se la define como la absorción de bienes y servicios ofertados a precios 
dentro del mercado, a fin de satisfacer necesidades primarias, secundarias y terciarias del 
ser humano. 
Mediante investigación en sitio así como fuentes de consulta secundaria y primaria 
se puede establecer los “Determinantes de la Demanda” que son el precio, la oferta, la 
capacidad de pago del demandante, requerimientos y necesidades del cliente. 
Se debe definir el tipo de cliente que pueda tener capacidad adquisitiva que permita 
el pago de la entrada así como acceso al crédito hipotecario. 
Como introducción definiremos el nivel de ingreso de nuestro mercado objetivo: 
DATOS UNIDAD VALOR 
PRECIO DE LA VIVIENDA USD $83000 
TASA NOMINAL % 9.6 
PLAZO MESES 240 
PRÉSTAMO % 70 
CUOTA MENSUAL USD $790.00 
INGRESOS FAMILIARES MIN USD $1,975,00 
Tabla 4-1 Cálculo de cuota inicial 
Elaborado por: Fausto A. Moreno L. usando herramienta de cálculo Gamboa y Asociados 
 
A través de este cálculo podemos establecer que  nuestro segmento ingresa dentro 




4.4.1.1 Estructura de la Población 
 
Según las proyecciones en el 2019 la población del Valle dentro del rango de edad 
para adquirir vivienda se compondrá mayormente de personas dentro de los 25 a 49 años.  
 
Ilustración 4.1 Población Valle de los Chillos rango de edad 25 a 60 años (2007-2018) 
Fuente: INEC  
Elaborado por: Fausto A. Moreno L. 
 
En el 2020 Quito será el cantón más poblado del país con 2´781.641 habitantes,  
actualmente, la capital con 2´597.989 personas, ocupa el segundo lugar después de 
Guayaquil (2´644.891 hab.) (Alcaldía de Quito, 2016), según las proyecciones 
poblacionales del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC). (INEC, 2018) 
4.4.1.2 Composición Familiar 
 
El porcentaje de personas que se casan es proporcional al crecimiento de demanda 
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Población dentro del Rango 25-60 años 
Valle de los Chillos
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Lo que nos indica que ese grupo son los candidatos idóneos para la compra de 
viviendas nuevas, por lo cual es necesario determinar el estado conyugal en Pichincha. 
 
 
Estado Hombre Mujer 
Casado 40% 40% 
Soltero 40% 35% 
Unido 14% 17% 
Divorciado o Separado 6% 8% 
Tabla 4-2 composición familiar Pichincha 
Fuente: Ecuador en cifras INEC 
Elaborado por: Fausto A. Moreno L. 
 
Adicionalmente INEC se puede ver en varias publicaciones que el tamaño de hijos 
por hogar ha disminuido a 2 por lo que los hogares por lo tanto en  promedio el hogar está  
conformado por 3.78 personas según el INEC. (INEC, 2018) 
4.4.1.3 Preferencias de Vivienda  
 
Dentro de las edades de 25 -45 años, el 90.7% de la población vive arriendando y 
entre las edades 46-60 años el 82.8% arrienda. (Gamboa, 2017) 
Dentro de lo cual en Quito según sectores tenemos las preferencias por tipo de 
vivienda, de lo cual tenemos que se tiene una absorción promedio mes de 0.73 en 
viviendas en conjunto con respecto al 0.30 de absorción por mes de departamentos en el 
Valle de los Chillo. Lo que nos refleja que las personas se inclinan a adquirir viviendas 





Ilustración 4.2 Absorción Vivienda vs Departamentos (2017) 
Fuente: Market Watch 2017 
Elaborado por: Fausto A. Moreno L. 
 
Ahora veremos el comportamiento de la demanda con respecto a las características 
de la vivienda. 
 
Ilustración 4.3 Preferencia por conjunto vs vivienda particular (2018) 
Fuente: Gamboa y Asociados 2018 


























































Las razones por las que se escogió la vivienda en conjunto cerrado fueron por que 
brinda seguridad y se tendría más tranquilidad. 
Las razones por las que la gente no optaría por vivienda en conjunto serían por la 
falta de privacidad y por qué a muchos no les gusta vivir en conjuntos. 
 
Ilustración 4.4 Numero de dormitorios por vivienda (2018) 
Fuente: Gamboa y Asociados 2018 
Elaborado por: Fausto A. Moreno L. 
 
Por lo tanto el número más repetido (moda) es igual a tres dormitorios,  lo que nos 
da la cantidad de dormitorios que demanda nuestro mercado 
Dentro de las características más importantes que determinan la compra de  una 
vivienda se denotan  las siguientes: (Asociación de Promotores Inmobiliarios de Vivienda 
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Ilustración 4.5 Características principales de vivienda (2018) 
Fuente: Gamboa y Asociados 2018 
Elaborado por: Fausto A. Moreno L. 
 
Por lo tanto de las características las primeras cinco que tienen  mayor influencia 
en la decisión de compra son: 
 Seguridad 
 Ubicación 
 Cercanía a Hospitales. 
 Precio 
 Centros Educativos 




















Ilustración 4.6 Preferencias de Servicios Comunales (2018) 
Fuente: Gamboa y Asociados 2018 
Elaborado por: Fausto A. Moreno L. 
 
Las áreas verdes tienen el mayor porcentaje de importancia con un casi 22%, 
seguido por la seguridad, las áreas recreativas y locales comerciales. (Gamboa y 
Asociados, 2017) 
4.4.1.4 Absorción Vivienda por Ubicación 
Basándonos en 107 entrevistas con un nivel de confianza del 90% y un margen de 
error de ± 10% realizado por Ernesto Gamboa y Asociados bajo las siguientes 
condiciones: 
 Ciudad realizada la encuesta: Valle de los Chillos. 
 Condiciones: hombres y mujeres del estrato con ingresos de $2000 a $ 4000 edad 
entre 25 a 60 años interesados en adquirir vivienda en los próximos 3 años. 


















Ilustración 4.7 Preferencias de Ubicación de vivienda 
Fuente: Gamboa y Asociados 2018 
Elaborado por: Fausto A. Moreno L. 
 
De los cuales el 55% quieren vivir en los Valles y de estos el 33% quiere vivir en 
el Valle de los Chillos.   Comparamos la evolución de la absorción de las diferentes zonas 




ZONA 2012 2013 2014 2015 2016 2017 
Centro 25% 1.7% 48.1% 17% 15% 13% 
Centro Norte 38.6% 64.5% 58.1% 61.0% 70.7% 76.8% 
Centro Sur 
 
21.4% 31.7% 21.1% 24.4% 24.3% 
Norte 46.2% 39.6% 36.4% 32.3% 27.4% 22.9% 
Sur 31.6% 6.7% 6.0% 3.5% -9.3% -17.8% 
Valle Calderón 33.3% 25.7% 38.2% 66.6% 69.1% 80.3% 
Valle Cumbayá 65.2% 47.9% 45.1% 51.5% 41.4% 37.1% 
Valle los Chillos 36.8% 60.2% 51.7% 30.8% 38.2% 35.6% 
Valle Pomasqui 42.8% 46.3% 44.7% 26.9% 27.9% 22.9%      
*proyectado 
Tabla 4-3 Evolución de la Absorción Sectores Quito  
Fuente: Smart Research 
























Por lo tanto confirma que en el año 2013 el valle de los Chillos tenía  una absorción 
de 60.2%, para el 2014 fue más del 50% de absorción de los  proyectos en el valle y  para 
el 2015 redujo a un 30,8% y en general de todo Quito se redujo. Todo el sector 
inmobiliario y de vivienda se vio afectado por la incertidumbre con respecto a las políticas 
internas del país. Debido a esto se generó varios proyectos que no se lograron vender y 
que afectan en el precio de los proyectos nuevos. (Smart Research! Consultora, 2017) 
Según Ernesto Gamboa estos cambios e incertidumbres conocidos como 
“Turbulencias” producidos por el entorno externo e interno son los que más afectan. 
4.4.1.5 Perfil del Cliente 
Bajo la información presentada anteriormente se puede determinar el perfil del 
cliente a donde estará orientado el proyecto con el cuadro siguientes se hace un resumen 
del perfil. 
 
El factor determinante para determinar y filtrar el cliente es la forma de pago, con 
esto se puede establecer el tipo de cliente ya que sus ingresos para poder cubrir esta cuota 
























La Oferta es el ofrecimiento de algún bien o servicio bajo determinadas condiciones 
del mercado y bajos ciertos precios, costos o intercambio. 
Para cualquier proyecto es muy importantes definir el tamaño y comportamiento 
tanto de la oferta como de la demanda en este caso nos interés el sector dentro del  Valle 
de los Chillos. 
4.4.2.1 Oferta Inmobiliaria. 
En el siguiente cuadro podemos ver el número de proyectos ofertados tipo conjunto 
en diferentes sectores de Quito.  
 
Ilustración 4.8 Proyectos Ofertados tipo Conjunto por Zonas 




Como podemos ver en el gráfico en el valle de los Chillos predomina totalmente 
las casas ya que de los 105 proyectos ofertados en conjunto, 92 corresponden a  casas, 
igualmente el porcentaje por peso de la construcción entre los más altos se encuentra al 
Norte de Quito y segundo en el Valle de los Chillos con 20,59% lo que nos brinda idea 
de que a finales del 2017 es uno de los sectores más prósperos. (Market Watch, 2017) 
 
Ilustración 4.9 Proyectos Nuevos comparación 2010-2017. 
Fuente: Market watch Julio 2017 
 
Se puede ver por la gráfica que en el periodo del 2015-2016 el sector entró en una 
recesión donde muchos proyectos residenciales se estancaron y otros fueron eliminados, 
debido a la incertidumbre generada por las políticas estatales. Para el periodo 2016-2017 
la construcción residencial todavía no se recupera pero con el cambio de gobierno y sus 
nuevas políticas de incentivo para el 2018 se prevé un lento crecimiento. 
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4.4.2.2 Tipo de Oferta 
Dentro de la oferta en el Valle de los Chillos se puede separar por viviendas, terreno, 
departamentos y re ventas. 
Es importante verificar que parte de la demanda será absorbida por uno de estos 
tipos de producto dependiendo de las condiciones del cliente y su requerimiento. 
También es importante definir el tipo de oferta según su demografía o etapa en la 





Ilustración 4.10 Demografía de la Oferta Quito 2017 
Fuente: Help Inmobiliario 
 
Por lo tanto podemos ver que a finales del 2017 la mayor oferta procedía de 
proyectos en Planos, es un buen síntoma para el sector ya que si no hubiera demanda los 
proyectos construidos predominarían el mercado. Lo que representa la gráfica anterior un 
37,4% de los proyectos ofertados está en planos seguido de un 25,43% en construcción. 
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4.4.2.3 Resumen Evolución de la Oferta: 
En el siguiente grafico podemos ver la evolución de la oferta dentro del Valle de 
los Chillos desde el 2000, se puede ver que en amarillo donde ingresa el sector de  
“Mirasierra” en el 2016 fue el de mayor oferta pero que  para el 2017 se redujo  
drásticamente por los factores ya mencionados que afectaron a los Valles muchas de las 
zonas de riesgo que antes poseían alta plusvalía cayeron de manera muy rápida.  
 
 
Ilustración 4.11 Zonas Valle de los Chillos. 





Ilustración 4.12 Evolución de la Oferta por Zonas 2000-2017. 
Fuente: Gamboa y asociados 2018 
 
Zona jul-15 jul-16 dic-16 jul-17 
Calderón 741 807 790 809 
Centro 1250 900 982 982 
Los Chillos 896 914 920 950 
Cumbayá - Tumbaco 1416 1465 1479 1503 
Norte Central 1840 1936 1942 1918 
Norte Extremo 1183 1271 1320 1310 
Pomasqui 822 845 865 874 
Sur 709 777 771 780 
Tabla 4-4 Comparación Precios Promedio 2015-2017 
Fuente: Market Watch 
Elaborado por: Fausto A. Moreno L. 
 
Para inicios del 2018 el precio promedio evaluado en el estudio de mercado de los 
proyectos de la competencia en el sector como se verá se establece dentro de los $950 a 
$1000 por m2. 
4.4.2.4 Crecimiento del sector 
El valle de los Chillos ha tenido un tremendo crecimiento y transformación, siendo 
antiguamente una zona ganadera y agrícola llena de haciendas.  
En la actualidad gran parte de la migración de la ciudad ha sido absorbida por el 
valle evidenciándose en el flujo vehicular en horas pico de la tarde y de la mañana. 
Debido a que posee todos los servicios como pudimos ver en el anterior capitulo la 
existencia de una nueva centralidad que alivia la concentración de población en Quito y 
la dependencia de ir a la ciudad. Adicionalmente un factor que permite saber si se está 
pasando el periodo de “Turbulencia” es el aumento de proyectos en la zona. 
4.4.3 Evaluación de la competencia 
Para llegar a determinar la importancia de la competencia en un proyecto 
inmobiliario es necesario realizar un levantamiento de información primaria en situ de 
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los proyectos existentes y también obtener información de ferias de vivienda; es necesario 
definir el área de influencia de nuestro proyecto para así poder enfocarse en los proyectos 
inmobiliarios de los cuales se va a obtener información. 
Para el Proyecto “LUXOR PLAZA” se estimó que el área de influencia es la 
Parroquia de Conocoto  
 
Ilustración 4.13 Área de influencia del proyecto “LUXOR PLAZA” 
Fuente: Base de Datos EPMMOP 
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Es primordial señalar que existen proyectos inmobiliarios fue del área de 
influencia establecido que se encuentran cerca de la misma, estos proyectos también han 
sido considerados debido a la cercanía que tienen con otros que si se encuentran adentro 
del área de influencia. 
Se ha considerado además debido a la naturaleza del proyecto incluir proyectos 
que tengas casa o departamentos, ya que gracias a las facilidades presentadas por las 
instituciones financieras en el caso especial de proyectos VIP, algunos clientes podrían 
entre escoger casa o departamento dependiendo de las comodidades y facilidades de 
financiamiento que los proyectos puedan presentar. 
En cuanto a oferta de proyectos se ha podido encontrar proyectos que están en 
planos, construcción, en acabados, o prácticamente terminados, los cuales también han 
sido considerados sin importar el estado del momento en el cual el proyecto se encuentra 
desarrollando.  
En base a la recopilación de información se han establecido 7 proyectos 
inmobiliarios que tienen características similares al Proyecto “LUXOR PLAZA” sobre 
todo en lo que se refiere a precios y tipo de financiamiento estos son: 
Nombre del 
Proyecto 
Ubicación del Proyecto Tipo de vivienda M2 promedio 
por unidad 
Saint Joseph Calle Río Coca y  José Carolo - 
Conocoto 
Casa en un piso 83 
Balcón de 
Monserrat 
Av. Camilo Ponce Enríquez  y Nela 
Martínez - Conocoto 
Casa en tres pisos 85 
La Salle Park Abdón Calderón y Abg. Manuel 
Córdova Galarza - Conocoto 
Departamento en edificio 
de cuatro pisos 
72.88 
Valkiria Panzaleos y Abdón Calderón - 
Conocoto 
Casa en dos pisos 118 
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Mirador del Valle Agustín franco y Sebastián de 
Benalcázar - La Armenia 
Departamentos en cuatro 
pisos 
68.49 
Agapanthus II Av. Río Napo y Av. Huancavilca Casas en dos pisos 105 
Jade Ricardo Descalzi y Sebastián de 
Benalcázar - La Armenia 




Tabla 4-5 Proyectos inmobiliarios en el área de influencia 
Elaborado por: Fausto A. Moreno L. 
Para obtener información relevante para el estudio sobre las características 
ofertadas por los diferentes promotores inmobiliarios es necesario exponer ciertos 
criterios para el levantamiento de información, en este caso se utilizó la siguiente matriz 
de levantamiento de información: 
FICHA DE LEVANTAMIENTO DEL PROYECTO 
CÓDIGO 60 FECHA 2018-04-15 
DATOS DEL PROYECTO 
Nombre del Proyecto Jade 
Producto Casas y Departamentos 
Ubicación Ricardo Descalzi y Sebastián de Benalcázar - La Armenia 
Constructora SFC Construction 
INFORMACIÓN DEL SECTOR EQUIPAMIENTO 
Provincia Pichincha Transporte Público No 
Parroquia Conocoto Centros de Salud No 
Barrio Cornejo Alto Centros Recreativos No 
Ubicado en calle principal Ricardo Descalzi Supermercados No 
Ubicado en calle secundaria Sebastián de Benalcázar Centros Educativos Si 
Terreno Esquinero No Edificios Públicos No 
Terreno Plano no Locales Comerciales No 
Terreno con Pendiente 8% Sur - Norte Bancos No 






Residencial zona BBQ Si 
Oficinas Bodega Si 
Comercial Closet   
Industrial Fachada Moderna 
Estado de la 
edificación 
Nuevas    
Antiguas    
Coloniales    
DETALLES DEL PROYECTO 
Estado del Proyecto En obra Pisos Dormitorios Piso Flotante 
Avance de la Obra 30% construido Pisos Cocina Cerámica 
ACABADOS Baños Acabados Medio 
Estructura Hormigón armado Ventaneria Aluminio 
Mampostería Bloque Puertas MDF 
Número de Pisos 3 Muebles de Cocina MDF 
Parqueaderos 1 Mesones Postformados 
Balcones 1 Tumbado Hormigón armado 
Sala Comunal Cerámica Grifería Media 
Jardines Césped Sanitarios Media 
Extras      
INFORMACIÓN DE VENTAS PROMOCIÓN 
N° Unidades 24 Casa o Departamento Modelo SI 
N° Unidades Vendidas 12 Rótulo en el Proyecto NO 
Fecha inicio ventas 01/11/2017 Valla Publicidad NO 
Fecha inicio Obra 01/10/2017 Volantes SI 
Fecha entrega del Proyecto jun-19 Oficina de Ventas NO 
Velocidad de Ventas 2.06 Página Web. www.construecuador.com.ec  
5850 FORMAS DE FINANCIAMIENTO 






PRODUCTO UNIDADES ÁREA PRECIO VALOR M2 
Dormitorios 1     
Dormitorios 2 12 91 103600 1138.462 
Dormitorios 3     
Parqueaderos     
Tabla 4-6 Ficha de Levantamiento de Información de oferta 
Elaborado por: Fausto A. Moreno L. 
 
4.4.4 Calificación y ponderación de la competencia 
El criterio de calificación se lo hace mediante una ponderación numérica en base 
al criterio de la persona que califica cada proyecto según su apreciación personal, y 
tomando en cuenta la oferta en general que existe en el mercado. 
Calificación 
5 Excelente 




0 Pésimo o inexistente 
Tabla 4-7 Parámetros de calificación factores de investigación 
Elaborado por: Fausto A. Moreno L. 
Para la ponderación de los proyectos inmobiliarios se tomaron en cuenta 7 
características de los proyectos inmobiliarios ofertaos en la zona de afectación, estas 
características son: ubicación del proyecto, Acabados, Diseño arquitectónico, 
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equipamiento en áreas comunales, seguridad, precio y el financiamiento que ofrecen las 
promotoras; y a cada una de estas características se les otorgo una ponderación sobre 100 














Tabla 4-8 Ponderación de características de los proyectos inmobiliarios 
Elaborado por: Fausto A. Moreno L. 
Para cada proyecto en cada una de las características tomadas en cuenta se da una 
calificación máxima de 5 puntos, esta calificación asignada multiplicada por el valor de 
ponderación, otorga la calificación para cada característica y la suma de las calificaciones 
de cada característica se obtiene la calificación final de cada proyecto sobre 5 puntos y a 
su vez se ha estimado esta calificación sobre 100 puntos. 
A continuación, se presenta la calificación para cada proyecto que se ha 







Acabados Diseño Equipamiento Seguridad Precio Financiamiento 
20% 15% 15% 5% 10% 20% 15% 
Saint Joseph 2 3 3 2 3 4 4 
Balcón de 
Monserrat 
3 3 2 2 3 3 4 
La Salle Park 2 3 4 4 4 3 4 
Valkiria 2 3 3 3 3 3 4 
Mirador del 
Valle 
4 3 4 4 4 3 4 
Agapanthus II 2 3 2 2 3 4 4 
Jade 4 3 4 4 5 2.5 3 
Tabla 4-9 Calificación de proyectos inmobiliarios 
Elaborado por: Fausto A. Moreno L. 
 
 
Nombre del Proyecto 
Calificación sobre 100 
100% 
Saint Joseph 62 
Balcón de Monserrat 59 
La Salle Park 65 
Valkiria 59 
Mirador del Valle 73 
Agapanthus II 59 
Jade 70 
Tabla 4-10 Calificación de proyectos inmobiliarios 
Elaborado por: Fausto A. Moreno L. 
Una vez realizada la calificación se puede observar que existen 3 proyectos 
inmobiliarios que tienen una calificación superior a 65 puntos, los cuales serán la base de 
comparación para el proyecto inmobiliario “LUXOR PLAZA”; cabe destacar que 
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justamente estos tres proyectos tienen características similares a nuestro proyecto 
inmobiliario. Estos proyectos son “La Salle Park”, “Mirador del Valle” y “Jade”. 
Adicional a esto se contempló una matriz para el cálculo de la absorción de cada 
proyecto inmobiliario, este cálculo considera la fecha de inicio de ventas en base a la 
información obtenida de cada promotor, hay que mencionar que posiblemente estos 
valores no sean totalmente acertados debido al hermetismo que tienen los vendedores 
sobre esta información; una vez obtenida las unidades vendidas por mes la misma es 
multiplicada por 12 meses y dividida para la cantidad de unidades totales del proyecto y 
así obtener el valor de la absorción anual de cada proyecto inmobiliario. 
 
N° Unidades 31 
N° Unidades Vendidas 24 
Fecha inicio ventas 13/02/2016 
Fecha inicio Obra 13/01/2016 
Fecha entrega del 
Proyecto 01/07/2018 
Velocidad de Ventas 0.896637609 
 
 
Tabla 4-11 Matriz de velocidad de venta 
 





















Saint Joseph 1.44 23 30 57.50% 
Balcón de 
Monserrat 
0.90 24 31 34.71% 
La Salle Park 5.00 14 134 44.78% 
Valkiria 1.15 22 30 46.15% 
Mirador del Valle 3.82 65 180 25.44% 
Agapanthus II 2.00 30 152 15.82% 
Jade 0.67 12 24 33.27% 
 
Tabla 4-12 Velocidad de venta y absorción anual 
 
Elaborado por: Fausto A. Moreno L. 
De acuerdo a este análisis se estima que en el mejor de los casos un proyecto 
inmobiliario en la parroquia de Conocoto se logrará vender en un tiempo estimado de dos 
años y el tiempo máximo sería de 6 años, hay que mencionar que existen varios factores 
externos que pueden mejorar el porcentaje de absorción anual y así mismo pueden 
decrecer. 
En los proyectos similares a “LUXOR PLAZA” se tiene un porcentaje de 
absorción que oscila entre el 25.44% al 44.78%, esto nos da una pauta inicial de cómo se 
podría comportar la velocidad de absorción de nuestro proyecto. 
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4.4.5 La competencia: Evaluación individual de las variables 
4.4.5.1  Absorción 
Como se mencionó anteriormente en el cálculo de absorción de cada uno de los 
proyectos se ha considerado la velocidad de venta de unidades, en relación con el tiempo 
de comercialización y el total de unidades de cada proyecto. 
 
Ilustración 4.14 Absorción anual proyectos inmobiliarios 
Elaborado por: Fausto A. Moreno L. 
La absorción anual promedio de los proyectos analizados oscila entre el 16% y el 
58% con un promedio en general del 35%, es decir, que su venta total se realiza en un 
período aproximado de tres años, sin embargo, debe destacarse la absorción de los 
proyectos con características similares al “LUXOR PLAZA” de lo cual se puede estimar 







Saint Joseph Balcón de
Monserrat










Los precios por metro cuadrado de los proyectos inmobiliarios analizados están 
entre USD$ 680 dólares y USD$ 1.138 dólares, con un promedio por metro cuadrado de 
USD$ 910 dólares. 
 
Ilustración 4.15 Precio por metro cuadrado proyectos inmobiliarios 
Elaborado por: Fausto A. Moreno L. 
El proyecto Saint Joseph es el que menor precio por metro cuadrado tiene, lo cual 
afecta al promedio de la venta por metro cuadrado en el sector, adicional a esto los 
proyectos similares al “LUXOR PLAZA”, tiene un promedio por metro cuadrado de 
USD$ 1.030 dólares y que de acuerdo a la estimación del promotor el valor de venta para 
nuestro proyecto será de USD$ $1.100 por metro cuadrado, lo cual nos indica que este 
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En lo que se refiere a los precios por unidad promedio de cada proyecto 
inmobiliario se tiene como promedio USD$ 80.746 dólares por unidad de los proyectos 
inmobiliarios analizados. 
 
Ilustración 4.16 Precio promedio por unidad proyectos inmobiliarios 
Elaborado por: Fausto A. Moreno L. 
Así como por metro cuadro de construcción el proyecto inmobiliario Saint Joseph 
es el que posee el menor precio por unidad en venta, esto también se debe a que este 
proyecto tiene pocos metros cuadrados de construcción para cada unidad de vivienda, y 
en referencia a los proyectos similares al “LUXOR PLAZA”, el promedio de esos tres 
proyectos es de USD$ 80.475 dólares, que en comparación al precio promedio por unidad 
de nuestro proyecto de USD$ 83.000,00; lo cual nos indica que está por encima del 
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En forma general, los proyectos inmobiliarios que fueron considerados para el 
estudio de oferta en la parroquia de Conocoto poseen características similares en lo que 
se refiere a técnicas constructivas o en materia de estructura, mampostería, puertas, 
ventanas, y en acabados en general, razón por la cual no existe gran diferencia en los 
resultados en este aspecto; cabe destacar que debido a la magnitud de cada proyecto lo 
fundamental es el plazo de entrega de los mismos, ya que los que se entregarían con 
mayor proximidad temporal tienen planes de financiamiento diferentes, y las facilidades 
para los compradores difieren de los proyectos que un están en etapas constructivas 
tempranas.  
 
Ilustración 4.17 Plazos de entrega de proyectos de análisis 








Saint Joseph Balcón de
Monserrat






En base a este análisis se puede decir que en promedio un proyecto inmobiliario 
en la Parroquia de Conocoto tiene un promedio en el plazo de entrega de 28 meses, siendo 
el de menor tiempo de entrega el proyecto “La Salle Park” con 18 meses de entrega a 
partir de la fecha en la cual se levantó la información, un punto importante a destacar es 
que este proyecto solo tiene una avance de obra del 10% y es un proyecto de 134 unidades 
de vivienda en departamentos. 
Debemos considerar a este proyecto muy importante como nuestra competencia, 
ya que en cuanto a arquitectura, precios y todos los factores analizados, es un proyecto 
muy similar al “LUXOR PLAZA”, por lo cual se debe buscar una planificación adecuada 
al momento de ejecutar nuestro proyecto, para así tener una ventaja competitiva con el 
proyecto “La Salle Park”. 
4.4.5.4 Estado de Ejecución     
Si bien el estado de ejecución de un proyecto inmobiliario depende de muchos 
factores, como es la liquidez y la correcta planificación y ejecución del proyecto, es 
importante verificar el estado en el cual se encuentran los proyectos inmobiliarios, ya que 
puede existir el riesgo que por factores externos, especialmente del sector en donde se va 
a realizar el proyecto, algunas obras puedan estar paralizadas y esos mismos riesgos puede 






Nombre del Proyecto Estado de Ejecución 
Saint Joseph 75% construido 
Balcón de Monserrat 80% construido 
La Salle Park 10% construido 
Valkiria 60% construido 
Mirador del Valle 70% construido 
Agapanthus II 60% construido 
Jade 30% construido 
Tabla 4-13 Porcentaje de construcción. 
Elaborado por: Fausto A. Moreno L. 
  Como se mencionó en el numeral anterior, el proyecto “La Salle Park” es uno de 
menor porcentaje de construcción, pero con un tiempo de entrega muy bajo; el resto de 
proyectos inmobiliarios tienen un porcentaje importante en se construcción, lo cual nos 
puede indicar que este mercado es uno en el cual hay mayor cantidad de proyectos por 
terminar que nuevos, permitiendo un espacio en el cual va a ser necesario tener proyectos 
listos terminados cuando estos ya sean entregados. 
4.4.5.5 Localización  
Para poder hablar de la localización de cada proyecto que está actualmente en 
oferta en la Parroquia de Conocoto hay que establecer el hecho que, lo que para un usuario 
final es buena localización, para otro no, la principal ventaja competitiva que tiene el 
proyecto “LUXOR PLAZA” es su localización como ya se lo analizó en el capítulo 
anterior; la mayoría de los proyectos comparados para este capítulo se encuentran entre 
15 a 20 minutos en vehículo desde la Autopista General Rumiñahui, que en comparación 
a los dos minutos que se encuentra nuestro proyecto, es muy difícil poder superar esta 
ventaja en especial en movilidad y transporte. 
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4.4.5.6 Financiamiento    
Según el levantamiento de información de cada uno de los proyectos inmobiliarios 
se pudo observar que en su mayoría, estos proyectos buscan aprovechar el financiamiento 
para unidades VIP, lo cual representa 5% de entrada y 95% al momento de la entrega; 
pero también hay proyectos que buscan un 30% o 20% de entrega y el restante a la 
entrega, es importante mencionar que se encontró que algunos proyectos tienen  unidades 
identificadas para que sean usados créditos VIP y otras unidades con créditos hipotecarios 
regulares.  
4.4.6 Matriz de posicionamiento 
Una vez analizada a la competencia y a los factores que pueden ser claves y 
determinantes para que un cliente tome una decisión sobre qué proyecto es el que más se 
acomoda a sus expectativas como a su economía, se puede estimar el posicionamiento 
que puede llegar a tener un proyecto inmobiliario en referencia a su competencia. 
Considerando los factores se agregó a la calificación de los proyectos del sector 
Conocoto, el proyecto “LUXOR PLAZA”, para así determinar qué impacto llegara a tener 




Ilustración 4.18 Comparación de características de cada proyecto 
Elaborado por: Fausto A. Moreno L. 
En la lustración anterior se puede ver como el proyecto “LUXOR PLAZA” se 
encuentra en comparación a cada característica de su competencia, por lo cual se observa 
que en su mayoría de características comparte una calificación similar, pero siempre se 
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Ilustración 4.19 Comparación de características de cada proyecto 
Elaborado por: Fausto A. Moreno L. 
En la Ilustración anterior se observa como el proyecto “LUXOR PLAZA” intenta 
general una mayor atracción en todas sus características, siendo su punto más fuerte la 
ubicación en la cual obtuvo mejor puntación que su competencia; como se analizó en la 
parte correspondiente a precio por metro cuadrado se evidencio que este proyecto está un 
poco por encima del promedio con su competencia directa, pero no así con el proyecto 
más caro, lo cual hace que esta llegue a ser una desventaja importante la cual deberá 
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Ilustración 4.20 Comparación de características de cada proyecto 
Elaborado por: Fausto A. Moreno L. 
En líneas generales, en su calificación global el proyecto “LUXOR PLAZA”, se  
encuentra con la mejor calificación entre su competencia, con un puntaje de 75 sobre 100, 
pero muy de cerca existen proyecto con calificaciones similares con calificaciones 
similares como es el proyecto “Mirador del Valle” o el “Jade”; en este sentido hay que 
mejorar la promoción, seguridad y financiamiento que son puntos en el cual nuestro 
proyecto tiene menores puntaciones que su competencia y de esa forma, hacer más 
atractivo nuestro proyecto inmobiliario.   
4.5 Conclusiones 
En el entorno de la parroquia de Conocoto se desarrolla una constante de 






















acceso tanto para la ciudad de Quito como para el Valle de los Chillos, además que cuenta 
con una importante cobertura de servicios básicos como de transporte e infraestructura 
vial. 
 Actualmente existen varios proyectos inmobiliarios en esta parroquia con 
diferentes tipos de características y que se enfocan a diferentes grupos 
poblacionales, es importante mencionar que cada uno de estos proyectos 
busca diferenciarse de su competencia pero debido a las tendencias del 
mercado llegan a tener muchas similitudes, sobre todo en la parte 
constructiva y de acabados. 
 En comparación con la oferta actual en la parroquia de Conocoto la 
principal ventaja competitiva que tiene este proyecto es su ubicación por 
su cercanía a la Autopista General Rumiñahui y a las facilidades de 
movilidad y a los servicios cercanos que posee este proyecto “LUXOR 
PLAZA”. 
 Los principales proyectos que son competencia para el nuestro son: “La 
Salle Park”, “Mirador del Valle” y “Jade”, ya que poseen características 
similares en cuanto a tipo y tamaño de vivienda, acabados, áreas 
comunales, seguridad, precios y plazos. 
 El esquema general de financiamiento de las viviendas fue el de 30/70 
(más del 75%) de los proyectos por lo cual para el proyecto inmobiliario 
“Luxor Plaza” se adoptara este sistema de financiamiento 
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 Finalmente hay que hacer énfasis en los puntos débiles que posee el 
proyecto “LUXOR PLAZA” en comparación con la oferta actual, y buscar 
diferenciarse y el aspecto principal de diferenciación pueden ser los 
acabados, ya que en el mercado actual es muy común encontrar cerámica 
para pisos de cocinas, salas y comedores, pos formados o MDF para 
muebles de cocina y dormitorios, y piso flotante para dormitorios. 
 Otro punto a mejorar es la seguridad del proyecto “LUXOR PLAZA”, si bien 
se contara con servicio de guardianía es importante implementar un 
sistema de CCTV en el cual se pueda llevar un monitoreo integral de todo 
el proyecto Inmobiliario. 
 El perfil del cliente se encuentra definido por los ingresos familiares, en 
este caso nuestro cliente debe percibir entre $850 a $3199 por lo cual es 





5 ANÁLISIS ARQUITECTÓNICO 
5.1 Introducción 
Para el desarrollo arquitectónico de un proyecto inmobiliario es necesario realizar 
un análisis de varios componentes que regulan y limitan a un bien inmueble, como es el 
caso de ordenanzas municipales, ya que todos los proyectos deben cumplir con diferentes 
normativas para lograr un uso de suelo adecuado y que este en armonía con el entorno 
que lo rodea. 
En este capítulo es preciso analizar y realizar una comparación del proyecto 
“LUXOR PLAZA” sobre su parte arquitectónica con las normativas vigentes en el 
Distrito Metropolitano de Quito. 
El presente análisis permitirá evaluar las áreas del proyecto, el uso de las mismas 
y el aprovechamiento en base a los parámetros arquitectónicos comparados con el Índice 
de Regulación Metropolitana el cual debe regir sobre el proyecto en su parte 
arquitectónica. 
5.2 Objetivos 
5.2.1 Objetivo General 
El objetivo principal del presente capítulo es describir el componente 
arquitectónico para analizar su funcionalidad y la distribución de espacios que se dio a 
este proyecto; y en base a esto, verificar el cumplimiento normativo arquitectónico de 
este proyecto con las ordenanzas municipales existentes. 
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5.2.2 Objetivos Específicos 
 Determinar el nivel de aprovechamiento del coeficiente de ocupación del 
suelo del proyecto 
 Determinar la vialidad, funcionalidad y manejo de espacios del proyecto 
inmobiliario desde el punto de vista arquitectónico. 
 Analizar el diseño y las especificaciones técnicas del proyecto, con la 
finalidad de reconocer que las mismas se encuentren de acuerdo a las 
preferencias del cliente 
5.3 Metodología 
La metodología que se emplea para el análisis de este capítulo es en base al 
método descriptivo y comparativo, partiendo del análisis de ordenanzas municipales 
vigentes en el Distrito Metropolitano de Quito para el uso del suelo en el sector en donde 
se va a llevar a cabo el desarrollo de nuestro proyecto inmobiliario; una vez analizada 
esta información se pasara a comparar con el diseño arquitectónico que pose este proyecto 
para verificar el cumplimiento de la normativa vigente. (Municipio de Quito, 2015) 
Adicional a esto se plantea la recopilación de información en ALPA Constructora 
S.C. para conocer las especificaciones técnicas en cuanto a su desarrollo de ingenierías y 
de acabados que van a ser implementado en este desarrollo inmobiliario, para esto se 
realiza un estudio descriptivo, para su posterior análisis. (Municipio del Distrito 




5.4.1 Evaluación del IRM 
El IRM es el Informe de Regulación Metropolitana el cual nos indica las 
regulaciones que tiene un predio para su uso, así como observaciones especiales que 
pueda tener el mismo, es importante la evaluación del IRM debido a que esto nos dará el 
alcance de nuestro proyecto inmobiliario en cuanto a espacios a ser utilizados. 
 




Número de predio 112313 
Área según escritura 5943.70 m2 
Área gráfica 6059.8 m2 
Frente total 80.87 m 
Zonificación A8 (A603 35) D4 (D303 – 80) 
COS PB 35% 80% 
COS Total 105% 240% 
Uso del Suelo Residencial Urbano 2 
Clasificación del Suelo Suelo Urbano 
Servicios Básicos Si Cuenta 
Altura máxima  12 m 
Número de pisos 3 
Forma de Ocupación Aislada Sobre Línea de fábrica 
Tabla 5-1 Resumen IRM 
Fuente: Municipio del Distrito Metropolitano de Quito 
Elaborado por: Fausto A. Moreno L. 
En este predio podemos encontrar dos zonificaciones para el uso del suelo lo cual 
puede llegar a generar conflictos en cuanto a arquitectura; en términos generales de 
acuerdo a la zonificación A8 (A603 35) podemos identificar que el coeficiente de 
ocupación del suelo (COS) total para este predio es del 105%, por lo tanto, la ocupación 
total debería ser de 6240.89 m2 y en planta baja el COS es del 35% lo cual nos representa 
2972 m2; adicional a esto en este predio vamos a poder construir una edificación con una 
altura máxima de 12 metros y de 3 pisos; con este tipo de zonificación el proyecto 
“LUXOR PLAZA2 no cumpliría con el área del proyecto planteada ya que el área total 
del proyecto es de 8156.2 m2. 
De acuerdo a la zonificación D4 (D303 80) podemos identificar que el coeficiente 
de ocupación del suelo (COS) total para este predio es del 240%, por lo tanto, la 
ocupación total debería ser de 14264.88 m2 y en planta baja el COS es del 80% lo cual 
nos representa 44574.96 m2; adicional a esto en este predio vamos a poder construir una 
edificación con una altura máxima de 12 metros y de 3 pisos; con este tipo de zonificación 
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el proyecto “LUXOR PLAZA2 cumple con el área del proyecto planteada ya que el área 
total del proyecto es de 8156.2 m2. 
En el IRM también podemos encontrar información importante sobre la afectación 
que pueda tener una zona, en nuestro caso en particular nos indica que este predio y zona 
tiene alta probabilidad de ser afectada por flujos de lodo y escombros o lahares, en el caso 
que exista una erupción moderada a grande del Volcán Cotopaxi; es importante conocer 
esta información para tener un plan de emergencia para evacuar el proyecto inmobiliario 
en caso de que se presente este desastre natural. 
Partiendo de esta información y de acuerdo a las zonificaciones de este terreno se 
establece que la parte frontal del terreno se encuentra en la zonificación D4 (D303 80), 
esto quiere decir que 1251.41 m2 del terreno se encuentra en esta zonificación, y de 
acuerdo al IRM el 80% de COS en planta baja que se podría utilizar es de 1001.13 m2, 
para esta parte del proyecto está pensado implementarse las áreas sociales del conjunto 
habitacional y adicional a esto estará el primer bloque de departamentos; en planta baja 
para esta parte del terreno se estima construir 650.38 m2 de área bruta lo cual representa 
el 51,97% de COS en planta baja, lo cual está por debajo del 80% permitido, con un nivel 
de optimización del 64.96% del coeficiente de ocupación del suelo. 
En esta parte del terreno se establece que el COS total es del 240%, esto quiere 
decir, que se pueden construir 3003.38 m2, de acuerdo al diseño arquitectónico se estima 
que se construirán 1594.15 m2, lo cual representa el 127.38% en COS total, por lo que se 
tiene un nivel de optimización del 53.07% en comparación al COS total permitido. 
En la parte posterior del terreno se tiene una zonificación A8 (A603 35), a cual 
nos permite tener un COS en planta baja del 35%, esto quiere decir que la utilización 
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puede ser de 1642.30 m2, para este proyecto inmobiliario se ha considerado la 
construcción de 1840.8 m2 lo cual supera al área máxima establecida para COS en planta 
baja teniendo un valor de 39.23% por lo que se tiene un nivel de optimización del 
112.08%. 
En la parte posterior del terreno se establece que el COS total es del 105% lo cual 
nos permite construir 4926.90 m2, en este proyecto inmobiliario se estima construir 
5875.65 m2 lo cual supera con aproximadamente 800 m2 el uso permitido, teniendo un 
COS total de 125.22%, por lo que se tiene un nivel de optimización del 119.26%. 
En cuanto a altura las dos zonas tienen un valor de 12 m, y este proyecto en su 
punto más alto tendrá una cota con referencia al nivel de terreno de +10.30 m. 
 
Ilustración 5.2 Corte Transversal A-A “LUXOR PLAZA” 
Fuente: ALPA Constructora S.C. 
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De acuerdo al diseño arquitectónico y para mantener la estética de la parte 
posterior del terreno con la parte frontal se ha establecido mantener los retiros obligatorios 
de la parte posterior y proyectarlas hacia la parte frontal del terreno sobre todo en el retiro 
lateral de 3 m con la excepción del área social de conjunto residencial en planta baja en 
donde se ha establecido adosar con el terreno colindante, a en la planta alta ya se ha 
mantenido el retiro lateral de 3m.  
 
Ilustración 5.3 Área útil después de IRM “LUXOR PLAZA” 
Elaborado por: Fausto A. Moreno L. 
 
Ilustración 5.4 Fachada frontal Sur “LUXOR PLAZA” 






5.4.2 Evaluación de programa y funcionalidad 
El programa arquitectónico, dada la forma del terreno se dará mediante el único 
eje que es el de la morfología del terreno, en este caso se opta por una disposición lineal 
en el campo del terreno. 
 
 
Ilustración 5.5 Programación arquitectónico “LUXOR PLAZA” 
Elaborado por: Fausto A. Moreno L. 
5.4.3 Descripción espacial del proyecto 
El diseño arquitectónico del proyecto “LUXOR PLAZA” tiene como objetivo 
primordial llegar a satisfacer las necesidades del usuario final en el sector de Conocoto, 
buscando optimizar las características del bien inmueble, cumpliendo con las normativas 
vigentes que se encuentran en el DMQ. 
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El conjunto habitacional “LUXOR PLAZA” es un proyecto de unidades de 
departamentos para uso residencial, para un nivel socio económico medio, por lo cual su 
diseño y programa arquitectónico, como sus acabados y áreas se han establecido para 
satisfacer las preferencias de este nivel. 
El proyecto está conformado por 84 departamentos, ubicados en 7 bloques 
adosados, cada bloque constara con 12 departamentos, los mismos que estarán a desnivel 
en pares como se pudo observar en la Ilustración 4.2, todos los departamentos contaran 
con un área de 72.25 m2 con la diferencia que por cada bloque existirán 2 departamentos 
con patio interior privado de 35 m2, que son los departamentos que se encuentran en la 
planta baja. 
 
Ilustración 5.6 Distribución Departamentos “LUXOR PLAZA” 
Elaborado por: Fausto A. Moreno L. 
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Cada uno de estos departamentos cuenta con un estacionamiento los cuales están 
ubicados en el subsuelo y adicional  a esto existirán 8 estacionamientos para visitas de 
los cuales 3 serán para personas con capacidades diferentes. 
Adicional a esto cada vivienda contara con un área de lavado y secado en la parte 
de la terraza de cada bloque con un área de 6.95 m2. 
En cuanto áreas comunales sociales y recreativas, el Proyecto “LUXOR PLAZA” 
busca brindar atención a los principales requerimientos de los potenciales usuarios finales 
y de la demanda que se genera actualmente, pensando en la seguridad y en el confort de 
sus habitantes pero también en su cuidar los intereses económicos de ellos, para brindar 
un adecuado mantenimiento de las áreas y su conservación en el tiempo. 
Las áreas cubiertas ocuparan un espacio de 194.12 m2 en planta baja destinada al 
área recreativa de los copropietarios del conjunto habitacional en la cual existirá un 
gimnasio, un salón de reuniones, una sala húmeda la cual contara con piscina cubierta. 
Adicional a esto en planta baja se tendrá áreas destinadas para la guardianía, 
utilería y área de disposición de residuos sólidos que promuevan la separación y reciclaje 
de esto. 
En la planta alta se estima tener una sala de copropietarios para eventos sociales 
con un área de 145.90 m2 la cual tendrá una terraza abierta de 41.30 m2, esta planta alta 
también contara con una sala de estar y adicional a esto se tendrá un área específica que 




Ilustración 5.7 Planta baja Área Social “LUXOR PLAZA” 
Fuente: ALPA Constructora S.C. 
 
Ilustración 5.8 Planta alta Área Social “LUXOR PLAZA” 




En cuanto áreas comunales recreativas, el Proyecto “LUXOR PLAZA” ha 
destinado un área de 915.90 m2 al aire libre, en los cuales plantea implementar canchas 




Ilustración 5.9 Distribución Total del Proyecto “LUXOR PLAZA” 
Elaborado por: Fausto A. Moreno L. 
El proyecto cuenta con 777.78 m2 destinados para las áreas de circulación 
peatonal que son de especial importancia dentro del Proyecto, por su amplitud e 
iluminación, de tal forma que sus habitantes cuenten con los espacios y amplitud 
requeridos para el desarrollo de sus actividades diarias. 
Este proyecto está diseñado para destacar en su fachada principal en relación con 
el medio que lo rodea, buscando una forma simple con una paleta de colores elegante que 
llama la atención y brindan confort a sus habitantes, pose un corte minimalista con 
predominio de líneas en la cual sobresale la geometría sin decoraciones ostentosas ni 




Ilustración 5.10 Fachada Frontal “LUXOR PLAZA”. Imagen Referencial. 
Fuente: ALPA Constructora S.C. 
5.4.4 Áreas del Proyecto 
El diseño arquitectónico parte del objetivo de la optimización del COS atribuido, 
por las normativas vigentes en el DMQ, considerando las preferencias del cliente objetivo 
tales como: superficie promedio de la vivienda, balcones y terrazas, áreas comunales 
abiertas y cerradas y número de vehículos familiares.   











Área bruta m2 
Subsuelo  986.68 2954.05 986.68 
Planta Baja 2023 468.18 625.44 2491.18 
Piso 2 2023 323.72 41.30 2346.72 
Piso 3 2023 142.52  2165.52 
Terraza 96.10 96.10 1934.8 96.10 
TOTAL 6165.10 2017.2 5555.59 8086.20 
 
Tabla 5-2 Resumen de áreas “LUXOR PLAZA” 
Elaborado por: Fausto A. Moreno L. 
En cuanto a la relación de área total útil sobre el área bruta se tiene un 76,24 % lo 
cual describe un aprovechamiento de los espacios normados baja regulaciones 
metropolitanas, lo cual lograra satisfacer las necesidades de los clientes. 
Área Útil m2 6165,1 
76.24% 
Área bruta m2 8086,2 
 
Tabla 5-3 Relación de áreas “LUXOR PLAZA” 
Elaborado por: Fausto A. Moreno L. 
El principal detalle que se debe considerar es la relación del área bruta con el área 
enajenable del proyecto ya que esta relación nos guiara para determinar el valor real del 
proyecto inmobiliario. 
En base a esto se pretende enajenar 8471.36 m2, en la cual incluye 
estacionamientos, balcones, patios de uso exclusivo de cada departamento en planta baja 
y las áreas de secado y lavado en cada una de las terrazas de cada bloque, estas áreas 
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representan el 104.76 % en relación al área bruta del proyecto lo cual nos indica que se 
pueden generar rentas importantes en cuanto a estacionamientos, balcones y terrazas lo 
cual se dará beneficios al proyecto inmobiliario. 
5.4.5 Evaluación de acabados arquitectónicos 
Para la selección de los acabados para este proyecto inmobiliario se consideró las 
tendencias del mercado, y también al nivel socio económico al cual se plantea llegar con 
este producto por lo cual se establecen los siguientes acabados para este proyecto. 
PISOS Y RECUBRIMIENTOS área familiar: piso flotante alemán 8mm biselado 
(Kronotex);  
cocinas: porcelanato Porcelanix Graiman calidad 
nacional 
baños: cerámica Graiman calidad nacional 
VENTANAS  Aluminio natural con vidrio plano de 6mm 
PUERTAS  MDF con estructura de madera 
CERRADURAS  Principal: Cesa con tres pestillos; internas: de 
manija color níquel  
MESONES DE COCINA Aglomerado MDF para cocinas 
PIEZAS SANITARIAS  FV Mónaco (inodoros), Lavabo (Verdi) 
GRIFERÍAS Grifería FV monocomando Elipsis cromo 
 
Tabla 5-4 Acabados a ser utilizados “LUXOR PLAZA” 
Elaborado por: Fausto A. Moreno L. 
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Para este proyecto se están utilizando acabados medios los cuales permitirán 
mantener los precios para el cliente objetivo, basándose en la demanda del mercado y a 
las tendencias existentes. 
5.4.6 Evaluación de procesos técnicos constructivos 
El proceso constructivo por el cual se va a ejecutar este proyecto inmobiliarios es 
de estructura convencional de hormigón armado f’c: 210 kg/cm2 y acero de refuerzo f’y: 
4200 kg/cm2, debido a que solo se tiene tres pisos y realizar otro proceso constructivo no 
justifica el gasto y la aceleración de tiempos para la entrega final de este proyecto por lo 
cual se han establecido las siguientes especificaciones en la parte constructiva.  
ESCALERAS  Hormigón armado: f’c 210kg/cm2, f’y 4200 kg/cm2 
CONTRAPISOS  Sub base: E=15cm, hormigón: f’c 210kg/cm2, e=10cm  
MAMPOSTERÍA  Bloque vibro prensado de hormigón 9,14,y 15 cm 
ENLUCIDO INTERIOR Micro enlucido mortero 1:5 + fibra nylon + sika top 77  
ENLUCIDO EXTERIOR Elumax grueso e=1,5cm + malla nylon 
PINTURA INTERIOR  Latex para interiores blanco 
PINTURA EXTERIOR  Grafiado a base de resina acrílica con rayado específico  
IMPERMEABILIZACIÓN  Áreas inaccesibles: sika fill 5 
ELÉCTRICO Y TELEFÓNICO  ductos PVC reformado flexible, accesorios Beto (línea plata) o 
similar de color blanco 
AGUA POTABLE  Agua caliente con tubería de cobre y fría con PVC roscable 
Plastigama  
AGUAS SERVIDAS  Tubería PVC reforzada Plastigama 
Tabla 5-5 Especificaciones técnicas “LUXOR PLAZA” 





La industria de la construcción y sobre todo el sector inmobiliario, genera 
emisiones de CO2 cada vez con mayor magnitud y los efectos de este se reflejan en la 
naturaleza, debido a esto la actitud del ser humano ante esto ha ido mejorando para evitar 
una mayor contaminación que es asociada directamente al uso de recursos como es 
energía, agua y materiales presentes en la naturaleza. 
La mezcla de estos factores y el uso responsable de los mismos en un proyecto 
inmobiliario buscan generar una eficiencia energética para los desarrollos; por lo cual 
existen organismos que han desarrollado estrategias, basados en certificaciones que 
buscan generar un desarrollo de proyectos sustentables que requieran menores costos de 
operación y menor impacto ambiental. 
En base a esto se plantea la propuesta para que dichos lineamientos llegues a ser 
cumplidos por el proyecto inmobiliario “Luxor Plaza” en base a los referentes de la 
certificación EDGE, con el fin de que este proyecto inmobiliario sea sostenible en el 
tiempo. 
5.5.1 Eficiencia energética del proyecto base 
Para el análisis del cumplimiento del estándar EDGE, existe una herramienta en 
la página web de la certificación EDGE la cual permite el análisis de dos escenarios; el 
primero se basa en casi su totalidad en los valores por defecto en base a la corporación 
IFC que forma parte del Grupo del Banco Mundial. 
Para que un proyecto inmobiliario cumpla con el estándar EDGE, este debe lograr 
una reducción del 20% en el desperdicio de energías en las áreas de comparación con el 
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punto referencial, con esto se plantea demostrar que con pequeños cambios en el proyecto 
se puede mejorar cuantitativamente al mismo con un enfoque sostenible. 
Para este análisis, en primer lugar hay que ingresar los datos generales del 
proyecto inmobiliario. 
 
Ilustración 5.11 Datos generales proyecto “LUXOR PLAZA”. 
Fuente: ALPA Constructora S.C. EDGE APP 
A partir de esta información, se van a comparar el proyecto actual con sus mejoras, 
es decir la línea base con la línea propuesta. 
 
Ilustración 5.12 Supuestos línea base para comparación de escenarios “LUXOR PLAZA”. 




El primero punto a evaluar es la eficiencia energética del proyecto. En el concepto 
de EDGE, la eficiencia energética se basa en que el ahorro energético se puede asociar 
con la energía virtual para la comodidad de las personas en base al uso de sistemas de 
calefacción o aire acondicionado. 
 
Ilustración 5.13 Grafica en medidas energéticas “LUXOR PLAZA”. 
Fuente: ALPA Constructora S.C. EDGE APP 
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En base a los datos sobre el proyecto inmobiliario “Luxor Plaza” en la EDGE 
APP, este cumple con un 23% de ahorro energético por lo cual cumple con la normativa 
EDGE en este parámetro.  
5.5.3 Agua 
En cuanto al uso de tan importante recurso como lo es el agua, el proyecto no 
cuenta con ningún sistema o mecanismo que le permita obtener algún  puntaje  o  
reconocimiento  en  cuento  a  los  litros  que  puede  ahorrar durante su funcionamiento. 
Por tal razón, el proyecto en su línea actual tiene un 
0% en el uso del agua en términos de ahorro de la misma. A continuación, se 
proponen las medidas necesarias que son viables y mejoran este factor de manera 
cuantitativa 
 
Ilustración 5.14 Grafica en medidas de consumo de agua “LUXOR PLAZA”. 
Fuente: ALPA Constructora S.C. EDGE APP 
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En base a los datos sobre el proyecto inmobiliario “Luxor Plaza” en la EDGE 
APP, este cumple con un 22% de ahorro energético por lo cual cumple con la normativa 
EDGE en este parámetro.  
5.5.4 Materiales 
El estándar de la certificación también contempla en el tercer aspecto al uso de los 
materiales para el proyecto. En esta calificación, el Proyecto “Luxor Plaza” es en el que 
mejor se encuentra puntuado debido al sistema constructivo implementado por lo cual no 
se considera necesario realizar ningún cambio adicional, tan solo se analiza lo 
mencionado a fin de comprender porque el proyecto es sostenible en este punto. 
 
Ilustración 5.15 Grafica en medidas de uso de materiales “LUXOR PLAZA”. 
Fuente: ALPA Constructora S.C. EDGE APP 
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En base a los datos sobre el proyecto inmobiliario “Luxor Plaza” en la EDGE 
APP, este cumple con un 67% de ahorro energético por lo cual cumple con la normativa 
EDGE en este parámetro.  
5.6 Conclusiones 
 En el entorno de la parroquia de Conocoto se desarrolla una constante de 
crecimiento inmobiliario en conjuntos habitacionales que buscan la 
cercanía con vías de acceso tanto para la ciudad de Quito como para el 
Valle de los Chillos, además que cuenta con una importante cobertura de 
servicios básicos como de transporte e infraestructura vial. 
 Actualmente existen varios proyectos inmobiliarios en esta parroquia con 
diferentes tipos de características y que se enfocan a diferentes grupos 
poblacionales, es importante mencionar que cada uno de estos proyectos 
busca diferenciarse de su competencia pero debido a las tendencias del 
mercado llegan a tener muchas similitudes, sobre todo en la parte 
constructiva y de acabados. 
 En cuanto a cumplimiento de la normativa técnica metropolitana el 
producto en líneas generales busca cumplir con las ordenanzas vigentes 
pero sobre pasa el COS total, debido a que este terreno se encuentra en dos 
zonificaciones diferentes, es necesario buscar el método adecuado para 
reducir las áreas en exceso o solicitar al municipio un permiso especial 
para este proyecto inmobiliario. 
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 El diseño arquitectónico de este proyecto inmobiliario se define con 
orientación a la demanda, conservando la personalidad de los proyectos 
del Promotor (estilo moderno con líneas minimalistas); se consideran para 
el diseño las posibles variaciones en materia de preferencias sobre áreas, 
especificaciones técnicas y servicios por efecto de factores externos 
(seguridad, eventos naturales, economía, incertidumbre, etc.), además se 
optimiza el uso adecuado de los espacios y su funcionalidad permitiendo 
facilidades en áreas peatonales. 
 En áreas comunales sociales y recreativas se hace énfasis y ofrecer 
servicios adicionales sin exceder en los factores que eviten dar un buen 
mantenimiento y conservación de las instalaciones comunales. 
 En especificaciones técnicas y acabados se cumple con el objetivo de 
mantener estos en niveles medios, para poder llegar al cliente objetivo, 
cumpliendo las normativas técnicas vigentes.  
 En comparación con la oferta actual en la parroquia de Conocoto el 
producto ofertado mantiene estrecha relación con la demanda de mercado 
por lo cual la parte arquitectónica será un punto muy fuerte para ser 
considerado por los usuarios finales de este proyecto inmobiliario. 
 El proyecto ya cumple ampliamente en la variable de materiales, con 
pequeños cambios llega casi a cumplir la meta en ahorro de agua así como 
también de energía. Con una inversión en cuanto a un sistema de 
calentamiento por ejemplo con bombas de calor se llega fácilmente a más 
del 20% en energía. 
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6 ANÁLISIS DE COSTOS 
6.1 Introducción 
En el presente capítulo se realiza un análisis estimado de costos del proyecto 
“Luxor Plaza”, debido a que a la fecha este proyecto se encuentra en pre factibilidad; para 
la estimación de costos se basa en la experiencia del promotor en el desarrollo de 
proyectos inmobiliarios similares, y se realiza una actualización en los costos sobre todo 
en lo referente a materiales, mano de obra, equipos y herramientas de conformidad con 
los precios establecidos actualmente en el mercado. 
Adicional a esto, se determina la incidencia de los principales rubros, así como 
paquetes de trabajo que influyen en el costo del proyecto inmobiliario como es el 
desarrollo de las ingenierías, diseño arquitectónico, permisos municipales, gastos legales, 
etc. Y todos aquellos que forman parte del desarrollo de este proyecto. 
Además, se estima el costo por metro cuadrado de este proyecto inmobiliario, y 
se genera el cronograma valorado del proyecto para la duración total del mismo el cual 
se estima sea de 24 meses desde se planificación hasta su cierre. 
Finalmente, este análisis de costos con su cronograma nos indicará en qué estado 
del proyecto se necesitarán mayores inversiones lo cual permitirá prever en que momento 





6.2.1 Objetivo General 
El objetivo principal del presente capítulo es determinar los costos del proyecto 
con la finalidad de categorizarlos en dos grupos; costos directos y costos indirectos. Se 
debe considerar que la duración total del proyecto se estima en 24 meses. 
6.2.2 Objetivos Específicos 
 Analizar la incidencia de costos en los principales rubros, paquetes de 
trabajo y actividades que incurren en el costo total de proyecto. 
 Determinar el costo por metro cuadrado del terreno con el método de 
mercado, residual y de construcción y determinar su influencia en los 
costos directos del proyecto. 
 Definir el cronograma valorado del proyecto tanto para los costos directos 
como indirectos, con la finalidad de determinar el flujo de egresos para el 
proyecto en un periodo total de duración. 
 Identificar los principales indicadores que incurren en el costo por metro 
cuadrado del proyecto 
6.3 Metodología 
La metodología que se emplea para el análisis de este capítulo es en base al 
método descriptivo y comparativo, partiendo del análisis de precios de materiales, 
maquinaria, mano de obra y servicios que están ligados a la construcción inmobiliaria que 
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se encuentran en el mercado del Distrito Metropolitano de Quito, una vez recopilada la 
información se procede al análisis de los mismos para determinar cuáles son los costos 
de todos los insumos y servicios que se van a implementar en este proyecto inmobiliario. 
Para el análisis de la valoración del terreno se usan tres métodos, residual, de 
mercado y el de construcción para determinar el valor actual del terreno en donde se va a 
implementar nuestro proyecto. 
Una vez analizada y procesada esta información se pasará a generar el presupuesto 
referencial tanto para costos directos, como para costos indirectos los cuales permitirán 
conocer el coste real de este proyecto inmobiliario. 
Finalmente se realiza el cronograma valorado del proyecto y así determinar el 
tiempo de ejecución del mismo, y los meses de mayor inyección de capital al proyecto. 
6.4 Desarrollo 
6.4.1 Costo Total del Proyecto 
Conforme al análisis de precios de bienes y servicios que se usan en el sector de 
la construcción se elabora la tabla resumen de costos del Proyecto, los precios que se 
usaron para la elaboración del presupuesto referencial son a Julio 2018, el valor total de 
los mismos asciende al monto de cinco millones setecientos siete mil diecinueve Dólares 
de los Estados Unidos de América con 94/00 (US$ 5.707.019,94), habiéndose dividido el 
presupuesto en diez capítulos, de los cuales terreno y construcción, adquieren la mayor 




Rubro / Descripción Precio                    Total 
Costo del terreno  $    735,417.60  
Estudios Profesionales  $      13,571.85  
Diseño y Planificación  $    165,191.52  
Permisos y aprobaciones  $      14,393.03  
Componente Legal  $      94,130.62  
Tasas e Impuestos  $       1,917.75  
Administración de obra  $    156,456.29  
Comercialización  $    145,165.04  
Imprevistos  $    208,608.39  
Costos Directos  $ 4,172,167.84  
TOTAL  $ 5,707,019.94  
 
Tabla 6-1 Resumen de costos “LUXOR PLAZA” 
Elaborado por: Fausto A. Moreno L. 
Agrupados los diez capítulos contenidos en la tabla 5-1, bajo los conceptos de 
terreno, costos directos y costos indirectos, se analiza la incidencia de los mismos dentro 
del costo total del Proyecto. 
Rubro / Descripción Precio Total % de 
participación 
Costo Directo $ 4,172,167.84 73% 
Costo Indirecto $    799,434.50 14% 
Costo Terreno $    735,417.60 13% 
 
Tabla 6-2 Resumen de costos por grupo “LUXOR PLAZA” 
Elaborado por: Fausto A. Moreno L. 
El costo del terreno se lo obtuvo en base al método de mercado, ya que es el que 
dicta los precios actuales de mercado, llegando a tener un peso del 13% sobre el costo 
total del proyecto. 
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Los Costos Indirectos que tiene este proyecto inmobiliario representan el 14% del 
costo total del mismo, lo cual incide a que en el análisis financiero la rentabilidad del 
mismo sea mayor al esperado. 
Los costos directos considerados dentro de los mismos solamente aquellos 
relativos a la construcción, representa la mayor incidencia en el consto total con un 73%; 
esto revela, como se analiza más adelante, un proyecto cuyas características de diseño, 
construcción y acabados se dirigen a un mercado objetivo de nivel socio económico 
medio. 
 
Ilustración 6.1 Resumen de costos por grupo “LUXOR PLAZA” 













6.4.2 Justificativo del Costo del Terreno 
Para justificar el costo del terreno se utilizó tres metodologías para la 
determinación del mismo como son el método residual, de mercado y del margen de 
construcción; para cada uno de estos se métodos se estableció dos áreas para el terreno 
debido a que este terreno posee dos zonificaciones, como se lo explicó en el Capítulo 
anterior. 
Como se señaló en el numeral anterior, el costo del terreno tiene una incidencia 
del 13% sobre el costo total, favorable para la estructura financiera del Proyecto por ser 
inferior al 20%; y está compuesto por el precio de adquisición del terreno y escrituración 
de la transferencia de dominio.  
Para el método de mercado se realizó un levantamiento de campo de varios 
terrenos que se encuentran en las cercanías del nuestro, considerando vías principales 
accesos y que posea características similares. 
 
Terreno Método de Mercado 
    
Ubicación Área  (m2) Precio ($) $/m2 
Sebastián de Benalcázar-La Armenia 2 2500  $      330,000.00   $ 132.00  
Numa Pompillo Llona y Juan León Mera-La 
Armenia 
6115  $      765,000.00   $ 125.10  
Manuel Abad y Estadio - La Armenia 5471  $      650,000.00   $ 118.81  
Av. Mariana de Jesús La Armenia 1119  $      180,000.00   $ 160.86  
Juan León Mera y Charles Darwin - La 
Armenia 
4500  $      675,000.00   $ 150.00  
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Vicente Solano y Charles Darwin - La 
Armenia 
10000  $ 1,200,000.00   $ 120.00  
Cesar Dávila y Charles Darwin - La Armenia 6500  $      580,000.00   $ 89.23  
Juan Montalvo y José Joaquín De Olmedo 10123  $      950,000.00   $ 93.85  
  
Promedio  $ 123.73  
Tabla 6-3 Resumen de precios de terrenos cercanos a  “LUXOR PLAZA” 
Elaborado por: Fausto A. Moreno L. 
Del análisis de este método se estableció que para la zona de nuestro proyecto el 
costo por metro cuadrado es de USD$ 123.73 Dólares por metro cuadrado. 
En el método residual se consideró valores obtenidos del estudio de mercado en 
especial sobre el valor de venta del metro cuadrado de viviendas en el sector de Conocoto; 
y mediante este método se pudo establecer el costo del metro cuadrado del terreno en 
USD$ 136.06 dólares por metro cuadrado. 
Método del Valor Residual 
  Zona 1 Zona 2 Total 
Área del terreno 1308.97 4634.73 5943.70 
Precio de venta en la zona  $ 1,030.00   $ 1,030.00    
COS PB 80% 35%   
Número de Pisos 3 3   
COS Total 240% 105%   
Coeficiente de área útil vendible (k) 1 1   
Incidencia terreno Alfa I 15% 15%   
Incidencia terreno Alfa II 20% 20%   
        
Área construible 3141.53 4866.47   
Área útil vendible 3141.53 4866.47   
Valor de Ventas  $ 3,235,773.84   $ 5,012,460.50    
Incidencia del terreno I  $ 485,366.08   $ 751,869.07    
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Incidencia del terreno II  $ 647,154.77   $ 1,002,492.10    
Incidencia del terreno promedio  $ 566,260.42   $ 877,180.59    
Precio/m2 I  $ 81.66   $ 126.50    
Precio/m2 II  $ 108.88   $ 168.66    
Precio promedio/m2  $ 95.27   $ 147.58    
Precio del terreno por zona  $ 124,706.48   $ 684,000.74   $ 808,707.22  
Precio/m2 Total del Terreno  $ 136.06  
  
Tabla 6-4 Método del Valor Residual  “LUXOR PLAZA” 
Elaborado por: Fausto A. Moreno L. 
Finalmente, para el método del margen de construcción se determinó primero el 
costo por metro cuadrado del proyecto para así poder desarrollar este método, lo cual nos 
dio como resultado un valor de USD$ 112.55 dólares por metro cuadrado. 
Método del margen de Construcción 
    
 
Zona 1 Zona 2 Total 
Área útil vendible 3141.53 4866.47   
Precio de venta en la zona  $ 1,030.00   $ 1,030.00    
Coeficiente de área útil vendible (k) 1 1   
Valor de Ventas  $ 3,235,773.84   $ 5,012,460.50    
Costo directo de construcción  $ 492.50   $ 492.50    
Multiplicador del costo Total 1.34 1.34   
Área total construida 3141.53 4866.47   
Costo total de construcción  $ 2,073,251.40   $ 3,211,624.57    
Margen Operacional  $ 1,162,522.44   $ 1,800,835.93    
% Utilidad esperada 25% 25%   
Utilidad Esperada  $ 808,943.46   $ 1,253,115.12    
Valor máximo del lote  $ 353,578.98   $  547,720.80    
Valor máximo/m2 del lote  $ 112.55   $ 112.55    
Tabla 6-5 Método del Margen de Construcción  “LUXOR PLAZA” 
Elaborado por: Fausto A. Moreno L. 
Del análisis de estos tres métodos se obtuvo la comparativa de los mismos para 
determinar el valor del terreno. 
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Valor Terreno Método de Mercado 5943.7  $ 735,417.60   $ 123.73  
Valor Terreno Método del Valor Residual 5943.7  $ 808,707.22   $ 136.06  
Valor Terreno Método del margen de 
Construcción 
5943.7  $ 668,963.43   $ 112.55  
Tabla 6-6 Comparativa de métodos  “LUXOR PLAZA” 
Elaborado por: Fausto A. Moreno L. 
De esta comparación se puede encontrar que el valor por metro cuadrado de 
terreno en Conocoto, en donde se encuentra nuestro terreno es de USD 124.11 dólares 
por metro cuadrado; por lo cual se ha establecido mantener el valor del terreno del método 
de mercado ya que es el que más se aproxima al promedio con un valor de USD$ 123.73 
dólares por metro cuadrado; siendo así el valor de nuestro terreno es de USD$ 735,417.60. 
6.4.3 Detalle y evaluación de Costos Directos e Indirectos.  
El costo directo total del proyecto inmobiliario “Luxor Plaza” asciende a un valor 
de USD$ 4,172,167.84 dólares en el cual están establecidos todos los costos de obra como 




Ilustración 6.2 Costos Directos “LUXOR PLAZA” 
Elaborado por: Fausto A. Moreno L. 
En costos Directos se puede apreciar que la mayor influencia en el costo es la 
parte estructural la misma que tiene un 58 % de participación, la parte eléctrica tiene un 
porcentaje de participación del 15%, la parte de acabados propiamente dichos tiene un 
13% de participación y las instalaciones hidrosanitarias una participación del 12%; pero 
si comparamos hidrosanitario eléctrico y acabados en conjunto tienen una participación 
del 40%. 
El costo indirecto total del proyecto inmobiliario “Luxor Plaza” asciende a un 
valor de USD$ 799,434.50 dólares en el cual están establecidos todos los costos de 

















Ilustración 6.3 Costos Directos “LUXOR PLAZA” 
Elaborado por: Fausto A. Moreno L. 
En los costos indirectos, los diseños y planificación son los valores que mayor 
participación tienen en el desarrollo inmobiliario con un 26%, la administración de la 
obra tiene un 19% de participación y la comercialización un 18% de participación. 
6.4.4 Indicadores de costo por metro cuadrado 
Para determinar el costo por metro cuadrado del proyecto se estableció considerar 
en área enajenable del proyecto, ya que en base a esta área se realizar las ventas, en el 
capítulo de comercialización y financiero esta determinar el precio de venta por cada tipo 





















Área Enajenable del proyecto (m2) 8471.76 
Costo total del proyecto $ 5,707,019.94 
Costo/m2 $ 673.65 
Tabla 6-7 Costo por metro cuadrado “LUXOR PLAZA” 
Elaborado por: Fausto A. Moreno L. 
6.4.5 Cronograma de inversiones parciales y acumuladas. 
El desarrollo de este proyecto inmobiliario está pensado en realizarse en 24 meses, 




TIEMPO EN MESES 
Rubro/Descripción Precio Total 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Costo del terreno 735.417,60 735.417,60             
Estudios Profesionales 13.571,85 3.392,96 3.392,96 3.392,96 3.392,96          
Diseño y Planificación 165.191,52 41.297,88 41.297,88 41.297,88 41.297,88          
Permisos y aprobaciones 14.393,03 3.598,26 3.598,26 3.598,26 3.598,26          
Componente Legal 94.130,62  3.922,11 3.922,11 3.922,11 3.922,11 3.922,11 3.922,11 3.922,11 3.922,11 3.922,11 3.922,11 3.922,11 3.922,11 
Tasas e Impuestos 1.917,75   1.917,75           
Administración de obra 156.456,29    19.557,04 19.557,04 19.557,04 19.557,04 19.557,04 19.557,04 19.557,04 19.557,04   
Comercialización 145.165,04    6.598,41 6.598,41 6.598,41 6.598,41 6.598,41 6.598,41 6.598,41 6.598,41 6.598,41 6.598,41 
Imprevistos 208.608,39  8.692,02 8.692,02 8.692,02 8.692,02 8.692,02 8.692,02 8.692,02 8.692,02 8.692,02 8.692,02 8.692,02 8.692,02 
Costos Directos 4.172.167,84  6.100,22 13.151,94 43.405,57 108.476,57 133.646,46 210.352,31 236.707,95 299.894,79 301.576,82 279.302,94 287.405,34 271.329,99 
TOTAL 5.707.019,94 783.706,70 67.003,45 75.972,92 130.464,24 147.246,14 172.416,04 249.121,88 275.477,52 338.664,36 340.346,39 318.072,51 306.617,87 290.542,52 
Total acumulado  783.706,70 850.710,15 926.683,06 1.057.147,31 1.204.393,45 1.376.809,48 1.625.931,36 1.901.408,88 2.240.073,24 2.580.419,63 2.898.492,14 3.205.110,02 3.495.652,54 
 
Rubro/Descripción Precio Total 
TIEMPO EN MESES 
13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24  
Costo del terreno 735.417,60              
Estudios Profesionales 13.571,85              
Diseño y Planificación 165.191,52              
Permisos y aprobaciones 14.393,03              
Componente Legal 94.130,62 3.922,11 3.922,11 3.922,11 3.922,11 3.922,11 3.922,11 3.922,11 3.922,11 3.922,11 3.922,11 3.922,11 3.922,11  
Tasas e Impuestos 1.917,75              
Administración de obra 156.456,29              
Comercialización 145.165,04 6.598,41 6.598,41 6.598,41 6.598,41 6.598,41 6.598,41 6.598,41 6.598,41 6.598,41 6.598,41 6.598,41 6.598,41  
Imprevistos 208.608,39 8.692,02 8.692,02 8.692,02 8.692,02 8.692,02 8.692,02 8.692,02 8.692,02 8.692,02 8.692,02 8.692,02 8.692,02  
Costos Directos 4.172.167,84 270.800,62 280.255,16 275.206,59 272.727,15 244.404,92 183.038,70 164.813,17 102.755,64 78.691,53 51.631,28 43.105,06 13.387,14  
TOTAL  290.013,15 299.467,70 294.419,13 291.939,68 263.617,46 202.251,23 184.025,71 121.968,18 97.904,07 70.843,81 62.317,60 32.599,68  
Total acumulado  3.785.665,69 4.085.133,39 4.379.552,52 4.671.492,20 4.935.109,66 5.137.360,90 5.321.386,60 5.443.354,78 5.541.258,85 5.612.102,66 5.674.420,26 5.707.019,94  
Tabla 6-8 Cronograma Valorado “LUXOR PLAZA”       Elaborado por: Fausto A. Moreno L
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La fase de planificación, inicia con el Acta de Constitución del Proyecto, incluye 
estudios preliminares (topográfico, suelos), diseño arquitectónico, ingenierías, 
aprobación y obtención de permisos, elaboración de cronograma y presupuesto; a 
desarrollarse en cuatros meses del uno al cuatro. Concluye con el permiso de construcción 
y la autorización del Promotor para iniciar obras.  
La fase de ejecución de obra, que incluye los paquetes de trabajo y actividades de 
construcción del proyecto inmobiliario, que se desarrolla en 12 meses contados desde el 
mes 5 hasta el 20; inicia con el derrocamiento de la construcción existente y concluye con 
la aprobación del producto por parte del Promotor.  
La fase de promoción y ventas, prevé la venta total del Proyecto en 20 meses; 
empieza con la autorización de preventas por parte del Promotor y concluye con la 
suscripción de la promesa de compraventa del último inmueble comprometido. Se 
considera en la programación de la presente fase, la importante disminución en la 
absorción analizada en el capítulo del estudio Oferta y Demanda.  
Finalmente, la fase de Cierre, incluye la transferencia de dominio de las unidades 
a sus compradores, entrega de los inmuebles a sus propietarios, desembolsos de créditos 
hipotecarios, entrega del Edificio, áreas comunales y equipos a la administración de los 
copropietarios, pago del crédito, liquidación de contrato con proveedores y trabajadores 






Ilustración 6.4 Flujo de egresos parciales “LUXOR PLAZA” 
Elaborado por: Fausto A. Moreno L. 
 
En esta ilustración podemos apreciar como en el sexto bimestre se debe incurrir 
en el mayor gasto, por lo cual desde el cuarto bimestre hay que planificar con los 
inversionistas y lo créditos que se planifiquen obtener para el proyecto, tener la mayor 








































































































































































Ilustración 6.5 Flujo acumulado de egresos “LUXOR PLAZA” 
Elaborado por: Fausto A. Moreno L. 
 Así mismo podemos ver en la ilustración anterior cómo se comporta el flujo de 
egresos acumulados, en el cual a partir del quito bimestre empieza a tener una mayor 
pendiente lo que significa que a partir de este bimestre se tendrán los mayores gastos para 
la ejecución del proyecto. 
6.5 Conclusiones 
En el entorno de la parroquia de Conocoto se desarrolla una constante de 
crecimiento inmobiliario en conjuntos habitacionales que buscan la cercanía con vías de 
acceso tanto para la ciudad de Quito como para el Valle de los Chillos, además que cuenta 
con una importante cobertura de servicios básicos como de transporte e infraestructura 
vial. 
 En el presente capitulo se determinó que el costo total del proyecto es de 
US$ 5.707.019,94 dólares, de los cuales el 73% son costos directos, el 





















 En costos Directos se puede apreciar que la mayor influencia en el costo 
es la parte estructural la misma que tiene un 58 % de participación, la parte 
eléctrica tiene un porcentaje de participación del 15%, la parte de acabados 
propiamente dichos tiene un 13% de participación y las instalaciones 
hidrosanitarias una participación del 12%; pero si comparamos 
hidrosanitario eléctrico y acabados en conjunto tienen una participación 
del 40%. 
 En los costos indirectos, los diseños y planificación son los valores que 
mayor participación tienen en el desarrollo inmobiliario con un 26%, la 
administración de la obra tiene un 19% de participación y la 
comercialización un 18% de participación. 
 Del análisis de estos tres métodos se obtuvo la comparativa de los mismos 
para determinar el valor del terreno; de esta comparación se puede 
encontrar que el valor por metro cuadrado de terreno en Conocoto, en 
donde se encuentra nuestro terreno es de USD 124.11 dólares por metro 
cuadrado; por lo cual se ha establecido mantener el valor del terreno del 
método de mercado ya que es el que más se aproxima al promedio con un 
valor de USD$ 123.73 dólares por metro cuadrado; siendo así el valor de 
nuestro terreno es de USD$ 735,417.60. 
 Finalmente se determinó que el costo de cada metro cuadrado del proyecto 
es un valor de USD$ 673.65 dólares por metro cuadrado, el cual se ajusta 




7 ANÁLISIS COMERCIAL 
7.1 Introducción 
En el presente capítulo se realiza un análisis de la estrategia comercial del 
proyecto “Luxor Plaza”, debido a que a la fecha este proyecto se encuentra en pre 
factibilidad; se ha realizado una estimación de las ventas que se pueden generar de este 
proyecto inmobiliario; y de acuerdo a los costos de mercado se establece una estrategia 
de marketing para la promoción del proyecto inmobiliario. 
Adicional a esto, se determina los precios de los departamentos en función si estos 
son vendidos en preventas, durante la construcción o ya cuando el proyecto está 
terminado; para de esta forma establecer una política de ventas que favorezca a los 
intereses del promotor; y también establecer el modelo de financiamiento que el 
patrocinador ofrecerá a sus potenciales clientes.  
Además, se estima el precio de venta por metro cuadrado de este proyecto 
inmobiliario, y se genera el cronograma valorado del proyecto para la duración total del 
mismo el cual se estima sea de 24 meses desde se planificación hasta su cierre. 
Finalmente, este análisis comercial con su cronograma nos indicará en qué estado 
del proyecto se necesitarán menores inversiones por lo cual será el punto en donde se 





7.2.1 Objetivo General 
El objetivo principal del presente capítulo es determinar las ventas que se 
generarían durante la duración total del proyecto. Por otro lado, busca definir una 
estrategia comercial adecuada que permita obtener una mejor tasa interna de retorno.  
7.2.2 Objetivos Específicos 
 Definir una estrategia de políticas comerciales que permitan una mejor 
rentabilidad del proyecto inmobiliario. 
 Diseñar un cronograma comercial donde se concreten los objetivos de 
ventas y donde se identifique la estrategia del mismo, considerando el 
periodo de demanda y oferta donde la rentabilidad sea mayor. 
 Identificar las oportunidades y ventajas del proyecto inmobiliario con la 
finalidad de realizar un plan de marketing y publicidad adecuado, que 
satisfaga tanto al cliente como al dueño del proyecto.  
7.3 Metodología 
Para el desarrollo de la estrategia comercial se analiza la información de ventas y 
los recursos destinados por la empresa promotora para la comercialización del proyecto 
“LUXOR PLAZA”; adicional a esto se parte de la base de la información del mercado y 
como otros proyectos inmobiliarios se encuentran promocionando y que estrategias de 




La metodología que se emplea para el análisis de este capítulo es en base al 
método descriptivo, comparativo, analítico y deductivo; partiendo del análisis de 
estrategias de promoción de otros promotores, una vez recopilada la información se 
procede al análisis de la misma para determinar cuáles debería de ser la mejor estrategia 
de precios que se puede implementar para comercializar este proyecto inmobiliario. 
Una vez realizado el análisis de las propuestas de otros proyectos inmobiliarios se 
determina la política de precios con la cual se va a establecer las ventas que se pueden 
generar durante la ejecución de este proyecto inmobiliario. 
Una vez analizada y procesada esta información se pasará a generar el cronograma 
de ventas con el cual se supone que puede tener este proyecto en base a la absorción del 
mercado para este tipo de producto inmobiliario; adicional a esto se supone el porcentaje 
de preventas y ventas en fase del proyecto terminado para así establecer los ingresos 
parciales y acumulados que generara el proyecto inmobiliario “LUXOR PLAZA”. 
7.4 Desarrollo 
7.4.1 Política de precios y metas de ventas 
Conforme al análisis de precios de venta de proyectos inmobiliarios que se 
encuentran vigentes se determinó en el capítulo de mercado que el costo promedio por 
metro cuadrado para el sector de Conocoto es de USD$ 1.030,00 dólares; de acuerdo a 
las condiciones y estimaciones del promotor del proyecto Inmobiliario “LUXOR 
PLAZA” se ha establecido un precio de venta de $1.100,00 dólares por metro cuadrado; 




Este precio establecido incluye lo que son parqueaderos, balcones, terrazas; áreas 
de uso exclusivo de cada departamento a ser enajenado; una vez realizado el análisis 
correspondiente se logró determinar el precio por metro cuadrado de área útil y de cada 
uno de sus componentes. 
RESUMEN PRECIOS DE VIVIENDA 
Fase de venta En planos En ejecución Terminado 
Tipología de precios Precio mínimo Precio normal Precio máximo 
Precio área útil / m2  $  907.25   $ 955.00   $ 1,002.75  
 Precio balcón / m2   $ 907.25   $ 955.00   $ 1,002.75  
Precio terraza accesible / 
m2 
 $ 456.00   $ 480.00   $ 504.00  
 Precio Área de uso 
exclusivo (m2)  
 $ 237.50   $ 250.00   $ 262.50  
Precio parqueadero 
(unidad) 
 $ 7,600.00   $ 8,000.00   $ 8,400.00  
 Precio Lav-Sec (unidad)  $ 2,755.00   $ 2,900.00   $ 3,045.00  
Tabla 7-1 Resumen de precios de venta “LUXOR PLAZA” 
Elaborado por: Fausto A. Moreno L. 
De acuerdo a las condiciones del promotor se ha establecido que existirá un 
descuento del 5% si se realiza la venta del bien inmueble en la etapa de preventas y un 
aumento del 5% en el precio del bien si se realiza la venta cuando el producto ya está 
terminado. 
A partir de esta formulación de precios se procede a realizar la valoración de cada 




factores, como son: altura, orientación, cercanía a áreas verdes y por cercanía al ingreso 





PRECIO UNIDADES DE VIVIENDA 
Usos 
Precio Precio Precio Precio Precio Precio Factores hedónicos Precio Precio Precio 
Área útil Balcón 









hedónico parqueadero Total 
Dpto.A1 68.998,75 - 8.750,00 2.380,80 2.900,00 83.029,55 0,97 0,98 0,97 1,03 78.856,86 8.000,00 86.856,86 
Dpto.A2 68.998,75 - 8.750,00 2.380,80 2.900,00 83.029,55 0,97 0,98 0,97 1,03 78.856,86 8.000,00 86.856,86 
Dpto.A3 68.998,75 1.184,20 - - 2.900,00 73.082,95 0,98 1,02 0,97 1,03 72.987,97 8.000,00 80.987,97 
Dpto.A4 68.998,75 1.184,20 - - 2.900,00 73.082,95 0,98 1,02 0,97 1,03 72.987,97 8.000,00 80.987,97 
Dpto.A5 68.998,75 1.184,20 - - 2.900,00 73.082,95 0,99 0,98 0,97 1,03 70.841,26 8.000,00 78.841,26 
Dpto.A6 68.998,75 1.184,20 - - 2.900,00 73.082,95 0,99 0,98 0,97 1,03 70.841,26 8.000,00 78.841,26 
Dpto.A7 68.998,75 1.184,20 - - 2.900,00 73.082,95 1,01 1,02 0,97 1,03 75.222,29 8.000,00 83.222,29 
Dpto.A8 68.998,75 1.184,20 - - 2.900,00 73.082,95 1,01 1,02 0,97 1,03 75.222,29 8.000,00 83.222,29 
Dpto.A9 68.998,75 1.184,20 - - 2.900,00 73.082,95 1,02 0,98 0,97 1,03 72.987,97 8.000,00 80.987,97 
Dpto.A10 68.998,75 1.184,20 - - 2.900,00 73.082,95 1,02 0,98 0,97 1,03 72.987,97 8.000,00 80.987,97 
Dpto.A11 68.998,75 1.184,20 - - 2.900,00 73.082,95 1,03 1,02 0,97 1,03 76.711,84 8.000,00 84.711,84 
Dpto.A12 68.998,75 1.184,20 - - 2.900,00 73.082,95 1,03 1,02 0,97 1,03 76.711,84 8.000,00 84.711,84 
Dpto.B1 68.998,75 - 8.750,00 2.380,80 2.900,00 83.029,55 0,97 0,98 0,98 1,02 78.896,32 8.000,00 86.896,32 
Dpto.B2 68.998,75 - 8.750,00 2.380,80 2.900,00 83.029,55 0,97 0,98 0,98 1,02 78.896,32 8.000,00 86.896,32 
Dpto.B3 68.998,75 1.184,20 - - 2.900,00 73.082,95 0,98 1,02 0,98 1,02 73.024,50 8.000,00 81.024,50 
Dpto.B4 68.998,75 1.184,20 - - 2.900,00 73.082,95 0,98 1,02 0,98 1,02 73.024,50 8.000,00 81.024,50 
Dpto.B5 68.998,75 1.184,20 - - 2.900,00 73.082,95 0,99 0,98 0,98 1,02 70.876,72 8.000,00 78.876,72 
Dpto.B6 68.998,75 1.184,20 - - 2.900,00 73.082,95 0,99 0,98 0,98 1,02 70.876,72 8.000,00 78.876,72 
Dpto.B7 68.998,75 1.184,20 - - 2.900,00 73.082,95 1,01 1,02 0,98 1,02 75.259,94 8.000,00 83.259,94 
Dpto.B8 68.998,75 1.184,20 - - 2.900,00 73.082,95 1,01 1,02 0,98 1,02 75.259,94 8.000,00 83.259,94 
Dpto.B9 68.998,75 1.184,20 - - 2.900,00 73.082,95 1,02 0,98 0,98 1,02 73.024,50 8.000,00 81.024,50 
Dpto.B10 68.998,75 1.184,20 - - 2.900,00 73.082,95 1,02 0,98 0,98 1,02 73.024,50 8.000,00 81.024,50 
Dpto.B11 68.998,75 1.184,20 - - 2.900,00 73.082,95 1,03 1,02 0,98 1,02 76.750,23 8.000,00 84.750,23 
Dpto.B12 68.998,75 1.184,20 - - 2.900,00 73.082,95 1,03 1,02 0,98 1,02 76.750,23 8.000,00 84.750,23 
Dpto.C1 68.998,75 - 8.750,00 2.380,80 2.900,00 83.029,55 0,97 0,98 0,99 1,01 78.920,00 8.000,00 86.920,00 
Dpto.C2 68.998,75 - 8.750,00 2.380,80 2.900,00 83.029,55 0,97 0,98 0,99 1,01 78.920,00 8.000,00 86.920,00 
Dpto.C3 68.998,75 1.184,20 - - 2.900,00 73.082,95 0,98 1,02 0,99 1,01 73.046,41 8.000,00 81.046,41 
Dpto.C4 68.998,75 1.184,20 - - 2.900,00 73.082,95 0,98 1,02 0,99 1,01 73.046,41 8.000,00 81.046,41 
Dpto.C5 68.998,75 1.184,20 - - 2.900,00 73.082,95 0,99 0,98 0,99 1,01 70.897,99 8.000,00 78.897,99 
Dpto.C6 68.998,75 1.184,20 - - 2.900,00 73.082,95 0,99 0,98 0,99 1,01 70.897,99 8.000,00 78.897,99 
Dpto.C7 68.998,75 1.184,20 - - 2.900,00 73.082,95 1,01 1,02 0,99 1,01 75.282,53 8.000,00 83.282,53 
Dpto.C8 68.998,75 1.184,20 - - 2.900,00 73.082,95 1,01 1,02 0,99 1,01 75.282,53 8.000,00 83.282,53 
Dpto.C9 68.998,75 1.184,20 - - 2.900,00 73.082,95 1,02 0,98 0,99 1,01 73.046,41 8.000,00 81.046,41 
Dpto.C10 68.998,75 1.184,20 - - 2.900,00 73.082,95 1,02 0,98 0,99 1,01 73.046,41 8.000,00 81.046,41 
Dpto.C11 68.998,75 1.184,20 - - 2.900,00 73.082,95 1,03 1,02 0,99 1,01 76.773,27 8.000,00 84.773,27 
Dpto.C12 68.998,75 1.184,20 - - 2.900,00 73.082,95 1,03 1,02 0,99 1,01 76.773,27 8.000,00 84.773,27 
Dpto.D1 68.998,75 - 8.750,00 2.380,80 2.900,00 83.029,55 0,97 0,98 1,00 1,00 78.927,89 8.000,00 86.927,89 
Dpto.D2 68.998,75 - 8.750,00 2.380,80 2.900,00 83.029,55 0,97 0,98 1,00 1,00 78.927,89 8.000,00 86.927,89 
Dpto.D3 68.998,75 1.184,20 - - 2.900,00 73.082,95 0,98 1,02 1,00 1,00 73.053,72 8.000,00 81.053,72 
Dpto.D4 68.998,75 1.184,20 - - 2.900,00 73.082,95 0,98 1,02 1,00 1,00 73.053,72 8.000,00 81.053,72 
Dpto.D5 68.998,75 1.184,20 - - 2.900,00 73.082,95 0,99 0,98 1,00 1,00 70.905,08 8.000,00 78.905,08 
Dpto.D6 68.998,75 1.184,20 - - 2.900,00 73.082,95 0,99 0,98 1,00 1,00 70.905,08 8.000,00 78.905,08 
Dpto.D7 68.998,75 1.184,20 - - 2.900,00 73.082,95 1,01 1,02 1,00 1,00 75.290,06 8.000,00 83.290,06 
Dpto.D8 68.998,75 1.184,20 - - 2.900,00 73.082,95 1,01 1,02 1,00 1,00 75.290,06 8.000,00 83.290,06 
Dpto.D9 68.998,75 1.184,20 - - 2.900,00 73.082,95 1,02 0,98 1,00 1,00 73.053,72 8.000,00 81.053,72 




Dpto.D11 68.998,75 1.184,20 - - 2.900,00 73.082,95 1,03 1,02 1,00 1,00 76.780,95 8.000,00 84.780,95 
Dpto.D12 68.998,75 1.184,20 - - 2.900,00 73.082,95 1,03 1,02 1,00 1,00 76.780,95 8.000,00 84.780,95 
Dpto.E1 68.998,75 - 8.750,00 2.380,80 2.900,00 83.029,55 0,97 0,98 1,01 0,99 78.920,00 8.000,00 86.920,00 
Dpto.E2 68.998,75 - 8.750,00 2.380,80 2.900,00 83.029,55 0,97 0,98 1,01 0,99 78.920,00 8.000,00 86.920,00 
Dpto.E3 68.998,75 1.184,20 - - 2.900,00 73.082,95 0,98 1,02 1,01 0,99 73.046,41 8.000,00 81.046,41 
Dpto.E4 68.998,75 1.184,20 - - 2.900,00 73.082,95 0,98 1,02 1,01 0,99 73.046,41 8.000,00 81.046,41 
Dpto.E5 68.998,75 1.184,20 - - 2.900,00 73.082,95 0,99 0,98 1,01 0,99 70.897,99 8.000,00 78.897,99 
Dpto.E6 68.998,75 1.184,20 - - 2.900,00 73.082,95 0,99 0,98 1,01 0,99 70.897,99 8.000,00 78.897,99 
Dpto.E7 68.998,75 1.184,20 - - 2.900,00 73.082,95 1,01 1,02 1,01 0,99 75.282,53 8.000,00 83.282,53 
Dpto.E8 68.998,75 1.184,20 - - 2.900,00 73.082,95 1,01 1,02 1,01 0,99 75.282,53 8.000,00 83.282,53 
Dpto.E9 68.998,75 1.184,20 - - 2.900,00 73.082,95 1,02 0,98 1,01 0,99 73.046,41 8.000,00 81.046,41 
Dpto.E10 68.998,75 1.184,20 - - 2.900,00 73.082,95 1,02 0,98 1,01 0,99 73.046,41 8.000,00 81.046,41 
Dpto.E11 68.998,75 1.184,20 - - 2.900,00 73.082,95 1,03 1,02 1,01 0,99 76.773,27 8.000,00 84.773,27 
Dpto.E12 68.998,75 1.184,20 - - 2.900,00 73.082,95 1,03 1,02 1,01 0,99 76.773,27 8.000,00 84.773,27 
Dpto.F1 68.998,75 - 8.750,00 2.380,80 2.900,00 83.029,55 0,97 0,98 1,02 0,98 78.896,32 8.000,00 86.896,32 
Dpto.F2 68.998,75 - 8.750,00 2.380,80 2.900,00 83.029,55 0,97 0,98 1,02 0,98 78.896,32 8.000,00 86.896,32 
Dpto.F3 68.998,75 1.184,20 - - 2.900,00 73.082,95 0,98 1,02 1,02 0,98 73.024,50 8.000,00 81.024,50 
Dpto.F4 68.998,75 1.184,20 - - 2.900,00 73.082,95 0,98 1,02 1,02 0,98 73.024,50 8.000,00 81.024,50 
Dpto.F5 68.998,75 1.184,20 - - 2.900,00 73.082,95 0,99 0,98 1,02 0,98 70.876,72 8.000,00 78.876,72 
Dpto.F6 68.998,75 1.184,20 - - 2.900,00 73.082,95 0,99 0,98 1,02 0,98 70.876,72 8.000,00 78.876,72 
Dpto.F7 68.998,75 1.184,20 - - 2.900,00 73.082,95 1,01 1,02 1,02 0,98 75.259,94 8.000,00 83.259,94 
Dpto.F8 68.998,75 1.184,20 - - 2.900,00 73.082,95 1,01 1,02 1,02 0,98 75.259,94 8.000,00 83.259,94 
Dpto.F9 68.998,75 1.184,20 - - 2.900,00 73.082,95 1,02 0,98 1,02 0,98 73.024,50 8.000,00 81.024,50 
Dpto.F10 68.998,75 1.184,20 - - 2.900,00 73.082,95 1,02 0,98 1,02 0,98 73.024,50 8.000,00 81.024,50 
Dpto.F11 68.998,75 1.184,20 - - 2.900,00 73.082,95 1,03 1,02 1,02 0,98 76.750,23 8.000,00 84.750,23 
Dpto.F12 68.998,75 1.184,20 - - 2.900,00 73.082,95 1,03 1,02 1,02 0,98 76.750,23 8.000,00 84.750,23 
Dpto.G1 68.998,75 - 8.750,00 2.380,80 2.900,00 83.029,55 0,97 0,98 1,03 0,97 78.856,86 8.000,00 86.856,86 
Dpto.G2 68.998,75 - 8.750,00 2.380,80 2.900,00 83.029,55 0,97 0,98 1,03 0,97 78.856,86 8.000,00 86.856,86 
Dpto.G3 68.998,75 1.184,20 - - 2.900,00 73.082,95 0,98 1,02 1,03 0,97 72.987,97 8.000,00 80.987,97 
Dpto.G4 68.998,75 1.184,20 - - 2.900,00 73.082,95 0,98 1,02 1,03 0,97 72.987,97 8.000,00 80.987,97 
Dpto.G5 68.998,75 1.184,20 - - 2.900,00 73.082,95 0,99 0,98 1,03 0,97 70.841,26 8.000,00 78.841,26 
Dpto.G6 68.998,75 1.184,20 - - 2.900,00 73.082,95 0,99 0,98 1,03 0,97 70.841,26 8.000,00 78.841,26 
Dpto.G7 68.998,75 1.184,20 - - 2.900,00 73.082,95 1,01 1,02 1,03 0,97 75.222,29 8.000,00 83.222,29 
Dpto.G8 68.998,75 1.184,20 - - 2.900,00 73.082,95 1,01 1,02 1,03 0,97 75.222,29 8.000,00 83.222,29 
Dpto.G9 68.998,75 1.184,20 - - 2.900,00 73.082,95 1,02 0,98 1,03 0,97 72.987,97 8.000,00 80.987,97 
Dpto.G10 68.998,75 1.184,20 - - 2.900,00 73.082,95 1,02 0,98 1,03 0,97 72.987,97 8.000,00 80.987,97 
Dpto.G11 68.998,75 1.184,20 - - 2.900,00 73.082,95 1,03 1,02 1,03 0,97 76.711,84 8.000,00 84.711,84 
Dpto.G12 68.998,75 1.184,20 - - 2.900,00 73.082,95 1,03 1,02 1,03 0,97 76.711,84 8.000,00 84.711,84 
Total 5.795.895,00 82.894,00 122.500,00 33.331,20 243.600,00 6.278.220,20     6.269.650,80 672.000,00 6.941.650,80 
 
Tabla 7-2 Precios para cada unidad de vivienda con factores hedónicos “LUXOR PLAZA” 
Elaborado por: Fausto A. Moreno L. 
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Una vez establecidos los precios hedónicos y con la política de precios del 
promotor se estima un total de ingresos con un precio mínimo de ingresos que sería si 
todo se vendiera en preventas; un precio medio que reflejaría los ingresos si se realiza la 
toda la venta durante la etapa de construcción; y un valor máximo de ingresos si se 
realizan las ventas ya en la etapa de cierre del proyecto. 
PRECIO UNIDADES DE VIVIENDA 
 Precio mínimo Precio normal Precio máximo 
Total  $  6,594,568.26   $  6,941,650.80   $  7,288,733.34  
 
Tabla 7-3 Estimación de ingresos máximos por etapa de ejecución del proyecto “LUXOR PLAZA” 
Elaborado por: Fausto A. Moreno L 
La meta establecida para el presente proyecto inmobiliario es generar un 10% de 
preventas del proyecto inmobiliario; para lo cual se estableció la selección aleatoria de 9 
departamentos que representa el porcentaje esperado en preventas. 
Se propone una meta optimista que durante la etapa de cierre del proyecto se tenga 
en stock 5 departamentos para ser vendidos como producto terminado durante los últimos 
5 meses del proyecto. 
El 85% restante de los departamentos se supone vender durante la etapa de 
construcción esto quiere decir que la meta es vender 70 departamentos en un lapso de 19 
meses lo cual representara una absorción de 3.68 unidades por mes, que de acuerdo al 
análisis de mercado representa 0.70 unidades por mes más del promedio de los 
competidores directos de nuestro proyecto inmobiliario, lo cual nos indica que la 





7.4.2 Cronograma de Ventas 
En el proyecto “LUXOR PLAZA” existen departamentos que cumplen con la 
condición VIP, por lo cual se ha establecido dos métodos de financiamiento para la 
adquisición de un bien inmueble.  
Reserva (USD) Entrada % Entrega % 
5% 25% 70% 
 
Tabla 7-4 Método de financiamiento “LUXOR PLAZA” 
Elaborado por: Fausto A. Moreno L 
Con este método de financiamiento y en base a las metas establecidas para la venta 
del proyecto inmobiliario se obtuvo el valor total de ventas el cual asciende a USD  $ 
7.050.504,00 millones de dólares, lo cual representa una rentabilidad estática de 23.54%, 
lo cual se acerca a la rentabilidad esperada por el promotor que es del 25%. 
VENTAS POR ETAPA DEL PROYECTO 
Preventas  $     664.168,93  
Ventas en Obra  $  5.553.320,64  
Ventas Producto Terminado  $     833.014,43  
 
Tabla 7-5 Ventas estimadas por etapas del proyecto “LUXOR PLAZA” 





Ilustración 7.1 Flujo acumulado de egresos “LUXOR PLAZA” 
Elaborado por: Fausto A. Moreno L. 
Para la realización del cronograma de ventas se ha establecido como meta tener 
20 meses de ventas para el proyecto inmobiliario; lo cual permite tener 5 meses al final 




VENTAS POR ETAPA DEL PROYECTO
Preventas Ventas en Obra Ventas Producto Terminado
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CRONOGRAMA VALORADO DE VENTAS "LUXOR PLAZA" 
MES 
DE  
MES DE COBRANZA     
TOTAL 
VENTA 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
0 32.972,84 12.934,41 12.934,41 12.934,41 12.934,41 12.934,41 12.934,41 12.934,41 12.934,41 9.991,74 9.991,74 73.552,43 7.636,54 71.619,02 5.673,33 69.865,42 3.901,87 71.871,06 2.429,46 67.084,58 1.121,02 67.066,70 - - 65.915,89 664.168,93 
1 - 26.240,93 12.745,60 12.745,60 12.745,60 12.745,60 12.745,60 12.745,60 12.745,60 8.025,52 8.025,52 97.784,42 5.270,90 72.883,89 3.467,38 57.743,82 2.195,56 47.545,26 1.250,86 40.199,02 521,69 35.229,95 - - 29.214,80 524.818,68 
2 - - 26.240,93 14.303,45 14.303,45 14.303,45 14.303,45 14.303,45 14.303,45 8.796,69 8.796,69 98.211,27 5.697,74 73.130,38 3.713,87 57.884,32 2.336,06 47.618,29 1.323,89 40.226,48 549,15 35.257,40 - - 29.214,80 524.818,68 
3 - - - 26.240,93 16.353,21 16.353,21 16.353,21 16.353,21 16.353,21 9.745,10 9.745,10 98.716,97 6.203,44 73.415,66 3.999,15 58.044,34 2.496,08 47.700,44 1.406,05 40.256,99 579,66 35.287,91 - - 29.214,80 524.818,68 
4 - - - - 26.240,93 19.205,32 19.205,32 19.205,32 19.205,32 10.945,18 10.945,18 99.326,78 6.813,25 73.749,92 4.333,42 58.228,30 2.680,04 47.793,57 1.499,17 40.291,08 613,76 35.322,01 - - 29.214,80 524.818,68 
5 - - - - - 26.240,93 23.536,88 23.536,88 23.536,88 12.523,36 12.523,36 100.078,57 7.565,04 74.147,45 4.730,94 58.442,12 2.893,86 47.900,04 1.605,64 40.329,44 652,12 35.360,37 - - 29.214,80 524.818,68 
6 - - - - - - 26.240,93 31.236,96 31.236,96 14.716,68 14.716,68 101.032,31 8.518,78 74.628,84 5.212,34 58.693,88 3.145,62 48.022,97 1.728,57 40.372,92 695,59 35.403,84 - - 29.214,80 524.818,68 
7 - - - - - - - 40.448,37 38.855,77 38.855,77 38.855,77 30.591,90 9.776,36 75.225,13 5.808,62 58.994,92 3.446,66 48.166,56 1.872,17 40.422,60 745,28 35.453,53 - - 29.214,80 496.734,22 
8 - - - - - - - - 19.632,82 23.924,58 23.924,58 11.528,78 11.528,78 75.985,62 6.569,11 59.361,75 3.813,49 48.336,58 2.042,18 40.479,93 802,60 35.510,86 - - 29.214,80 392.656,49 
9 - - - - - - - - - 35.499,46 35.015,74 35.015,74 35.015,74 28.402,85 7.577,90 59.819,41 4.271,15 48.541,20 2.246,80 40.546,82 869,49 35.577,74 - - 29.214,80 397.614,82 
10 - - - - - - - - - - 14.674,50 18.912,51 18.912,51 8.993,18 8.993,18 60.408,01 4.859,75 48.792,41 2.498,01 40.625,86 948,53 35.656,79 - - 29.214,80 293.490,05 
11 - - - - - - - - - - - 52.367,96 52.820,74 52.820,74 52.820,74 47.309,50 5.648,31 49.108,61 2.814,21 40.720,71 1.043,39 35.751,64 - - 29.214,80 422.441,37 
12 - - - - - - - - - - - - 10.706,77 15.034,76 15.034,76 6.767,90 6.767,90 49.519,68 3.225,28 40.836,65 1.159,32 35.867,57 - - 29.214,80 214.135,40 
13 - - - - - - - - - - - - - 28.230,13 29.336,98 29.336,98 29.336,98 24.613,49 3.783,39 40.981,56 1.304,23 36.012,49 - - 29.214,80 252.151,04 
14 - - - - - - - - - - - - - - 7.400,03 11.674,74 11.674,74 4.589,50 4.589,50 41.167,88 1.490,55 36.198,80 - - 29.214,80 148.000,54 
15 - - - - - - - - - - - - - - - 25.396,53 26.701,51 26.701,51 26.701,51 22.569,57 1.738,98 36.447,23 - - 29.214,80 195.471,63 
16 - - - - - - - - - - - - - - - - 4.565,93 8.284,67 8.284,67 2.086,77 2.086,77 36.795,03 - - 29.214,80 91.318,65 
17 - - - - - - - - - - - - - - - - - 22.911,72 23.433,42 23.433,42 23.433,42 23.433,42 - - 29.214,80 145.860,19 
18 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2.086,77 3.477,95 3.477,95 3.477,95 - - 29.214,80 41.735,43 
19 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2.086,77 5.216,93 5.216,93 - - 29.214,80 41.735,43 
20 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 20.815,54 20.815,54 20.815,54 20.815,54 20.815,54 104.077,72 
TOTAL 32.972,84 39.175,35 51.920,94 66.224,39 82.577,60 101.782,92 125.319,80 170.764,19 188.804,42 173.024,09 187.214,87 817.119,64 186.466,58 798.267,57 164.671,76 777.971,98 120.735,54 738.017,57 94.821,57 688.197,01 69.865,96 691.143,70 20.815,54 20.815,54 641.812,61 7.050.504,00 
Tabla 7-6 Flujo de Ventas estimadas proyecto “LUXOR PLAZA” 






Ilustración 7.2 Venta parcial y acumulada proyecto “LUXOR PLAZA” 



























































Del análisis del flujo de ventas del proyecto inmobiliario podemos decir que para 
el mes 11 del proyecto se tiene un importante ingreso de dinero y esto se debe a que en 
este mes se reciben los pagos totales de las preventas efectuadas, ya que a partir del mes 
8 de construcción del proyecto, el primer bloque de departamentos ya se entregaría al 
consumidor. 
A partir del mes 11, cada dos meses se reciben los ingresos por la entrega de cada 
bloque lo cual permite un ingreso de fondos importante para el flujo de caja del proyecto; 
esto permitirá mejorar los indicadores financieros del proyecto. 
7.4.3 Estrategia de Promoción y Publicidad 
La estrategia comercial se fundamenta en el objetivo del Promotor de incrementar 
su participación en el mercado a través de una intensificación del marketing, se busca 
transmitir al segmento objetivo (en las personas del comprador y personas de influencia) 
los beneficios que ofrecen los atributos o cualidades del Proyecto “LUXOR PLAZA”, 
haciendo énfasis en las ventajas competitivas que se han detallado al describir el producto 
real e incrementado en este capítulo. 
La promoción del Proyecto se sustenta en las necesidades que satisfacen y 
beneficios que generan las características del mismo, y no en éstas últimas en sí mismas; 
así, la seguridad familiar, seguridad de la inversión (plusvalía), tranquilidad, confort, 
espacio y calidad por precio, calidad y estilo de vida, que genera el Proyecto para sus 
compradores constituyen los elementos esenciales del mensaje.  
Para la promoción y publicidad de este proyecto inmobiliario se ha designado un 




PLAN DE MARKETING 
Comisión por ventas  $  207,670.55  
Brochure (500 u)  $         833.33  
Diseño de brochure  $         166.67  
Manejo de sitio web  $         666.67  
Diseño de sitio web  $      1,333.33  
Manejo de redes sociales  $         666.67  
Diseño de redes sociales  $         333.33  
Pauta pagada redes sociales  $      5,333.33  
Valla publicitaria POP  $         333.33  
Diseño de valla publicitaria  $         166.67  
Valla publicitaria Conocoto  $         666.67  
Derecho de uso de valla  $      1,200.00  
Sala de ventas POP  $      5,166.67  
Renders arquitectónicos  $      2,000.00  
Banner Roll Up (2 u)  $         133.33  
Mailing a base segmentada  $      1,000.00  
Total  $  227,670.55  
 
Tabla 7-7 Costo Plan de Marketing proyecto “LUXOR PLAZA” 
Elaborado por: Fausto A. Moreno L 
El 91% de este valor es directamente asignando a la comisión por ventas el cual 
representa el 3% del valor total de cada uno de los departamentos, del cual existe la 





Actualmente no se cuenta con los diseños definitivos para la publicidad debido a 
que este proyecto se encuentra en pre factibilidad, pero ya se la ha empezado a 
promocionar en la página web del promotor indicando su arquitectura en fachada 
principal como su mayor referencia. 
 
Ilustración 7.3 Pagina WEB “LUXOR PLAZA” 
Fuente: https://www.alpaconstructora.com/proyectos-futuros. 
 
Para la promoción del proyecto “LUXOR PLAZA” se prevé atacar en 4 espacios, 
los cuales son venta personal, publicidad y propaganda, Relaciones públicas y Promoción 
directa. 
En las ventas personales se basara en que existirán vendedores dedicados a este 




personalizada y se brindara información de primera mano a cada potencial comprador, 
para lograr esto se realizara capacitación a los vendedores sobre todo en merchandaising. 
Para la publicidad y propaganda se enfocara en dar a conocer los beneficios de la 
localización del proyecto y las ventajas que tiene este por la zona en la cual se ubica, 
además se dará a conocer las necesidades que satisface el proyecto inmobiliario además 
de la vivienda, como son áreas verdes y comunales que este posee. 
Para la promoción del proyecto se la realizará mediante exposiciones del proyecto 
en ferias locales y nacionales, además de la publicación del mismo en medios impresos y 
digitales, redes sociales y mailing, durante la etapa de construcción se elabora en el 
cerramiento la promoción del mismo con elementos que distingan al proyecto y los 
elementos que van formar parte de él; se entregarán flyers y se expondrá el proyecto en 
el centro comercial “San Luis Shopping” y también se lo promocionara en las principales 
revistas de interés para el segmento al cual se va a atacar con este proyecto. 
Finalmente el producto será promocionado mediante relaciones publicas 
generando acercamientos con medios de comunicación como radios accediendo a 
entrevistas que promocionen el proyecto inmobiliario y sus beneficios, generar 
acercamiento con la Cámara de la Construcción y los colegios de Ingenieros y Arquitectos 
de Pichincha . 
7.4.4 Cronograma de Plan de Promoción 
Es necesario conocer el cronograma del plan de promoción para determinar los 






Ilustración 7.4 Flujo de egresos promoción y publicidad proyecto “LUXOR PLAZA” 
Elaborado por: Fausto A. Moreno L. 
Debido a que los egresos por comisión en ventas son los ms representativos en el 
plan de promoción y estas están ligadas netamente al flujo de ventas del proyecto, la 
gráfica del plan  de promoción se asimila al plan de ventas, siendo así el promotor debe 
prever para el mes 11 del proyecto generar el mayor desembolso para la publicidad del 
proyecto. 
7.5 Conclusiones 
En el entorno de la parroquia de Conocoto se desarrolla una constante de 
crecimiento inmobiliario en conjuntos habitacionales que buscan la cercanía con vías de 





















































con una importante cobertura de servicios básicos como de transporte e infraestructura 
vial. 
 El precio establecido para el proyecto se enmarca a generar una mayor 
demanda del producto ya que se encuentra por debajo del precio promedio 
por m2 de la zona, se tiene un valor inferior aproximado del 8% menos 
por metro cuadrado, este precio no afecta a la vialidad del proyecto. 
 En el presente capítulo se determinó que el precio total de ventas del 
proyecto es de US$ 7 millones de dólares, lo cual supone una rentabilidad 
estática del 23% lo cual se acerca a la rentabilidad esperada del promotor 
del 25%, por lo cual hay q generar una optimización en costos del proyecto 
para mejorar la rentabilidad del mismo. 
 El esquema de pago propuesto de 30 – 70 se ajusta a la tendencia del 
mercado, y con la facilidad de tener un 5% de entrada para la adquisición 
de un bien inmueble lo cual genera un ventaja competitiva con respecto a 
los competidores directos del proyecto ”Luxor Plaza”. 
 El 80% de los departamentos se supone vender durante la etapa de 
construcción esto quiere decir que la meta es vender 70 departamentos en 
un lapso de 19 meses lo cual representara una absorción de 3.68 unidades 
por mes, que de acuerdo al análisis de mercado representa 0.70 unidades 
por mes, lo que está por encima del promedio de los competidores directos 
de nuestro proyecto inmobiliario, lo cual nos indica que la estrategia de 





 La incidencia de la publicidad y promoción que se le haga a un proyecto 
inmobiliario es muy importante; en nuestro caso representa el 3.3% de las 
ventas que se van a realiza, es importante destacar que el 91% de estos 
costos se llevan las comisiones de ventas por lo cual hay que incentivar al 
promotor inmobiliario para que realice las ventas directas desde su salón 
de ventas. 
 Del análisis del flujo de ventas del proyecto inmobiliario podemos decir 
que para el mes 11 del proyecto se tiene un importante ingreso de dinero 
y esto se debe a que en este mes se reciben los pagos totales de las 
preventas efectuadas, y a partir de este punto del proyecto se tendrán 
ingresos importantes cada dos meses para el proyecto inmobiliario, esto se 
debe que a partir del mes 8 de construcción del proyecto el primer bloque 





8 ANÁLISIS FINANCIERO 
8.1 Introducción 
En el presente capítulo se realiza un análisis de la vialidad financiera del proyecto 
“Luxor Plaza”, en base a lo establecido en los capítulos anteriores de análisis de costos y 
del análisis comercial.  
En el análisis de este capítulo también se realiza la sensibilidad que este proyecto 
puede tener en función de costos y de ventas lo cual nos permitirá determinar los 
diferentes escenarios que se puedan generar en este proyecto inmobiliario. 
Adicional a esto se plantea la opción de realizar este proyecto inmobiliario con un 
crédito mediante instituciones financieras lo para permitirá que el proyecto sea 
apalancado y la repercusión que tiene este crédito en la rentabilidad y margen de utilidad. 
 Esta evaluación financiera nos permitirá obtener los indicadores económicos de 
nuestro proyecto, la misma que nos ayudara a tener una idea clara para decidir si este 
proyecto es beneficioso para el promotor y proceder a la realización del mismo.  
Finalmente, este análisis financiero nos permitirá tener una idea clara de la 
rentabilidad y margen de utilidad que pueda llegar a tener este proyecto inmobiliario y 






8.2.1 Objetivo General 
El objetivo general del presente capítulo es determinar la vialidad financiera del 
proyecto inmobiliario “Luxor Plaza”. 
8.2.2 Objetivos Específicos 
 Desarrollar métodos de valoración económica para determinar la vialidad 
financiera estática y dinámica del proyecto puro sin apalancamiento.  
 Realizar el análisis de sensibilidad de beneficios vs costos y definir los 
plazos de ventas que permitan que el proyecto genere mayor rentabilidad. 
 Determinar la vialidad financiera estática y dinámica, en el escenario de 
un proyecto apalancado, así como el monto del préstamo a ser solicitado 
y la tasa de descuento. 
 Comparar los resultados del proyecto inmobiliario para el escenario 
financiero puro y con apalancamiento. 
8.3 Metodología 
Para el desarrollo del análisis financiero se han establecido 4 etapas en las cuales 
se analizan los resultados financieros para el proyecto puro, las sensibilidades de este, 
para su posterior análisis de escenarios y finalmente se analiza un escenario de 




Para el análisis de los resultados del proyecto puro se empieza por determinar los 
costos totales y los ingresos por ventas del proyecto para así realizar la evaluación 
financiera estática; luego se determina la tasa de descuento a ser empleada en este 
proyecto inmobiliario: adicional se realiza el flujo de ingresos, egresos y saldos tanto 
parciales como acumulados para la duración del proyecto y de esa forma llegar a realizar 
la evaluación financiera dinámica. 
En cuanto se refiere a la determinación de las sensibilidades del proyecto es 
fundamental establecer los incrementos porcentuales en los costos totales del proyecto y 
también las reducciones porcentuales en los ingresos por ventas del proyecto, generando 
nuevos flujos para ser evaluados financieramente; todo esto nos lleva a determinar los 
limites en los cuales el proyecto se mantiene viable financieramente para cada caso. 
Para realizar los análisis de escenarios es primordial determinar las variables que 
se van a emplear para el análisis de los mismos y así determinar un nuevo flujo del 
proyecto, aplicando las variaciones porcentuales de las variables seleccionadas y calcular 
los indicadores financieros determinando su vialidad, una vez realizado esto llegamos a 
determinar la combinación de escenarios en los cuales el proyecto aún es viable 
financieramente. 
En la cuarta etapa de este capítulo para establecer el escenario en el cual el 
proyecto inmobiliario es apalancado iniciamos por determinar cuáles van a ser las 
condiciones del crédito que vamos a solicitar, de igual manera se establece una tasa de 
descuento por el método del costo promedio del capital ponderado, empleando la tasa de 
interés del crédito y la tasa de descuento del proyecto puro para poder realizar los nuevos 




finalmente se evalúa financieramente el proyecto apalancado y se comparan los 
resultados con el proyecto puro. 
8.4 Desarrollo 
8.4.1 Evaluación financiera estática: márgenes y utilidad. 
A partir de los valores totales de costos y de los valores totales de ingresos 
generados por las ventas de los bienes inmuebles del proyecto inmobiliario “LUXOR 
PLAZA” que fueron determinados en los capítulos correspondientes al análisis de costos 
y al análisis comercial se puede realizar el análisis financiero estático en el escenario del 
proyecto puro. 
DESCRIPCIÓN VALOR USD$ 
INGRESOS  $  7.050.504,00  
EGRESOS  $  5.707.019,94  




Tabla 8-1 Indicadores financieros estáticos “LUXOR PLAZA” 
Elaborado por: Fausto A. Moreno L. 
Conforme al análisis de precios de venta y de los costos de este proyecto 
inmobiliario se obtiene que la utilidad estática es de USD$ 1.343.484,06 lo cual 
representa un 19% de margen durante los 24 meses y una rentabilidad sobre la inversión 
del 23.54% para el mismo período de tiempo, debido a que la tasa de descuento es del 
22% anual y la rentabilidad es en un período de 24 meses, esto nos indica que el proyecto 




8.4.2 Evaluación financiera dinámica. 
Para la evaluación financiera dinámica es necesario considerar el valor del dinero 
en el tiempo, para lo cual es necesario obtener una tasa de descuento el cual se va a utilizar 
en el flujo que va a tener este proyecto inmobiliario, una vez determinada la tasa de 
descuento el flujo de efectivo se obtienen los indicadores financieros dinámicos. 
8.4.2.1 Tasa de descuento 
El método utilizado para la obtención de la tasa de descuento es el del CAPM, 
este método nos proporcionara una tasa referencial la cual debe ser analizada para su 
posterior uso en los indicadores financieros dinámicos. 
La fórmula de la tasa de descuento del método es la siguiente: 
𝑟𝐶𝐴𝑃𝑀 = 𝑟𝑓 + (𝑟𝑚 − 𝑟𝑓) ∗ 𝛽 + 𝑅𝑝 
Donde: 
rf: Tasa libre de riesgo 
rm: Rendimiento del mercado 
𝛽: Coeficiente de homebuilding  
Rp: Riesgo país 





Tasa de Descuento Según CAPM 
Variables % 
Rf (Rendimiento libre de riesgo) 3,67% 
Rm (Rendimiento del Mercado) 13,73% 
Pr 10,06% 
ß 1,12 
Rp (Riesgo País) 8,61% 
Tasa de Descuento Esperada 23,55% 
Tasa Inflación Anual 1,59% 
Tasa de Descuento con Inflación 21,96% 
 
Tabla 8-2 Indicadores para tasa de descuento “LUXOR PLAZA” 
Elaborado por: Fausto A. Moreno L. 
Para el análisis de esta tasa de descuento se considera que la tasa libre de riesgo 
es aplicada en base al rendimiento actual de los bonos del tesoro de los Estados Unidos 
de Norte América, al igual que la prima de riesgo histórica y el coeficiente β hacen 
referencia al mercado norteamericano; el riesgo país es el único indicador que hace 
referencia al mercado ecuatoriano para que de esta forma la tasa de descuento sea 
aplicable para el entorno de este proyecto inmobiliario. 
La tasa de descuento obtenida mediante este método es igual a 21.96% la cual se 
asemeja a la tasa de descuento esperada para los proyectos inmobiliarios en la ciudad de 
Quito particularmente en el sector donde va a ser implementado el proyecto “LUXOR 
PLAZA”; siendo así se establece trabajar con un valor del 22% para la tasa de descuento 





8.4.2.2 Flujo de ingresos y de egresos 
La elaboración del flujo de ingresos y de egresos para este proyecto inmobiliario 
se originó a partir de los cronogramas valorados de los costos totales y de los ingresos 
por ventas. 
En el flujo del proyecto se indican los valores acumulados tanto para ingresos, 
egreso y saldos para cada mes del proyecto, en el mes 24 del proyecto es en el cual el 
saldo del proyecto pasa a ser positivo, esto es debido al esquema de costos y de ventas 
que fue implementado para este proyecto inmobiliario. 
Durante el mes 10 es cuando el proyecto registra su punto de inversión máxima y 
que tiene un valor de USD$ 1.678.710,73 dólares, lo cual representa el 24% de las ventas 
totales del proyecto “LUXOR PLAZA”; al igual este valor es inferior al costo total del 
proyecto, las preventas, pagos de cuotas y pagos finales sirven para cubrir una parte de 





Ilustración 8.1 Flujo del proyecto parcial Puro “LUXOR PLAZA” 


























FLUJO DE CAJA 
MES 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
EGRESOS $783.706,70 $67.003,45 $75.972,92 $130.464,24 $147.246,14 $172.416,04 $249.121,88 $275.477,52 $338.664,36 $340.346,39 $318.072,51 $306.617,87 $290.542,52 
INGRESOS $32.972,84 $39.175,35 $51.920,94 $66.224,39 $82.577,60 $101.782,92 $125.319,80 $170.764,19 $188.804,42 $173.024,09 $187.214,87 $817.119,64 $186.466,58 
SALDO $-750.733,86 $-27.828,10 $-24.051,97 $-64.239,85 $-64.668,54 $-70.633,11 $-123.802,08 $-104.713,33 $-149.859,94 $-167.322,30 $-130.857,64 $510.501,77 $-104.075,94 
MES  13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
EGRESOS  $290.013,15 $299.467,70 $294.419,13 $291.939,68 $263.617,46 $202.251,23 $184.025,71 $121.968,18 $97.904,07 $70.843,81 $62.317,60 $32.599,68 
INGRESOS  $798.267,57 $164.671,76 $777.971,98 $120.735,54 $738.017,57 $94.821,57 $688.197,01 $69.865,96 $691.143,70 $20.815,54 $20.815,54 $641.812,61 
SALDO  $508.254,42 $-134.795,94 $483.552,85 $-171.204,14 $474.400,11 $-107.429,67 $504.171,30 $-52.102,22 $593.239,64 $-50.028,27 $-41.502,05 $609.212,93 
 
Tabla 8-3 Flujo de Caja parcial “LUXOR PLAZA” 






Ilustración 8.2 Flujo del proyecto acumulado Puro “LUXOR PLAZA” 
Elaborado por: Fausto A. Moreno L. 
 
En el flujo de caja acumulado se puede observar los ingresos y egresos 
acumulados, así como el saldo acumulado que resulta de la suma de los dos flujos. Es 
importante observar como los gastos están por arriba de los ingresos en la mayoría del 
tiempo que dura el proyecto. No es sino hasta el mes 18 de 24, en el cual el saldo 
acumulado se torna positivo; esto responde a que los desembolsos de la mayor magnitud 
de ingresos, se lo hace una vez que se realiza la entrega de los departamentos y se 



























8.4.2.3 Indicadores financieros 
Una vez realizado el flujo financiero del proyecto inmobiliario y establecida la 
tasa de descuento para el mismo, se obtienen los indicadores financieros dinámicos como 
son el Valor Actual Neto (VAN) y la Tasa Interna de Retorno (TIR) anual. 
DESCRIPCIÓN VALOR USD$ 
TASA MENSUAL 1.67% 
TASA ANUAL 22% 
VAN $ 684.049,01  
 
Tabla 8-4 Indicadores Financieros del Proyecto Puro “LUXOR PLAZA” 
Elaborado por: Fausto A. Moreno L. 
Del análisis dinámico se puedo observar que el VAN es mayor que cero, que de 
acuerdo a la definición del mismo, la inversión producirá para este proyecto ganancias 
por encima de la rentabilidad exigida; pero este VAN representa el 12% de la inversión, 
y para este tipo de proyecto inmobiliario se estima que el VAN debería representar al 
menos el 20% de la inversión, lo cual hace este proyecto atractivo para cualquier 
inversionista. 
Por su lado para la TIR debido a que se tienen varios cambios de signos en el 
saldo, se tendrán diferentes TIR que no son parte del análisis financiero dinámico. 
8.4.3 Análisis de sensibilidad. 
El análisis de sensibilidad permite determinar nuevos flujos de caja para el 
proyecto inmobiliario y nuevos valores para el VAN; al cambiar una variable podemos 
calcular y mejorar nuestras estimaciones sobre el proyecto inmobiliario, para lo cual es 




van a afectar directamente a este, a tal punto de identificar el punto en el cual el proyecto 
deja de ser viable. 
Las variables que se toman en consideración para el análisis de sensibilidad de 
este proyecto inmobiliario son: la variación en el aumento de costos, la variación en la 
disminución de las ventas y la variación en el plazo de ventas. 
8.4.3.1 Sensibilidad a Costos 
Para el análisis a la sensibilidad de costos se establece un incremento porcentual 
en los valores de los costos totales que se generan para el desarrollo de este proyecto 
inmobiliario lo cual nos permitirá obtener nuevos saldos parciales y así calcular 
nuevamente los indicadores financieros para cada escenario. 
La figura 7.2 nos presenta la variación del VAN en función a un aumento 
porcentual en los costos generados por el proyecto inmobiliario. 
 
Ilustración 8.3 Sensibilidad a Costos Proyecto Puro variación VAN “LUXOR PLAZA” 
Elaborado por: Fausto A. Moreno L. 
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De acuerdo a la ecuación de la línea de tendencia obtenida en base a la regresión 
lineal, nos indica que por cada punto porcentual, el VAN de este proyecto inmobiliario 
se reduce en USD$ 48.475,00, para finalmente cuando el proyecto tiene un incremento 
de costos del 14.11% el VAN llega a ser cero, lo cual nos indica que este proyecto tiene 
una sensibilidad aceptable en costos por lo cual se deberá tener un control muy importante 
durante la ejecución del mismo. 
De igual forma no se puede realizar la sensibilidad de costos para la TIR anual ya 
que como se expuso anteriormente en este proyecto se encontraran varias TIR que no son 
parte del estudio del proyecto. 
8.4.3.2 Sensibilidad a Ingresos por Ventas 
Para el análisis a la sensibilidad a ingresos por ventas se establece un incremento 
porcentual en los valores de los ingresos por ventas que se generan para el desarrollo de 
este proyecto inmobiliario lo cual nos permitirá obtener nuevos saldos parciales y así 
calcular nuevamente los indicadores financieros para cada escenario. 
La figura 7.3 nos presenta la variación del VAN en función a un aumento 






Ilustración 8.4 Sensibilidad a Ingresos Por Ventas Proyecto Puro variación VAN “LUXOR PLAZA” 
Elaborado por: Fausto A. Moreno L. 
De acuerdo a la ecuación de la línea de tendencia obtenida en base a la regresión 
lineal, nos indica que por cada punto porcentual, el VAN de este proyecto inmobiliario 
se reduce en USD$ 55.315,00, para finalmente cuando el proyecto tiene un decremento 
por ingresos de ventas del 12.36% el VAN llega a ser cero, lo cual nos indica que este 
proyecto tiene una sensibilidad aceptable a ingresos por ventas por lo cual se deberá 
considerar mejorar el plan de marketing del mismo. 
De igual forma que en la sensibilidad a costos, la TIR para la sensibilidad de 
ventas se realiza la sensibilidad a ingresos por ventas no es analizada para este proyecto 
inmobiliario. 
8.4.3.3 Resumen de Sensibilidades 
Una vez analizadas todas las sensibilidades que afectan directamente al desarrollo 
del proyecto inmobiliario “LUXOR PLAZA”, se tiene que considerar tres valores 
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específicos los cuales permiten tener una idea clara de los escenarios en los cuales el 
proyecto deja de ser viable. 
Descripción Valor 
Incremento porcentual en 
costos 
14.11% 




Tabla 8-5 Evaluación financiera de sensibilidades proyecto puro “LUXOR PLAZA” 
Elaborado por: Fausto A. Moreno L. 
Del análisis de sensibilidades se puedo concluir que el proyecto Inmobiliario 
“LUXOR PLAZA” tiene una sensibilidad moderada cuando aumentan sus costos o se 
reducen sus ingresos por ventas, para la cual hay que generar un plan de proyecto en el 
cual se disminuyan los riesgos para el aumento de costos y mejorar el plan de marketing 
para evitar la disminución de ingresos y mejorar la vialidad del mismo. 
8.4.4  Análisis de Escenarios. 
A partir del análisis de sensibilidades se procede a realizar el análisis de escenarios 
en el cual se calculan los indicadores financieros dinámicos como son el VAN, frente a 
una combinación de variaciones porcentuales en costos e ingresos. 
  INCREMENTO PORCENTUAL EN COSTOS 








































0% $684.049,01 $587.099,92 $490.150,84 $393.201,75 $296.252,66 $199.303,57 $102.354,49 $5.405,40 $-91.543,69 
-2% $573.418,94 $476.469,86 $379.520,77 $282.571,68 $185.622,59 $88.673,51 $-8.275,58 $-105.224,67 $-202.173,76 
-4% $462.788,88 $365.839,79 $268.890,70 $171.941,61 $74.992,53 $-21.956,56 $-118.905,65 $-215.854,74 $-312.803,82 
-6% $352.158,81 $255.209,72 $158.260,63 $61.311,55 $-35.637,54 $-132.586,63 $-229.535,72 $-326.484,80 $-423.433,89 
-8% $241.528,74 $144.579,65 $47.630,57 $-49.318,52 $-146.267,61 $-243.216,70 $-340.165,78 $-437.114,87 $-534.063,96 
-10% $130.898,67 $33.949,59 $-62.999,50 $-159.948,59 $-256.897,68 $-353.846,76 $-450.795,85 $-547.744,94 $-644.694,03 
-12% $20.268,60 $-76.680,48 $-173.629,57 $-270.578,66 $-367.527,74 $-464.476,83 $-561.425,92 $-658.375,01 $-755.324,09 
-14% $-90.361,46 $-187.310,55 $-284.259,64 $-381.208,72 $-478.157,81 $-575.106,90 $-672.055,99 $-769.005,07 $-865.954,16 





Tabla 8-6 Evaluación financiera de sensibilidades cruzadas proyecto puro “LUXOR PLAZA” 
Elaborado por: Fausto A. Moreno L. 
En esta tabla se puede observar en la combinación de escenarios en los cuales el 
proyecto sigue siendo viable, los cuales se presentan en color verde y en color rojo en 
donde el proyecto deja de ser viable.  
8.4.5 Apalancamiento 
Las condiciones del préstamo bancario son establecidas por las instituciones 
financieras. Para el análisis de este crédito se toma como referencia al Banco Pichincha 
debido a que es una de las instituciones bancarias que tiene un porcentaje de participación 
considerable en las operaciones de crédito en el sector inmobiliario. (Superintendencia de 
Bancos, 2017) 
Las condiciones de crédito establecidas por la entidad son las siguientes:  
 Financiamiento de hasta el 33% del total del presupuesto proyectado para 
la construcción, incluyen el valor del lote y los costos indirectos.  
 Los desembolsos se efectúan de acuerdo con el avance de la obra, previa 
la visita de un perito que certifique la inversión realizada.  
 La tasa es la vigente en el Banco del Pichincha para operaciones de este 
tipo, y se fija en la fecha en que se produce cada uno de los desembolsos. La tasa se 
reajusta trimestralmente de acuerdo con las condiciones del contrato.  
 El plazo para la cancelación del capital prestado es de hasta 6 meses 




legalización de las ventas. Los intereses se pagarán mes vencido y serán liquidados sobre 
los valores efectivamente desembolsados. 
 Como garantía, deberá constituirse hipoteca abierta sin límite de cuantía, 
sobre el lote en que se desarrolla el proyecto. Adicionalmente, se solicitará una garantía 
personal a los socios de la sociedad solicitante.  
Cabe mencionar que la tasa del crédito al constructor puede variar dependiendo 
del tamaño del proyecto, experiencia del constructor, entre otras variables, por lo que la 
tasa de interés del préstamo que se emplea es referencial a créditos solicitados por 
constructores de proyectos similares. 
DESCRIPCIÓN VALOR 
COSTOS TOTALES $ 5.707.019,94 
VALOR PRÉSTAMO MÁXIMO $ 1.883.316,58 
VALOR PRÉSTAMO $ 1.800.000,00 
TASA NOMINAL 9,78% 
 
Tabla 8-7 Determinación del monto del Préstamo “LUXOR PLAZA” 
Elaborado por: Fausto A. Moreno L 
8.4.5.1 Tasa de descuento 
La tasa de descuento del préstamo se obtiene aplicando la fórmula del costo 
promedio de capital ponderado. Que es la siguiente: 
 
𝑟𝑝𝑜𝑛𝑑 =








CAPITAL PROPIO $ 3.907.019,94 
TASA DE DESCUENTO 21,96% 
CAPITAL PRÉSTAMO $ 1.800.000,00 
TASA DEL PRÉSTAMO 10,23% 
CAPITAL TOTAL $ 5.707.019,94 
TASA PONDERADA 18,26% 
 
Tabla 8-8 Determinación de la tasas de descuento flujo apalancado “LUXOR PLAZA” 
Elaborado por: Fausto A. Moreno L 
La tasa de descuento para el proyecto apalancado es de 18,26% anual efectiva. 
8.4.5.2 Flujo Apalancado 
El flujo apalancado considera préstamos en los meses 4, 8 y 12 del proyecto. El 
monto del préstamo en cada punto es un tercio del préstamo total, esto significa USD$ 
600.000,00. El pago de los intereses se los realiza sobre el monto del préstamo otorgado 
y a mes caído de acuerdo a las condiciones establecidas y el pago del capital del crédito 
se realiza en los meses 18, 21 y 24, momentos en los cuales se recibe el desembolso del 
crédito hipotecario solicitado por los clientes. 
Durante el mes 6 es cuando el proyecto registra su punto de inversión máxima y 
que tiene un valor de USD$ 866.853,78 dólares, lo cual representa el 12.29% de las ventas 
totales del proyecto “LUXOR PLAZA”; aquí se puede evidenciar como el 






Ilustración 8.5 Flujo del Proyecto Apalancado “LUXOR PLAZA” 
Elaborado por: Fausto A. Moreno L. 
Una vez realizado el flujo financiero del proyecto inmobiliario y establecida la 
tasa de descuento para el mismo, se obtienen los indicadores financieros dinámicos como 




























DESCRIPCIÓN VALOR USD$ 
TASA MENSUAL 1.41% 
TASA ANUAL 18.26% 
VAN $ 911.284,82  
 
Tabla 8-9 Indicadores Financieros del Proyecto Apalancado “LUXOR PLAZA” 
Elaborado por: Fausto A. Moreno L. 
Del análisis dinámico se puedo observar que el VAN es mayor que cero, que de 
acuerdo a la definición del mismo, la inversión producirá para este proyecto ganancias 
por encima de la rentabilidad exigida; pero este VAN representa el 11.89% de la 
inversión, y para este tipo de proyecto inmobiliario se estima que el VAN debería 
representar al menos el 20% de la inversión, lo cual hace este proyecto aun atractivo para 
cualquier inversionista. 
8.5 Conclusiones 
 Conforme al análisis de precios de venta y de los costos de este proyecto 
inmobiliario se obtiene que la utilidad estática para el proyecto puro, es de 
USD$ 1.678.710,73 lo cual representa un 19% de margen durante los 24 
meses y una rentabilidad sobre la inversión del 24% para el mismo período 
de tiempo, debido a que la tasa de descuento es del 22% anual y la 
rentabilidad es en un período de 24 meses, esto nos indica que el proyecto 
no es viable desde el punto de vista financiero estático.  
 Del análisis dinámico del análisis del flujo puro se puedo observar que el 
VAN es mayor que cero, que de acuerdo a la definición del mismo, la 
inversión producirá para este proyecto ganancias por encima de la 




inversión, y para este tipo de proyecto inmobiliario se estima que el VAN 
debería representar al menos el 20% de la inversión, lo cual hace este 
proyecto atractivo para cualquier inversionista. 
 De acuerdo a la sensibilidad de costos el VAN de este proyecto 
inmobiliario se reduce en USD$ 55.315,00 por cada puedo porcentual de 
incremento, para finalmente cuando el proyecto tiene un incremento de 
costos del 14.11% el VAN llega a ser cero, lo cual nos indica que este 
proyecto tiene una sensibilidad adecuada en costos por lo cual se deberá 
tener un control muy importante durante la ejecución del mismo. 
 De acuerdo a la sensibilidad a ingresos por ventas, el VAN de este 
proyecto inmobiliario se reduce en USD$ 55.315,00, para finalmente 
cuando el proyecto tiene un decremento por ingresos de ventas del 12.36% 
el VAN llega a ser cero, lo cual nos indica que este proyecto tiene una 
sensibilidad aceptable a ingresos por ventas por lo cual se deberá 
considerar mejorar el plan de marketing del mismo. 
 Del análisis dinámico para el escenario del proyecto apalancado se puedo 
observar que el VAN es menor que al proyecto puro; pero este VAN solo 
representa el 11.89% de la inversión, y para este tipo de proyecto 
inmobiliario se estima que el VAN debería representar al menos el 20% 
de la inversión, lo cual hace este proyecto supere al valor mínimo pero aun 





9 ANÁLISIS LEGAL 
9.1 Introducción 
El marco legal vigente en el Ecuador viene dado a partir del año 2007 en el cual 
se aprobó una nueva constitución en la cual el Estado Ecuatoriano fue transformada en 
su estructura por lo que paso de ser un estado social de derecho a un Estado constitucional 
de derechos y justicia, en la cual la sociedad se encuentra sujeta a las disposiciones 
constitucionales y las demás normas se encuentran subordinadas a esta, por lo cual se da 
amplias facultades a la Corte Constitucional: debido a esto hubo a nivel constitucional 
varias leyes, normas y reglamentos en los cuales se presentaron inconcordancias con los 
lineamientos establecidos en la constitución, como consecuencia los aspectos legales en 
el Ecuador son muy cambiantes debido a estas variedades de reformas que son en su 
mayoría solicitadas por el Ejecutivo y aprobadas en la asamblea nacional. (Asamblea 
Nacional , 2018) 
Estas variaciones en el marco legal ecuatoriano, afectan a varios sectores 
productivos del país, produciendo una inestabilidad en las condiciones legales y sobre 
todo tributarias de las empresas; por lo cual es necesario analizar el impacto que tienen 
estas reformas en el sector de la construcción  inmobiliario. 
Debido a los cambios constantes que se presentan en el marco legal del Ecuador 
es importante estudiar el contexto constitucional y legal que se encuentra vigente en el 
país, así como a las normativas vigentes que se aplican en el sector de la construcción e 
inmobiliario; gracias a la naturaleza de cada proyecto inmobiliario y a las necesidades de 




proyecto por lo que se hará énfasis en aquellas leyes específicas que concuerden con el 
desarrollo de nuestro proyecto inmobiliario. 
9.2 Objetivos 
9.2.1 Objetivo General 
Determinar la viabilidad del marco legal y constitucional actual del Ecuador que 
sea aplicable para el desarrollo del  proyecto inmobiliario.  
9.2.2 Objetivos específicos. 
 Determinar la estructura del componente legal que va a ser aplicado para 
la ejecución de nuestro proyecto inmobiliario. 
 Determinar los tipos de contratos que serán implementados durante cada 
una de las etapas del proyecto y fundamentalmente en la fase de 
planificación ejecución y cierre.  
 Establecer las obligaciones que tendrá el promotor inmobiliario para los 
aspectos laborales y tributarios principales con cada empresa o individuo 
que sea vinculado con el proyecto inmobiliario “LUXOR PLAZA”. 
 Determinar las ordenanzas vigentes a las cuales debe estar sometido 
nuestro proyecto inmobiliario que son establecidas por el Municipio del 
Distrito Metropolitano de Quito, especialmente aquellas que son aplicadas 
en la zona en la cual va a ser implementado el proyecto inmobiliario 




 Establecer la vialidad del componente legal aplicable para la ejecución del 
proyecto inmobiliario “LUXOR PLAZA”. 
9.3 Metodología 
Para el análisis legal se han establecido para su desarrollo el análisis de la 
legislación vigente en el Ecuador, que es aplicable para la implementación de un proyecto 
inmobiliario. 
Primero se analiza la Constitución de la República del Ecuador para de esa forma 
analizar el marco legal en el cual debe actuar el promotor para las actividades de 
construcción e inmobiliarias. 
Usar como referencia a la legislación vigente con sus reformas, que se son 
aplicables en el Ecuador y principalmente en el Municipio del Distrito Metropolitano de 
Quito, cuya fecha de validez es a Agosto de 2018. 
Toda la normativa que se use como fuente para el desarrollo de este capítulo, que 
va a regir en la implementación de un proyecto inmobiliario debe estar publicada en el 
Registro Oficial del Ecuador, en cuanto a ordenanzas y normativas vigentes en el MDMQ, 
deberán estar aprobadas por el Consejo Metropolitano y de igual forma publicadas en el 
Registro Oficial del Ecuador. 
Basado en el análisis de la información anteriormente descrita, se determinan las 
obligaciones legales a las cuales está sometido el desarrollo del Proyecto Inmobiliario 





9.4.1 Marco Legal 
Para el análisis del marco legal para la vialidad del proyecto inmobiliario se 
analiza la Constitución de la República del Ecuador como base fundamental de cada una 
de las Leyes Orgánicas, normativas, códigos y sus reformas, así como las obligaciones 
que conlleva el desarrollo de un proyecto inmobiliario; para lo cual existes varios órganos 
del estado que son los que regulan la aplicación de las mismas. 
La Asamblea Nacional del Ecuador es la encargada de las reformas a las leyes que 
pueden ser enviadas por el Ejecutivo para su Análisis o por medio de la Participación 
ciudadana auspiciada por los asambleístas; una vez analizadas estas reformas y con el 
visto bueno de la Asamblea Nacional deben ser Publicadas en el Registro Oficial para 
que entren en Vigencia. 
El Municipio del Distrito Metropolitano de Quito es el encargado de la creación, 
reforma y control sobre las ordenanzas en el DMQ, las cuales dictan el desarrollo urbano 
y las regulaciones sobre el uso del suelo en el mismo. 
EL Servicio de Rentas Internas (SRI) es la encargada de la recepción de los 
impuestos que son aplicados durante el desarrollo de un proyecto inmobiliario y además 
de generar las multas correspondientes en el caso del incumplimiento tributario de la 
empresa inmobiliaria. 
El Ministerio de Relaciones Laborales será el encargado de velar por el 




obligaciones laborales, así como verificar que no sean vulnerados los derechos tanto del 
empleador como del empleado, y hacer cumplir las obligaciones de los mismos. 
El Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social es una entidad autónoma del Estado 
Ecuatoriano es el responsable de aplicar el seguro universal obligatorio, según la 
Constitución de la República, vigente desde el año 2008, la cual señala que la seguridad 
social es un derecho irrenunciable de todas las personas. La seguridad social se rige por 
los principios de solidaridad, obligatoriedad, universalidad, equidad, eficiencia, 
subsidiaridad, suficiencia, transparencia y participación. (Ministerio de Relaciones 
Laborales, 2016) 
9.4.2 Componentes Legales del Proyecto 
Para el desarrollo del proyecto se analizarán todos los componentes legales 
principales para cada una de las fases nombradas anteriormente: Iniciación, planificación, 





Ilustración 9.1 Estructura Legal proyecto “Luxor Plaza” 
Elaborado por: Fausto A. Moreno L. 
9.4.3 Estructura de la Empresa 
9.4.3.1 Tipo de Empresa: Sociedad Anónima y Civil 
La estructura del promotor ALPA Constructora, dueña del proyecto inmobiliario 
“LUXOR PLAZA”, posee una estructura legal denominada como sociedad civil. Las 
empresas de tipo societario civil son aquellas en las cuales dos o más personas ponen en 
común capital, con propósito de repartir entre si las ganancias. 
De acuerdo a la legislación vigente en el Ecuador, existen dos grupos de 


















-Requerimiento funcionamiento compañias Inmobiliarias
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comercial es considerada como tal cuando, las personas que se han unido para efectuar 
un negocio, el mismo que es una actividad comercial por la ley y por lo tanto tiene varias 
regulaciones. 
9.4.3.2 Características de las sociedades Civiles Comerciales 
Los elementos que forman la base de las sociedades civiles se encuentran 
establecidas en tres ejes principales que son: aportaciones, repartición de beneficios e 
intención de formar una sociedad.  
Las sociedades civiles comerciales, tienen varias características, una de ellas es 
que estas compañías son bilaterales, ya que imponen obligaciones a todas las partes que 
intervienen en ellas, además estas sociedades tienen una característica conmutativa, 
debido a que las prestaciones se dividen equitativamente al valor del aporte de las partes. 
Las sociedades civiles comerciales son de carácter oneroso, las utilidades son 
distribuidas a todas las partes de la sociedad, adicional a esto no se requiere tener más de 
un acuerdo y poner “algo” en común que puede ser capital o bienes para su formación; 
finalmente la constitución de estas sociedades se las hace mediante escritura pública. 
Las sociedades civiles comerciales se encuentran reguladas bajo el Código Civil 
Ecuatoriano, así como a las normas establecidas en la Ley de Compañías y las Normas 





9.4.4 Obligaciones para la Fase de Inicio del Proyecto 
9.4.4.1 Reglamentos que norman la actividad inmobiliaria. 
Al ser una actividad tan importante para el desarrollo productivo del país, el sector 
inmobiliario tiene especial funcionamiento y regulaciones dentro de la legislación 
ecuatoriana. Por tal motivo, la Superintendencia de Compañías tiene en vigencia el 
reglamento que toma precisamente el nombre de “Reglamento de Funcionamiento para 
compañías que realizan actividad inmobiliaria”. Dicha normativa entró en vigencia en el 
año 2013 y se discuten los motivos de su creación, ámbito y objetivos de la misma.  
Según la misma superintendencia, los motivos de la creación de dicho reglamente 
básicamente se resumen en dos. Por una parte, debido a que el impacto que genera el 
sector inmobiliario es alto, se han visto en la tarea de establecer un sendero por el cual las 
compañías de este tipo deben seguir ya que además han surgido muchos reclamos en las 
defensorías del pueblo en contra de las actividades derivadas de la actividad por 
incumplimientos sobre todo en proyectos de segmentos bajos. Por otra parte, se motiva 
el cumplimiento de la misma ya que al igual que otras actividades, rige el control de 
lavado de activos y de cierto modo con la reglamentación se ha pretendido adentrarse más 
en este tipo de compañías.  
Uno de los principales cambios que se incluyó en el mencionado reglamente, es 
la figura de manejo de proyecto inmobiliarios a través de un encargo fiduciario. A 
diferencia del esquema fiduciario tradicional, esta es una opción para proyectos que 
manejar presupuestos más pequeños. De este modo, lo que regula este esquema es que 
los ingresos que se generen por preventas, se mantengan de cierto modo bajo custodia del 




Entre otros aspectos, el objetivo fundamental del reglamento es justamente 
precautelar las inversiones realizadas por los ciudadanos comunes frente a los casos de 
incumplimientos de proyectos que nunca se construyeron. Se establecen mecanismos para 
administración de fondos y exigencias tales que permitan formalizar la actividad 
económica y a la vez tratando de marginar a los informales que también existen en este 
grupo. 
Dentro de los puntos a resaltar del reglamento se puede mencionar los siguientes:  
a) Para que se pueda ejecutar un proyecto y recaudar dinero motivo de ingresos 
por ventas, preventas o reservas, la empresa debe ser propietaria del terreno 
sobre el cual va a construir. 
b) Formalizar mediante escritura pública la notarización de varios documentos 
que se han manejado de manera informal en el sector. Principalmente en este 
punto se refiere a las promesas de compra-venta lo cual beneficia a ambas 
partes.  
c) Se deben conocer detalladamente el plan del proyecto donde se establezca la 
estructura de ingresos y egresos y en el caso que aplique el esquema con 
financiamiento de igual manera.  
d) Se establece que se deben colocar plazos máximos para alcanzar el punto de 
equilibrio del proyecto y así poder liberar fondos en el caso de esquemas con 
encargos fiduciarios, y en caso de no cumplirlos se pueden extender por una 
ocasión más después de la cual se deberá disolver las fiducias o encargos y 




e) En caso de ser investigada la compañía inmobiliaria deberá proporcionar toda 
la información necesaria durante el proceso. En el caso de sospechas de 
irregularidades, la Superintendencia detendrá el ingreso de dinero a las arcas 
de las empresas hasta que se subsanen las irregularidades y que la compañía 
continúe sus labores de manera normal. 
9.4.4.2 Normativa de Regulación para El Diseño Arquitectónico y Cálculo 
Estructural 
 
En el Art. 114 del Código Municipal del Distrito Municipal de Quito, se establece 
que, “(…) 1. El administrador deberá cumplir, en el ejercicio de su actuación, con las 
especificaciones de edificación por usos previstas en las Reglas Técnicas de Arquitectura 
y Urbanismo, en garantía de la seguridad de las personas, bienes y el ambiente, y a fin de 
coadyuvar al orden público y la convivencia ciudadana. (…)”; a este articulo le 
complementan los Art. 115, 116, 117,118 y 119, en los cuales se habla sobre los impactos, 
áreas de protección y ordenación del paisaje que se deben tomar en cuenta para el diseño 
arquitectónico. El colegio de Arquitectos de Pichincha y las entidades colaboradoras, así 
como los municipios de cada región 
En la Normativa Ecuatoriana de Construcción con fecha de 2018 se contemplan los 
estándares y requisitos para aprobaciones referente al diseño estructural, y al diseño sismo 
resistente. Estos deben ser realizados bajo la firma de responsabilidad del Ingeniero 
Estructural, deben ser revisados y aprobados por la entidad colaboradora. Este trámite, 
sumado al de certificación arquitectónica, son requisitos para la obtención de la Licencia 





Durante la ejecución de un proyecto inmobiliario se van a considerar varios tipo 
de contratos que van a depender del componente del proyecto en el cual se está trabajando 
y de los servicios que se requieran contratar, estos contratos deberán velar por los 
intereses del promotor, así como de los trabajadores que se encuentren vinculados con el 
proyecto inmobiliario.  
Para la planificación, ejecución y cierre del proyecto inmobiliario “LUXOR 
PLAZA” se considera 4 tipos de contratos los cuales serán utilizados para cada tipo de 
actividad del personal a cargo de la obra. 
Los contratos de servicios profesionales serán utilizados en la fase de 
planificación, y ejecución del proyecto inmobiliario y serán aplicables para el Gerente del 
Proyecto que será el encargado de la planificación y ejecución de la ora, sobre el caerán 
las mayores responsabilidades legales ya que deberá responder por todos los contratos 
que se generen por este proyecto inmobiliario; así mismo este tipo de contrato será 
utilizado para la fiscalización de la obra que es un servicio que adquirirá el promotor 
inmobiliario, la contratación de los estudios arquitectónicos así como las ingenierías de 
detalle también se someterán a este tipo de contratos; finalmente la asesoría legal y 
tributaria será considerada para este tipo de contrato durante todas las fases del proyecto 
inmobiliario. 
Para el desarrollo del proyecto inmobiliario también se contara con contratos por 
tiempo fijo para las personas que trabajen en el área administrativa del promotor ya que 
ellos no formaran parte exclusiva del Proyecto Inmobiliario “LUXOR PLAZA” sino 




inmobiliario; así mismo la guardianía que forma parte del promotor también tendrá el 
contrato por tiempo fijo. 
Para los subcontratos de construcción que se generen para el desarrollo de este 
proyecto inmobiliario se establece que sean contratados con la modalidad de precio fijo, 
ya que en este no existirán variaciones en el precio de los subcontratos que sean 
necesarios, adicional a esto, nos permiten contemplar especificaciones técnicas muy bien 
definidas para las necesidades del promotor, así como el alcance de los mismos. 
Para el personal de obra con el fin de precautelas el cumplimiento adecuado de 
los derechos del recurso humano se realizaran contratos por obra o servicio determinado 
para el desarrollo de este proyecto. 
Cabe destacar que para el personal de obra deben ser consideradas ciertas 
particularidades vigentes como son las siguientes: 
 Una vez concluido el contrato por terminación de la actividad para la cual 
fue contratado, el trabajador termina su relación laborar con el empleador, 
para lo cual debe ser procedente el pago de la bonificación correspondiente 
por desahucio. 
 En el caso que el empleador realice o ejecute una nueva obra, este tendrá 
la obligación de contratar nuevamente a los trabajadores que 
anteriormente hayan prestado sus servicios en obras anteriores que hayan 
sido contratados por este tipo de contrato, en el caso que no pudiesen ser 





 En el caso que el trabajador no sea llamado para el nuevo proyecto 
siguiente, a pesar de la necesidad del mismo y que exista el puesto de 
trabajo disponible, será considerado como despido intempestivo y el 
trabajador tendrá derecho a percibir las indemnizaciones establecidas por 
las leyes vigentes. 
 Si el trabajador se excusa del llamado o no acude al mismo, la obligación 
del empleador quedara sin efecto para la contratación en nuevas obras. 
 
9.4.6 Obligaciones Laborales  
Para el desarrollo de un proyecto inmobiliario existen obligaciones laborales que 
son estipuladas por el Misterio de Relaciones Laborales y por el Instituto Ecuatoriano de 
Seguridad Social, las cuales buscan las condiciones más justas para cada trabajador en 
función al contrato de cada uno; cada institución es encargada de regular ciertas 
actividades que aseguran los derechos de los trabajadores. 
El Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social se encarga de normalizar las 
obligaciones laborales que corresponden a los avisos de entrada y de salida de los 
trabajadores para cada empresa, los aportes patronales mensuales, registro de fondos de 
reserva y registro de cualquier accidente que se pueda suscitar en el sitio de trabajo.  
Las obligaciones laborales que son responsabilidad del control por parte del 
Ministerio de Relaciones Laborales son registrar y legalizar los contratos de trabajo, 
registrar los décimos y utilidades correspondientes a cada trabajador, adicional registrar 




laboral, y principalmente verificar el reglamento de seguridad y salud ocupacional de los 
trabajadores de cada empresa. 
La empresa inmobiliaria y el promotor tienen obligaciones particulares con los 
trabajadores además de las obligaciones con las instituciones, las cuales dependen del 
tipo de contrato que tiene cada uno de los trabajadores. 
Estas obligaciones patronales son establecidas en el Código del Trabajo la cual 
tiene varias reformas que traen nuevas obligaciones a las empresas; las principales 
obligaciones laborales son las siguientes: 
 Remuneración mensual, en la cual se debe considerar las remuneraciones 
mínimas sectoriales establecidas. 
 Décimo tercer sueldo  
 Décimo cuarto sueldo  
 Fondos de reserva  
 Vacaciones pagadas  
 Pago de utilidades. 
Para las reformas del código del trabajo se establecen aquellas que fomentan la 
igualdad entre los trabajadores y las capacidades y características propias de cada uno, 
una de las principales reformas tiene en cuenta el trabajo para personas jóvenes la cual 
aplica para empresas en el sector de la construcción que poseen más de 50 trabajadores 




se encuentra obligada a contratar a jóvenes entre 18 y 26 años, y además se debe generar 
un aumento anual del 10% de los trabajadores actuales, estas obligación trae sus 
beneficios para las empresas, uno de estos es que el Estado asume el aporte al IESS por 
parte del empleador, siempre que el salario no exceda las 2 SBU. (Asamblea Nacional, 
28 de marzo de 2016) 
Así mismo, para motivar a las empresas para que están brinden pasantías para la 
preparación de futuros profesionales, las empresas con más de 100 trabajadores, tienen la 
obligación de vincular a pasantes de instituciones de educación superior que posean 
programas académicos de 3 o más años de duración; los pasantes vinculados no debe ser 
menor al 4% de la nómina total de trabajadores que poseen título otorgado por las 
instituciones de educación superior, adicional a esto se debe pagar a los pasantes un valor 
mínimo correspondiente a un tercio de un SBU y asegurar al IESS por el valor mínimo 
de un SBU. 
Es necesario considerar a personas con capacidades diferentes por lo cual para 
cada empresa que cuente con un número mínimo de 25 trabajadores en  nómina, es su 
obligación contratar al menos a una persona con discapacidad. Cabe mencionar que es el 
CONADIS la institución encargada de emitir los carnets de discapacidad a nivel nacional 
que son los únicos documentos válidos para cumplir con este requerimiento, es primordial 
mencionar que las labores y tareas asignadas hacia los trabajadores deben estar acorde a 
sus conocimientos, condición física y aptitudes; En general una empresa en su nómina 
debe tener al menos un 4% de inclusión de trabajadores con discapacidades. 
Otra reforma que es considerada en el Código del Trabajo tiene relación con la 




escrito, de manera excepcional o extraordinaria, que se labore más de ocho horas diarias 
en función de las actividades a desarrollarse, por lo cual el empleador debe considerar 
establecer un sistema de turnos rotativos que aseguren que la jornada laboral no supere 
las 10 horas diarias ni las 40 horas semanales, pudiendo ser distribuidas de forma irregular 
durante 5 días a la semana; adicional a esto existe la posibilidad de aumentar las horas de 
trabajo semanales de forma extraordinaria o cual representa que el trabajador reciba un 
pago adicional por estas horas trabajadas, para estas horas dependiendo del horario del 
trabajo pueden ser pagadas con un recargo del 50% o 100% por cada hora trabajada. 
(Ministerio de Relaciones Laborales, 2005) 
Existen varias licencias que los trabajadores pueden obtener debido a 
circunstancias familiares como son las licencias por maternidad o paternidad que tienen 
una duración de 90 y 15 días respectivamente, en el caso de embarazos de alto riesgo o 
de adopciones existen clausulas especiales que deben ser consideradas por el empleador; 
adicional a esto un trabajador puede solicitar una licencia opcional y voluntario sin 
remuneración con una duración de hasta 9 meses adicionales, también existen licencias 
por defunción de familiares o licencias para estudios, que para estas últimas, en ciertas 
ocasiones dependiendo del reglamento interno de cada empresa puede o no ser 
devengadas con trabajo por cierto determinado tiempo.  
El incumplimiento de estos requisitos es sancionado por la ley, si bien en el 
Código de Trabajo se encuentra enfocado más hacia las derechos de los trabajadores, 
tanto trabajadores como empleador puede ser sancionado de acuerdo a lo establecido por 
dicho Código, es necesario mencionar que todo reglamento interno de cada empresa debe 
ser aprobado por el Ministerio de Relaciones Laborales y no puede estar por encima de 




9.4.7 Obligaciones Tributarias  
Debido a que las empresas inmobiliarias son creadas con in fin de lucro, estas 
tienen obligaciones tributarias con el Estado Ecuatoriano, por lo cual estos tributos son 
regidos por el Servicio de Rentas Internas (SRI), El Municipio del Distrito Metropolitano 
de Quito (MDMQ) y del Ministerio de Relaciones Laborales. 
El SRI es el responsable de las obligaciones tributarias en función a las 
adquisiciones y ventas de un proyecto inmobiliario, por lo cual la empresa debe generar 
las Declaraciones del Impuesto al Valor Agregado (IVA), que es del 12%, y en el caso de 
ser sujeto especial y de las características de empresa las retenciones en la fuente 
correspondientes para cada transacción que se efectué durante el desarrollo del Proyecto 
Inmobiliario; además cada empresa es responsable de generar la Declaración del 
Impuesto a la Renta que en el caso de empresas inmobiliarias representa el 22% de las 
Utilidades declaradas, de acuerdo a la ley tributaria vigente es obligación de las empresas 
realizar el pago anticipado del impuesto a la renta que, en el caso de existir un pago de 
tributos superior al efectivamente generado, se puede solicitar la devolución de la 
diferencia de valores o tener un crédito tributario con el SRI. (SRI, 2015) 
El Ministerio de Relaciones Laborales es el encargado de asegurar que la empresa 
realice el pago de las utilidades a los trabajadores los cuales representan el 15% de las 
utilidades, que están distribuidas en un 10% para todos los trabajadores de la empresa y 
el 5% distribuida en función de las cargas familiares de cada trabajador. 
El Municipio de Quito es el encargado de cobrar los tributos que se generen en 
beneficio de la infraestructura municipal en donde va a estar implementado el proyecto 




Contribución de Mejoras, Pago de Patentes Municipales y Pago de Tasa de Transferencia 
de Dominio. 
9.4.8 Ordenanzas municipales de construcción 
En el Municipio del Distrito Metropolitano de Quito existen ordenanzas vigentes 
que regulan el desarrollo de proyectos inmobiliarios los mismos que deben ser acatados 
por todos los promotores inmobiliarios, personas naturales, y todos aquellos que se 
encuentren en el desarrollo e implementación de los mismos, estas ordenanzas son las 
siguientes: 
 Ordenanza Metropolitana No. 0127. Ordenanza metropolitana modificatoria de  
la ordenanza metropolitana No. 0041, del Plan Metropolitano de Desarrollo y 
Ordenamiento Territorial del Distrito Metropolitano de Quito. (Municipio del 
Distrito Metropolitano de Quito, 2011) 
 Resolución 13-2016. Instrucciones Administrativas y Flujos de Procedimiento 
para aprobar el Incremento de Número de Pisos por Suelo Creado por sobre lo 
establecido en el PUOS vigente, en el Distrito Metropolitano de Quito. 
Todo proyecto inmobiliario de debe regir bajo las normas y especificaciones del 
Plan Metropolitano de Desarrollo, la vigencia de este plan corresponde entre los años 
2015 hasta el 2025 con las respectivas modificaciones que se han realizado bajo 
ordenanzas modificatorias. 
En cuanto a la resolución 13-2016 es sustancial notar que la nueva ordenanza 
introduce el concepto de compra de pisos por ecoeficiencia y aumenta requisitos en otros 




inmobiliario “LUXOR PLAZA” no cumple con los requisitos establecidos para el 
incremento de número de pisos. 
9.4.9 Declaratoria de propiedad horizontal 
La declaratoria de propiedad horizontal es un aspecto que se encuentra regido por  
la Ley de Propiedad Horizontal que se publicó el 6 de octubre de 2005. Este establece 
que: 
“(…) Los diversos pisos de un edificio, los departamentos o locales en los que se 
divida cada piso, los departamentos o locales de las casas de un solo piso, así 
como las casas o villas de los conjuntos residenciales, cuando sean 
independientes y tengan salida a una vía u otro espacio público directamente o a 
un espacio condominial conectado y accesible desde un espacio público, podrán 
pertenecer a distintos propietarios. (…)” (Artículo 1, Ley de Propiedad 
Horizontal (Registro de la Propiedad DMQ, 2005)). 
En este caso debido a que el proyecto es un conjunto habitacional de 
departamentos que comparten un espacio condominial, es necesario hacer la declaración 
de propiedad horizontal en el Registro de la Propiedad correspondiente. Una vez realizada 
esta declaratoria las normas establecidas en la ley son de cumplimiento obligatorio. 
9.4.10 Situación Actual de permisos. 
El proyecto inmobiliario “LUXOR PLAZA” a la fecha (Agosto 2018) se 
encuentra en fase de iniciación, por lo cual aún se encuentran pendientes varios permisos 






Descripción Institución Estado 
Pago impuesto predial predio Administración Zonal Los 
Chillos 
Finalizado 
Pago alcabalas y transferencia de dominio Administración Zonal Los 
Chillos 
Finalizado 
Firma de escritura compra-venta terreno Notaría Finalizado 
Inscripción de escritura de compra - venta Registro de la Propiedad Finalizado 




FASE PLANIFICACIÓN Y PRE VENTAS 
Descripción Institución Estado 
Aprobación planos arquitectónicos ECP-CAE No 
iniciado 
Aprobación planos de ingenieras de detalle ECP-CAE No 
iniciado 
Elaboración de minutas promesas compra-venta Departamento legal No 
iniciado 
Aprobación Cuerpo de bomberos Cuerpo de bomberos No 
iniciado 
Informe de factibilidad de servicio EMMAP EMMAP No 
iniciado 




Solicitud acometida EMMAP EMMAP No 
iniciado 
Solicitud acometida Empresa Eléctrica EEQ No 
iniciado 




FASE CONSTRUCCIÓN Y VENTAS 
Descripción Institución Estado 




Elaboración de cuadros de alícuotas y linderos Proyecto Cervantes No 
iniciado 
Emisión de certificado de conformidad de Propiedad Horizontal ECP-CAE No 
iniciado 
Solicitud de Certificado de Gravámenes del predio Registro de la Propiedad No 
iniciado 




Elaboración de escritura pública de propiedad horizontal Notaría No 
iniciado 
Inscripción de escritura de propiedad horizontal Registro de la Propiedad No 
iniciado 
Solicitud energización Empresa Eléctrica EEQ No 
iniciado 
Solicitud de certificado de finalización del proceso constructivo Agencia de Control No 
iniciado 
FASE DE CIERRE Y ENTREGA 
Descripción Institución Estado 
Solicitud de Certificado de Gravámenes de casas Registro de la Propiedad No 
iniciado 









Inscripción de escrituras de compra venta Registro de la Propiedad No 
iniciado 
Elaboración y firma de actas de entrega del proyecto a 
propietarios 
Departamento legal No 
iniciado 
Tabla 9-1 Situación actual de permisos Proyecto “LUXOR PLAZA” 
Elaborado por: Fausto A. Moreno L. 
9.5 Conclusiones 
Del análisis del componente legal para el desarrollo del Proyecto Inmobiliario se 
han identificado las normativas, leyes, reglamentos y reformas que son aplicables para el 
desarrollo del proyecto como para el funcionamiento de la empresa promotora ALPA 
Constructora. 
La empresa ALPA Constructora es una empresa constituida como una sociedad 
civil que sus elementos base son las aportaciones, repartición de beneficios e intención 
de formar una sociedad, la misma que se encuentra constituida a través de escritura 
pública y que reporta utilidades a todas sus socios. 
Las obligaciones laborales y los beneficios de los trabajadores en el país se han 
incrementado durante la última década, esto en pos de beneficiar al empleado; el costo 
real para un empleador de un empleado es de aproximadamente un 30% más del sueldo 
mensual neto del trabajador. Lo cual no permite que los presupuestos no tengan cierta 
holgura para contratar personal calificado para la ejecución de las obras, por lo cual las 
plazas de trabajo en la construcción se ven disminuidas en la actualidad, cabe destacar 
que otros factores externos como son la situación actual del país también afecta a la poca 
contratación de personal; si bien esto afecta negativamente al proyecto es importante 
mencionar que desde el punto de vista contractual para cada fase del proyecto asegura el 





Las obligaciones tributarias han sido definidas en base a lo que se establece en la 
Ley de Régimen Tributario Interno del SRI, la estructura fiscal permite que los bienes 
inmuebles no graven IVA con lo cual los egresos generados por el giro de negocio del 
promotor se ven soportados en un 100%; el pago anticipado del Impuesto a la Renta, 
desincentiva a los empresarios a generar nuevas inversiones y productos ya que  debido 
a factores externos no se tiene la certeza que un proyecto inmobiliario genere en los plazos 
establecidos la renta esperada.  
Las ordenanzas municipales y de construcción tuvieron una modificación en el 
2016 que trajo un impacto negativo al sector de la construcción, ya que se necesita de 
mayores recursos para la ejecución de un proyecto, adicional a esto el terreno en el cual 
se va a implementar el proyecto inmobiliario “LUXOR PLAZA” no cumple con las 
condiciones establecidas para la compra de pisos. 
El estado actual del proyecto “LUXOR PLAZA” ya cuenta con algunos 
cumplimientos en la lista de obligaciones legales y de permisos, debido a que el promotor 
ALPA Constructora es dueño del terreno y todos los trámites están regularizados en las 
respectivas entidades. 
En conclusión, del análisis del componente legal podemos decir que existe la 






10 GERENCIA DE PROYECTOS 
10.1 Introducción 
La gerencia y dirección de proyectos, es la aplicación del conocimiento, de las 
habilidades, de las técnicas y de la experiencia, la cual permite ejecutar un proyecto de forma 
eficiente y eficaz. Es una aptitud estratégica para las empresas la cual les permite vincular 
los resultados de los proyectos a las metas del negocio, y así competir mejor en su mercado. 
Cada proyecto inmobiliario es único el cual se desarrolla en un tiempo determinado, 
por lo cual tiene un alcance y recursos definidos. 
En este sentido la buena Dirección de Proyectos es la que hace que un proyecto 
termine siendo un éxito. La mala gestión en los proyectos o (su inexistencia) puede anular el 
esfuerzo, de incluso el personal con más talento. No importa lo brillante que pueda ser el 
resultado del proyecto si finalmente ha costado el doble de lo presupuestado o se ha 
terminado con un año de retraso. Con esto no pretendo afirmar que no sea importante el 
trabajo mismo de realizar el proyecto, pero sí que no es lo más fundamental dentro de éste. 
Los procesos para dirigir los proyectos caen en cinco grupos, Iniciación, 
Planificación, Ejecución, Monitoreo y Control; y Cierre. 
Las áreas de conocimiento de la dirección de proyectos son diez, Gestión de la 
integración, Gestión del alcance, Gestión del tiempo, Gestión del costo, Gestión de la calidad, 
Gestión de adquisiciones, Gestión de recursos humanos, Gestión de las comunicaciones, 




A la gerencia por supuesto que le interesan estos temas pero la dirección de proyectos 
da un enfoque único formado por las metas, los recursos y el cronograma de cada proyecto. 
El valor de dicho enfoque se ha probado en todo el mundo por el crecimiento rápido que ha 
tenido la dirección de proyectos, como una competencia estratégica de la organización, como 
un tema para la capacitación y la educación, y como un camino para el desarrollo profesional 
y de carrera. 
10.2 Objetivos 
10.2.1 Objetivo General 
Generar un plan de gerencia de proyectos basado en los estándares metodológicos 
para el cumplimiento exitoso de los objetivos del Project Management Institute (PMI) y del 
Proyecto “LUXOR PLAZA”. (Institute, 2017) 
10.2.2 Objetivos Específicos. 
 Desarrollar el acta de constitución para el proyecto 
 Evaluar las gestiones de proyecto en las siguientes áreas  
o Gestión del alcance 
o Gestión de calidad 
o Gestión de comunicaciones 





El desarrollo de este capítulo se basa en la Guía de los Fundamentos para la Dirección 
de Proyectos y la metodología TEN-STEP, en el cual se identifican las herramientas y 
técnicas para desarrollar los siguientes puntos. (E., 2018) 
1. Desarrollo del acta de constitución del proyecto 
2. Desarrollo de las principales gestiones de proyectos:  
a. Gestión del alcance 
i. En este aspecto se enfoca en el componente de la Estructura de 
Desglose de Trabajo (EDT), que forma parte de la línea base del 
alcance del proyecto. 
b. Gestión de interesados 
i. Determinar la matriz de importancia de los interesados donde se 
identifique a los interesados más relevantes para la ejecución del 
proyecto   
ii. Determinar la matriz de evaluación de participación donde se 
indique el nivel de participación en cada etapa del proyecto para 
cada interesado identificado previamente  




i. Desarrollar el plan de comunicaciones definiendo la matriz de 
entregables para cada interesado del proyecto  
d. Gestión de riesgos  
i. Determinar la matriz de gestión de riesgos donde se especifique el 
riesgo, la probabilidad de ocurrencia, el detonante y el plan de 
contingencia para cada uno. 
10.4 Desarrollo 
10.4.1 Acta de Constitución. 
10.4.1.1 Resumen Ejecutivo del Proyecto  
El proyecto inmobiliario se desarrollará entre los años 2018 y 2020 y permitirá dotar 
de soluciones habitacionales a 84 familias con características socio económicas media. Esto 
corresponde a un aporte a la comunidad descentralizando el actual hipercentro de la ciudad 
y favoreciendo al desarrollo urbanístico planificado por el municipio. 
10.4.1.2 Descripción del proyecto 
Durante los últimos 50 años el Distrito Metropolitano de Quito, ha tenido un 
crecimiento exponencial tanto en el norte como en el sur de la urbe, lo cual generó que exista 
una migración interna de los habitantes hacia El Valle de Los Chillos, permitiendo el 
desarrollo inmobiliario en donde este sector; de acuerdo a las políticas de ordenamiento 





El propósito de este proyecto es generar una interacción armónica entre varios tipos 
de usos inmobiliarios, como es el caso de la vivienda, comercial y financiero; el cual genere 
un crecimiento en el estilo de vida de los quiteños. 
 
10.4.1.3 Objetivos del Proyecto 
El Proyecto tendrá los siguientes objetivos: 
 Desarrollar un proyecto inmobiliario el cual conste de 7 bloques de viviendas, 
en cada bloque para vivienda constara con 3 pisos y 12 departamentos, para 
realizarse con un tiempo de construcción y comercialización de 2 años. 
 Realizar 3 etapas para el desarrollo del proyecto inmobiliario en las cuales 
cada etapa conste con su propio financiamiento cumpliendo los cronogramas 
establecidos. 
 Comparar durante el último trimestre de cada año del proyecto las ventas 
reales con las proyecciones estimadas iniciales, para determinar si se deben 
hacer correcciones en cuanto a estrategia de ventas, marketing, mejoras o 
cualquier otro factor que pueda estar afectando negativamente a la ejecución 
del proyecto.  
 Construir las diferentes torres sin escatimaran calidad en la construcción 
estructural del edificio para garantizar la seguridad de las diferentes torres, 




escoger los terminados según cada cliente y con la condición de que se compre 
en planos 
10.4.1.4 Entregables producidos: 
 Caso de negocio: En el caso del negocio se explicará brevemente el proyecto 
con sus rasgos más relevantes para dar a conocer a los inversionistas. 
 Acta de constitución: es un documento que se hace con la perspectiva del nivel 
de la administración de un proyecto, en el cual van a estar todos los puntos 
clave para el desarrollo del mismo. 
 Work Breakdown Structure: es una herramienta fundamental que consiste en 
la descomposición jerárquica, orientada al entregable, del trabajo a ser 
ejecutado por el equipo de proyecto, para cumplir con los objetivos de éste y 
crear los entregables requeridos, donde cada nivel descendente de la EDT 
representa una definición con un detalle incrementado del trabajo 
del proyecto. 
 Plan de Proyecto: aquí se encontrarán descritas todas las acciones a ser 
realizadas para alcanzar el objetivo principal del Proyecto. 
 Entrega de Producto: de acuerdo a las condiciones estipuladas durante el 
proyecto y cumpliendo los plazos establecidos se entregará el producto final 




 Cierre del Proyecto: una vez alcanzado y presentado todos los entregables 
anteriores, se procederá a terminar todo el proceso administrativo, legal y 
tributario que genero el proyecto. 
 Control Post-venta: durante un lapso de un año después de la entrega del 
proyecto se dará seguimiento al mismo para identificar y solucionar posibles 
elementos que no se encuentren funcionando de acuerdo a la planificación 
establecida.  
 Producto: al término del proyecto se establece la entrega de 7 bloques, el cual 
constara con 8.000 m2 de construcción aproximadamente con 84 
departamentos que serán destinados a la vivienda. 
10.4.1.5 Organizaciones interesadas o afectadas: 
Los impactos de este Proyecto sobre otras organizaciones serán determinadas para 
asegurar el derecho de cada una de estas para que tengan una correcta comunicación y que 
esta sea apropiada. 
Organización Como se ven afectadas o como están participando? 
ALPA Constructora Promotor del proyecto Inmobiliario “LUXOR PLAZA”. 
Director del Proyecto Encargado de revisar la factibilidad, avance, ejecución, 
solucionador de problemas de ámbito administrativo y de 
obra, encargado de llevar sugerencias con respecto al 
proyecto en general 
Proveedores de materiales Encargados de proveer de materia prima para la realización del 
proyecto constructivo 
Vecinos del Proyecto Al momento de empezar la parte constructiva pueden presentar 
problemas por el tráfico, ruido y contaminación generados 




Competencia Inmobiliaria Interesados en cómo y que se vende de mejor manera dentro 
del proyecto para poder rivalizar con proyectos nuevos dentro 
del sector 
Banca Publica Encargados de financiar gran parte de los préstamos 
hipotecarios de las unidades que genere el producto, sean estos 
oficinas, viviendas o comercios 
Banca Privada Encargados de financiar en menor porcentaje los préstamos 
hipotecarios de las unidades que genere el producto, sean estos 
oficinas, viviendas o comercios 
Tabla 10-1 Interesados Proyecto “LUXOR PLAZA” 
Elaborado por: Fausto A. Moreno L. 
10.4.1.6 Costo y duración estimada del Proyecto. 
10.4.1.6.1 Costo y Ventas Estimados: 
 
COSTO  TOTAL DEL PROYECTO $ 5.707.019,94 
COSTO DE VENTAS $ 7.050.504,00 
UTILIDAD BRUTA $ 1.343.484.06 
Tabla 10-2 Costo y Ventas estimados “LUXOR PLAZA” 
Elaborado por: Fausto A. Moreno L. 
10.4.1.6.2 Duración Estimada: 
 
Hito Fecha de entrega Entregable a presentar 
Caso de negocio 01/11/2018  Resumen ejecutivo del Proyecto 
Acta de constitución 01/12/2018  Presupuesto 
 Aprobaciones por el Patrocinador 
Work Breakdown System 01/01/2019  Desglose del trabajo por actividades 
a realizar 
Plan de Proyecto 01/02/2019  Acercamiento casi real de cómo se va 
a ejecutar el Proyecto 
Entrega de Producto 01/02/2021  Firma de escrituras con cada uno de 
los clientes 
Cierre del Proyecto 01/02/2021  Venta y firma de escrituras de la 
última venta realizada 
Control Post-venta 01/02/2022  Mantenimiento del edificio o 
corregimiento de fallas propias de 
una construcción nueva 
 
Tabla 10-3 Duración Estimada “LUXOR PLAZA” 




10.4.1.7 Suposiciones del Proyecto 
 Los plazos de aprobación de planos constructivos y arquitectónicos por parte 
del municipio, deberán ser cortos en relación a otros proyectos. 
 Existencia de liquidez monetaria permanente durante la ejecución del 
proyecto. 
 Factores climáticos favorables para el desarrollo de la ejecución del proyecto. 
 Consolidación del mercado inmobiliario para la venta rápida de las unidades 
de vivienda 
 Apoyo de la banca en conceder préstamos a intereses razonables para que la 
demanda crezca 
 Gran oferta de mano de obra para la ejecución del proyecto 
 Que existan los materiales necesarios en la cantidad requerida en el mercado 
con las especificaciones técnicas solicitadas por el promotor. 
10.4.1.8 Riesgos del Proyecto 
Los riesgos del proyecto son características, circunstancias o características del 
entorno del proyecto que pueden tener un efecto adverso en el proyecto o la calidad de los 
resultados. Los riesgos conocidos identificados con este proyecto se han incluido a 
continuación. Se implementará un plan para minimizar o eliminar el impacto de cada riesgo 




Área de riesgo Nivel de 
riesgo 
(H/M/L) 
Plan para reducir el riesgo 
1. Tamaño del Proyecto H Construcción del proyecto por 
etapas asegurando el 
financiamiento y liquidez para 
cada una de ellas 
2. Riesgo País H Mantener en bancos o compañías 
extrajeras el financiamiento 
del proyecto hasta su uso 
inminente. 
3. Cambio de ordenanzas y 
normativas municipales3 
M Realizar la aprobación del plan de 
trabajo y planos arquitectónicos, 
ingenieriles y de movilidad 
cumpliendo las normativas 
municipales vigentes. 
 
Tabla 10-4 Riesgos del Proyecto “LUXOR PLAZA” 
Elaborado por: Fausto A. Moreno L. 
10.4.1.9 Enfoque del Proyecto 
El proyecto está pensado para realizarse de tal forma que director del proyecto junto 
con el WBS tenga control de todas las fases, actividades generales o work packages y de ser 
necesario hasta los rubros q cada uno de los paquetes de trabajo contengan. 
El proyecto iniciará desde la parte inmobiliaria con preventas y gracias al impulso 
económico que brindará el promotor inmobiliario se podrá sostener la construcción del 
mismo con el patrimonio de los socios hasta que el proyecto sea vendido casi en su totalidad. 
Dentro de la parte constructiva se iniciará según se establezca en el WBS, 
seguramente iniciando el derrocamiento de las edificaciones existentes, moviendo las tierras, 
realizando las cimentaciones del subsuelo y a partir del nivel natural del terreno se procederá 
a seguir simultáneamente la mampostería con la estructura según la planificación lo permita, 




Una vez concluido las ventas y la ejecución de la obra se procederán a informar al 
departamento legal para que realice todos los trámites necesarios para escriturar de la manera 
más pronta posible todos los bienes inmuebles a nombre de los clientes y que dejen de ser 
responsabilidad de la sociedad a cargo del proyecto. 
Una vez terminado el proyecto se prestará un servicio de mantenimiento por fallas 
propias de un proyecto nuevo como un plus para seguridad de los clientes. 
Para el desarrollo del presente proyecto inmobiliario se ha considerado tener una 
estructura jurídica que garantice la ejecución del mismo y brinde la seguridad a todos los 
inversionistas. 
10.4.2 Gestión del Alcance 
El alcance del proyecto “LUXOR PLAZA” ha sido definido de la siguiente manera: 
 Lo que incluye 
 Planificación, ejecución, comercialización, monitoreo, control y cierre del 
proyecto “LUXOR PLAZA”. 
 Siete torres de 3 pisos de altura destinadas a 84 viviendas.  
 1 estacionamiento y una área de lavado y sacado por departamento 
 Se incluyen los siguientes acabados: Piso de porcelanato en cocinas, cerámica 




de 12mm (dormitorios, sala), mesones de granito asiático, muebles modulares 
altos y bajos, barrederas y puertas de MDF. 
 Gastos legales y administrativos 
 Lo que no incluye 
 Línea blanca en departamentos. 
 Mobiliario general, excepto lobby, ni diseño interior de las unidades. 
 Acabados personalizados. 
 Modificaciones en el diseño. 
 Operación y administración de copropiedad. 
 Mantenimiento luego de la entrega 
10.4.2.1 Entregables del Proyecto 
Entregable 1: Plan de negocio: En el cual se determina la viabilidad del proyecto 
para darles a conocer a los inversionistas. 
Entregable 2: Acta de constitución: Contiene la información que fue identificada en 
el proceso de definir el proyecto. Debe ser aprobada por la Junta de Socios de la compañía. 
Entregable 3: Plan del Proyecto: Documento en el cual se encuentran definidos los 
planes y procedimientos que deben cumplirse para alcanzar el objetivo principal del proyecto. 




Entregable 4: Work Breakdown Structure: Mediante el WBS se dividen las 
actividades en estructuras de menor nivel, es decir paquetes de trabajo. Esto se ha realizado 
tomando en cuenta las fases del proyecto: inicio, planificación, ejecución y cierre. 
Entregable 5: Presupuesto y cronograma: Dentro del presupuesto se detalla el capital 
requerido para producir los entregables en sus diferentes etapas mientras que el cronograma 
muestra el tiempo en el cual se deben realizar las actividades para producir los entregables. 
Se aprueba por la Junta de Socios de la Compañía Promotora. 
Entregable 6: Acta de inicio de construcción del proyecto: Documento necesario 
para iniciar la obra y disponer del capital entregado por los prominentes compradores. Lo 
aprueba expresamente los miembros de la Junta del Fideicomiso. 
Entregable 7: Informes de avance y desempeño del proyecto: serán presentados al 
promotor del proyecto, mensualmente a través del Director del proyecto. 
Entregable 8: Producto Construido: 7 Bloques los que se incluyen 12 departamentos 
para vivienda. La entrega se realiza a los compradores y la hace el representante de la 
Promotora y el Director del Proyecto en una fecha establecida. 
Entregable 9: Acta de cierre del proyecto aprobada: Es una constancia de que el 
proyecto ha finalizado, la firman el Director del Proyecto y la Junta de Socios de la Promotora 
Entregable 10: Registro de lecciones aprendidas: Documento en el que se incluyen 
las principales deficiencias, conflictos, oportunidades y aprendizajes identificados a lo largo 




10.4.2.2 Entregables del Producto 
Entregable 1: Siete Bloques destinados a vivienda implantados en el lote de 6.000 
m2,  con 3 pisos de altura y 8.000 metros cuadrados de construcción. El 18% de esta área ha 
sido destinada a circulación y áreas comunales. 
Entregable 2: Se entregarán un total de 84 departamentos, los cuales son 
departamentos de tres dormitorios. Los departamentos incluyen un parqueadero y un área de 
lavado y secado. 
Entregable 3: Un salón comunal en la Planta Baja. 
10.4.2.3 Plan para la Gestión del Alcance 
Es normal que existan cambios que deben incorporarse a lo largo del proyecto, sin 
embargo, estos no pueden realizarse sin cumplir con los procedimientos establecidos en la 
Gestión del Alcance. A continuación, se muestra el plan para gestionar el alcance del 
Proyecto “LUXOR PLAZA”.  
 
Solicitud de cambio al alcance.
• Documentados por escrito al Director del Proyecto por medio de un formato 
de solicitud.
Validar el cambio.
• Responable: Director del Proyecto.
• Evaluar si es un cambio al alcance






Tabla 10-5 Plan para la Gestión del Alcance Proyecto “LUXOR PLAZA” 
Elaborado por: Fausto A. Moreno L. 
Determinar el impacto sobre el proyecto
• Responsable: Director del proyecto y Patrocinador.
• Determinar el impacto del cambio en cuanto a esfuerzo, costo y duración.
• Se puede asignar la investigación a un miembro del equipo.
Actualizar el Acta de Constitución.
• Responable: Patrocinador.
• Registrar el cambio en el alcance del proyecto.
Determinar el impacto sobre el proyecto.
• Responsable: Director del proyecto y Patrocinador.
• Determinar el impacto del cambio en cuanto a esfuerzo, costo y duración.
• Se puede asignar la investigación a un miembro del equipo.
Resolución final .
• Responable: Patrocinador.
• Registrar en la bitácora la resolución final.
Agregar el cambio al presupuesto y cronograma
• Responsable: Director del Proyecto y Patrocinador
• Agregar al cronograma las actividades del cambio
• Agregar el costo incremental
Actualizar el acta de constitución
• Responsable: Patrocinador
• Registrar el cambio en el alcance del proyecto
Comunicar el cambio
• Responsable: Director del Proyecto y Patrocinador




10.4.2.4 Estructura de Desglose del Trabajo (WBS) 
 
Ilustración 10.1 Estructura del WBS proyecto “Luxor Plaza” 















1.3 Estudio de suelos







2.6 Plan de Mercadeo
3. Ejecición 














10.4.3 Gestión de Calidad 
10.4.3.1 Planificación.  
 Revisión de especificaciones técnicas con los profesionales responsables de 
cada área (arquitectos, ingenieros, administrativos).  
 Definición de la calidad de trabajo que se espera, definiendo el nivel de error 
permitido. 
 Como herramienta de control de calidad, se usarán las “hojas de verificación”  
(actas de escrutinio), que permitirán la recopilación de datos, inspección en 
sitio e identificación de problemas. 
Modelo de hoja de verificación propuesta para el proyecto 
 














       
       
       
Tabla 10-6 Modelo de hoja de verificación propuesta para el proyecto “LUXOR PLAZA” 
Elaborado por: Fausto A. Moreno L. 
10.4.3.2 Control. 
Se verificará que los estándares y los procesos establecidos se cumplan, para lo cual 
se utilizará las siguientes herramientas: 




 Elaboración de listas de verificación, que permitan determinar la existencia de 
defectos y cumplimiento de especificaciones técnicas  




Nombre y firma 
de responsable/ 
inspector Si No 
      
      
      
Tabla 10-7 Modelo de lista de verificación de control para el proyecto “LUXOR PLAZA” 
Elaborado por: Fausto A. Moreno L. 
 Revisión y reparación de defectos, previo a iniciar la siguiente actividad 
10.4.3.3 Gestión 
La calidad es definida por el cliente, y se basa en la satisfacción y expectativas 
alcanzadas respecto a un producto o servicio, y su cumplimiento con especificaciones y 
requerimientos funcionales. Los responsables de que se cumplan con los parámetros de 
calidad son: 
 Patrocinador 
 Director de Proyecto 
 Fiscalizador 
Para asegurar la calidad se van a establecer políticas para cumplir con los procesos 
técnicos, administrativos, legales y de ventas. Estos procesos se los evaluara de manera 
periódica para ver si están cumpliendo con los estándares establecidos y si se requiere realizar 
algún cambio. Es importante igualmente realizar un Plan de Calidad donde se toma en cuenta 




Para medir la calidad usaremos las siguientes métricas: 
 Costo y Duración 
 Índice de desempeño en costos (CPI) 
 Índice de desempeño en calendario 
 Variación de costos 
 Variación de calendario 
 Estimación a la conclusión 
 Estimación para termino 
 Entregables 
 Defectos que encontramos después de la aceptación inicial 
 Solicitudes de cambio por parte del cliente para verificar alcance 
 Satisfacción del cliente con los entregables 
 Cumple con sus expectativas 
 Cumple con sus necesidades 
 Tiene la calidad esperada 




 Tiene accesibilidad al equipo de trabajo 
 Buena comunicación y apertura 
 Confianza 
 Tiempo para responder a sus dudas 
 Tiempo para resolver problemas 
 Disponen de buen nivel de profesionalismo 
10.4.3.4 Enfoque de administración de calidad 
El enfoque para administrar la calidad incluye el plan de calidad y tres procesos 
mayores; Este documento es desarrollado durante la fase de planificación para validar que 
los entregables mayores han sido finalizados con un nivel aceptable de calidad. 
10.4.3.5 Criterio de finalización y exactitud 
El equipo de proyecto y los grupos de interés principales, deben convenir por 
anticipado cuándo un entregable mayor estará terminado y esté correcto. Los entregables son 
entonces comparados contra ese criterio antes de ser formalmente aprobados por los usuarios. 
10.4.3.6 Aseguramiento de calidad 
Las actividades de aseguramiento de calidad se enfocan en los procesos usados para 
administrar y entregar la solución y pueden ser desarrollados por el gerente de sistemas de 




10.4.3.7 Control de calidad 
Las actividades de control de calidad son desarrolladas continuamente durante el 
proyecto para verificar que tanto la administración del proyecto como los entregables son de 
alta calidad. 
10.4.3.8 Herramientas de calidad 
 Norma Ecuatoriana de la Construcción 2014 
 Ordenanzas Municipales vigentes en la zona 
 Acuerdo Ministerial #0013 -Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda 
10.4.3.9 Aseguramiento de calidad 
Para la entrega de las unidades de vivienda se deberá proceder a cumplir con las 
siguientes aprobaciones. 
 Aprobación de fiscalización. 
 Aprobación del municipio. 
 Aprobación de la entidad bancaria que financia (en caso de créditos 
hipotecarios). 
10.4.3.10 Procedimientos de aseguramiento de calidad 
Este proyecto ha incluido las siguientes actividades de aseguramiento de calidad en 
el plan de trabajo: 




 Check-list de control de calidad y procesos para los trabajadores directos y 
proveedores. 
 Certificados de calidad de materiales y proveedores 
10.4.3.11 Los procesos de calidad a utilizarse en el proyecto son los siguientes: 
 Gestión de contratación: calificación de los trabajadores y proveedores que se 
involucrarán en el proyecto “LUXOR PLAZA” 
 Certificados de calidad: tanto de calidad como de garantías de los materiales, 
equipos sistemas que se utilizarán e instalarán en las distintas torres. 
 Ensayos de materiales: ensayos de hormigón, acero, mejoramiento de 
cimentación, presión de tuberías y demás materiales involucrados, los cuales 
comprobaran que estos cumplen con lo especificado en el alcance del 
proyecto. 
 Fiscalización: encargada de aprobar los trabajos realizados, en función de los 
diseños establecidos o de los cambios realizados (los cuales deberán de estar 
aprobados mediante una gestión de cambios en el alcance). 
 Municipio: los trabajos finalizados deberán ser aprobados por la entidad 




10.4.4 Gestión de Comunicaciones 
En primer lugar, es necesario determinar quiénes son los involucrados, es decir 
aquellas personas o grupos de personas que tienen un int0erés en los resultados del proyecto. 
Las necesidades de comunicación con cada interesado serán definidas según el poder e 
importancia que estos tengan para el proyecto. 
 
Ilustración 10.2 Importancia VS Interesados proyecto “Luxor Plaza” 
Elaborado por: Fausto A. Moreno L. 
 Cuadrante I: Monitorear constantemente su nivel de involucramiento en el 
proyecto. 





 Cuadrante III: Deben manejarse muy de cerca y mantenerlos involucrados. 
 Cuadrante IV: Individuos útiles al momento de planificar el proyecto/ 
mantener comunicación regular. 
Una vez definido el tipo de comunicación que se llevará a cabo con cada involucrado 
se procede detallar la comunicación en cuanto a: entregables, método de entrega, frecuencia 
y el responsable. El plan de gestión de la comunicación facilitará la comunicación efectiva 
entre todos los involucrados del proyecto. 
 
Tabla 10-8 Plan de gestión de comunicación proyecto “LUXOR PLAZA” 
Elaborado por: Fausto A. Moreno L. 
10.4.5 Gestión de Riesgos 
Durante la vida del proyecto existe la probabilidad que ocurran eventos no deseados 
que puedan generar impactos positivos o negativos en el alcance, cronograma, costo y 
PLAN DE GESTIÓN DE LA COMUNICACIÓN 
Interesado Entregable Modo de Entrega Frecuencia Carácter Responsable 
ALPA Constructora 
(Patrocinador) 
*Reporte de estatus del 
proyecto (reporte 
financiero, avance de 
obra, ingresos y gastos).                        





Mensual Obligatorio Director del 
Proyecto/ 
Director del proyecto *Avance del trabajo. *Juntas de avance. Quincenal Obligatorio Equipo de trabajo 
Equipo de trabajo *Avance de obra.                      
*Tareas que se deben 
cumplir.          
*Responsabilidades de 
los miembros del 
equipo. 
*Cambios (si existen). 
*Documento al 
correo. 
Quincenal Informativo Director del 
Proyecto 
Futuros compradores *Vallas publicitarias.        
*Brochure.                             
*Cuenta regresiva hasta 
el lanzamiento del 
proyecto.   
--- Según el 
cronograma 
Mercadotecnia Equipo de 
marketing 
Bancos *Avance de obra. *Documento físico 
al Banco. 
Una sola vez Obligatorio Director del 
Proyecto 




Informativo Director del 
Proyecto 
Vecinos *Avance de obra.                 
*Ingreso de maquinaria 
pesada 
*Reuniones 
periódicas con un 
representante. 





calidad. Por lo dicho, resulta importante establecer un plan de gestión de riesgos que abarque 
la comunicación sobre el riesgo, su gestión y su impacto, de tal manera que se tomen las 
acciones correctivas como respuesta ante cualquier eventualidad.  
Cabe indicar, que a pesar de prever los riesgos que pueden ocurrir en el futuro, estos 
deben ser reevaluados a lo largo del proyecto, pues podrían cambiar debido a cambios en el 
proyecto. 
 
Ilustración 10.3 Gestión de Riesgos proyecto “Luxor Plaza” 





•Evaluar los riesgos que habrá en el proyecto.
Análisis 
Cualitativo




•Valorar económicamente los riesgos.
Respuestas a 
los riesgos
•Riesgos a alto nivel se crea un plan para poder disminuir la probabilidad que ocurran.
•Establecer acciones de contingencia.
Monitoreo y 
Control






Tabla 10-9 Matriz de gestión de Riesgos proyecto “LUXOR PLAZA” 
Elaborado por: Fausto A. Moreno L. 
 
CÓDIGO RIESGO PROBABILIDAD IMPACTO DETECTABILIDAD IMPORTANCIA CONSECUENCIA RESPUESTA PLAN DE CONTINENCIA RESPONSABLE
R-001
Demora en aprobación de planos 
y permiso de construcción
Alta Alto Alta Alta
Retraso en el inicio de obra y por ende el 
cronograma del proyecto
MITIGAR Seguimiento semanal de aprobación.
Gerente de 
proyecto
R-002 Cambios en alcance Alta Medio Media Medio Variación en el alcance, tiempo y costo. ACEPTAR Revisar cronograma y presupuesto mensualmente. Promotor
R-003
Variación de precios de 
construcción
Media Alto Media Alta Incremento del presupuesto. MITIGAR
Contemplar una reserva de contingencia que ayude a 
cubrir la diferencia de costos y realizar la adquisición 
de los rubros fuertes del presupuesto con anticipación 





Falta de disponibilidad de 
materiales
Baja Alto Alta Alta
Retraso en el cronograma de ejecución 
de obra.
MITIGAR
Realizar pedidos de materiales con anticipación. 
Deberá haber una programación para adquisiciones.
Gerente de 
proyecto
R-005 Problemas de liquidez Baja Alto Alta Alta
Retraso en el cronograma de obra y pago 
a los contratistas, paralización.
MITIGAR Préstamo bancario Promotor
R-006
Cambios en normativa y 
legislación que afecte el objetivo 
del proyecto
Media Media Media Medio
Retraso en el cronograma de obra o 
paralización, modificación en la velocidad 
de ventas
ACEPTAR Búsqueda de nuevas oportunidades o alternativas. Promotor
R-007 Accidentes laborales Media Medio Media Alta
Demandas legales, incapacidad, muerte, 
penalidades económicas, paralización de 
obra.
MITIGAR
Realizar plan de Seguridad y Salud Ocupacional. 
Realizar capacitaciones. Revisar equipo de seguridad y 




Incumplimiento de plazos por 
parte de subcontratistas
Media Medio Media Medio
Retraso en el cronograma de ejecución 
de obra.
MITIGAR
Seguimiento constante a los contratistas y colocar 
cláusulas de penalidades económicas y de culminación 
de contrato en caso de retrasos.
Gerente de 
proyecto
R-009 Robo de equipo y herramientas Baja Medio Media Medio Retraso de actividades, malestar en obra. MITIGAR
Revisar mochilas a la entrada y salida de obra y tener 




Anulación de promesas de compra 
venta
Baja Medio Alta Alta
Reproceso de comercialización de 
inmueble.
ACEPTAR
Incluir cláusula de penalidad económica a contrato de 




R-011 Desastres naturales Baja Alto Media Alta Daños en la estructura. ACEPTAR Contemplar una reserva de contingencia. Promotor
R-012
Demora en aprobación de 
propiedad horizontal
Alta Alto Alta Alta
Retraso en aprobación de crédito 
hipotecario.
MITIGAR
Empezar trámite con cuatro meses antes de la 




Demora en obtención de créditos 
hipotecarios
Alta Alto Alta Alta
Aumento de costos fijos y demora en la 
recuperación de la inversión.
MITIGAR
Seguimiento a clientes y trámites para obtención de 




Quejas de los vecinos por ingreso 
de materiales, equipos de 
construcción y ruido.
Alta Bajo Baja Baja
Paralizaciones de obra por manifestación 
de vecinos.






Una vez que los riesgos se han detectado, se ha realizado el siguiente formato para 
registrar los riesgos y darles su debido manejo: 
 
10.5 Conclusiones 
Indicador   Observación Viabilidad 
Acta de 
constitución 
Se define el acta de constitución con todos los 
componentes específicos. Dentro de esta se define 
claramente el alcance que incluyen las limitaciones 
de trabajo del proyecto que se complementa con la 




Dentro de esta gestión se desarrolló uno de los 
puntos principales de la línea base del alcance que 
es la elaboración de la Estructura de Desglose de 
trabajo. En esta se muestran claramente los 
paquetes de trabajo bajo los cuales se va a manejar 
el proyecto, y bajo los cuales se va a llevar cuentas 
de control de presupuesto. 
VIABLE 
Reporte N°: Reportado por: Fecha de reporte:
Estatus del riesgo: Responsable: Fecha de solución:
Solución Final:
Aprobación de Socios:
Proyecto: Mirador del Condado
Descripción del Riesgo:
Análisis de impacto al proyecto:






Gestión de la 
calidad 
En la gestión de la calidad se identificó claramente a 
los elementos que van a formar parte para la gestión 
de la calidad del proyecto “LUXOR PLAZA” y los 





Se estableció un plan de comunicaciones donde se 
especifica claramente el aspecto a comunicar a cada 
interesado, la frecuencia con la cual se debe realizar 




Se definen los riesgos importantes presentes en el 
proyecto, así como su probabilidad de ocurrencia y 
planes de contingencia. Es importante notar que una 
vez que se ejecute el proyecto se deben evaluar 
cuantitativamente los riesgos para determinar la 
reserva de contingencia general. 
VIABLE 
 
En conclusión, si el proyecto es ejecutado bajo los estándares metodológicos del 








La gestión de los proyectos busca implementar un uso racional y eficiente de los 
recursos que son utilizados durante la implementación de un proyecto inmobiliario, los 
cuales son canalizados en Costos, Tiempo y Calidad, los mismos que son administrados 
por intermedio del cumplimiento del cronograma, especificación técnica y presupuesto 
Actualmente la Industria de la Construcción en Ecuador, especialmente en el 
sector inmobiliario ha tenido un estancamiento a partir del año 2016, debido a los 
problemas que enfrenta el sector, pero a partir del año 2017 y lo que va del 2018 se ha 
visto como esta industria está empezando a crecer nuevamente. 
Para el desarrollo de un proyecto inmobiliario es indispensable contar con las 
distintas especialidades que intervienen en él, por ejemplo la arquitectura, el patrocinador 
y fundamentalmente considerar las necesidades que se generaron mediante estudios tanto 
de mercadeo como de factibilidad. 
Si bien el interés de los promotores inmobiliarios e inversionistas es ejecutar 
proyectos rentables, los cuales deben mantener un precio de acuerdo a lo que se está 
ofertando en el mercado, esto también dependerá de los costos y del margen de utilidad 
que se le exija a cada proyecto inmobiliario. 
Se puede optimizar el desarrollo de un proyecto inmobiliario en varios 
componentes del mismo, en el caso de los costos se lo puede realizar a través de la 
incorporación de tecnologías a los procesos productivos para de esta manera asegurar las 




En cuanto a precios, se puede apreciar en el mercado inmobiliario que está en la 
zona de influencia de nuestro proyecto inmobiliario, si se están realizando varios 
proyectos de similares características, el precio va hacer una variable a considerar, por 
ello las decisiones tomadas en etapas tempranas del proyecto pueden ser una real 
diferencia en las utilidades y velocidad de venta de dichos proyectos 
En el componente arquitectónico, la optimización se da en utilización de áreas de 
acuerdo a los requerimientos de la demanda haciendo el proyecto más atractivo para el 
cliente final y optimizar el componente arquitectónico del mismo maximizando la 
relación entre el área útil y el área que está permitido construir de acuerdo a las 
regulaciones metropolitanas (aprovechamiento del COS). 
La gerencia y administración de nuestro proyecto debe lograr el trabajo enlazado, 
integrando y sincronizando de los involucrados e interesados en el proyecto, de manera 
de obtener acontecimientos planeados para resultados específicos deseados que conducen 
a los cumplimientos de los objetivos del proyecto. 
11.2 Objetivos 
11.2.1 Objetivo General 
Generar una propuesta de optimización para el desarrollo del proyecto 
inmobiliario 0 “LUXOR PLAZA”, el cual genere una mejor rentabilidad y margen que 




11.2.2 Objetivos Específicos. 
 Identificar las condiciones más adecuadas, de los diferentes componentes 
analizados anteriormente que viabilicen que el resultado del mismo sea el 
mejor escenario posible. 
 Establecer las estrategias más adecuadas para potencializar las 
condiciones del proyecto inmobiliario “LUXOR PLAZA” optimizando el 
resultado del mismo. 
 Establecer un análisis comparativo del escenario original y de los 
resultados presentados en la optimización para la toma de decisiones. 
11.3 Metodología 
Para el desarrollo de este capítulo se establece realizar un análisis de fortalezas, 
oportunidades, debilidades y amenazas (FODA) del proyecto Inmobiliario “LUXOR 
PLAZA” la cual nos permita realizar un análisis interno del proyecto, para de esta forma 
poder tomar las decisiones adecuadas para realizar la optimización del proyecto 
inmobiliario.Fuente especificada no válida. 
Una vez determinado el plan de acción para la optimización del proyecto, se 
realiza una matriz de estrategias que permitan realizar esta activad, considerando todos 
los factores que puedan generar un conflicto para el desarrollo del mismo. 
Posteriormente se realiza la selección de las principales estrategias para la 
optimización del proyecto inmobiliario, para así obtener los resultados a ser comparados 





11.4.1 Análisis FODA Proyecto Inmobiliario “LUXOR PLAZA” 
Durante el desarrollo del análisis del proyecto inmobiliario “LUXOR PLAZA” se 
ha levantado la información correspondiente a las fortalezas, debilidades, oportunidades 
y amenazas del mismo, con el fin de establecer las mejores condiciones para cada una de 
las variables que inciden en el desarrollo de este proyecto inmobiliario. 
OPORTUNIDADES FORTALEZAS 
1. Liquidez en las instituciones financieras, con 
un alta intención (y necesidad) de colocación de 
crédito constructor e hipotecario 
1. Estructura societaria y económica, 
debidamente soportada legal y 
financieramente. 
2. Reconocimiento de marca en el sector, 
fidelización de clientes 
2. Disminuciones de la tasa de interés para los 
sectores constructor e hipotecario 
3. Ventaja competitiva frente a oferta en el 
sector: diseño arquitectónico, distribución, 
áreas comunales y servicios, acabados 
4. Adecuada planificación técnica, dirección 
de proyecto 
3. Preferencias de la demanda en materia de 
superficie de las unidades inmobiliarias entre 50 
y 120 m2 (1 a 3 dormitorios) 
5. Ubicación y localización del Proyecto 
presenta importantes ventajas competitivas 
como: movilidad desde y hacia la ubicación 
del proyecto. 
6. Conocimiento y tecnificación en métodos 
y procedimientos constructivos que 
permiten economizar tiempos 
AMENAZAS DEBILIDADES 
1. Contracción de la demanda de créditos 
hipotecarios 
1. Precio de venta por debajo del promedio 
de la zona. 
2. Contracción en la absorción del mercado 
inmobiliario 
2. La estructura de pago de las comisiones 
por ventas exigida por el prestador del 
servicio, resta liquidez al Proyecto 
3. Incertidumbre de la ciudadanía en relación a 
estabilidad laboral, que los obliga a posponer 
las decisiones de compra y adquisición de 
crédito 
3. Estructura publicitaria pequeña 
concentrada en medios electrónicas y redes 
sociales  
Tabla 11-1 Matriz FODA proyecto “LUXOR PLAZA” 
Elaborado por: Fausto A. Moreno L. 





Las principales debilidades del proyecto inmobiliario tienen como base a los 
elementos de comercialización del proyecto, ya que actualmente el costo de venta por 
metro cuadrado es de USD $ 955,00 y de acuerdo al estudio de marcado el precio 
promedio del sector es de USD $ 1030,00 dólares por metro cuadrado en proyectos 
similares al nuestro. 
Otra debilidad considerable para el proyecto “LUXOR PLAZA” es que 
actualmente la estructura publicitaria es pequeña para este proyecto, si bien se lo puede 
atribuir que aún está en etapa de planificación es necesario destinar recursos a la 
publicidad, generando interés por la demanda potencial. 
Una amenaza importante para este proyecto es la contracción de los impuestos 
hipotecarios y la contracción de la absorción del mercado que se ha generado en los 
últimos años. 
En condiciones generales los factores económicos del país ofrecen determinadas 
oportunidades para el desarrollo del proyecto inmobiliario, la reducción de las tasas de 
interés para los créditos hipotecarios favorece al sector, permitiendo que mayor demanda 
calificada sienta la seguridad de adquirir un bien inmueble. 
La principal fortaleza es la ventaja competitiva que tiene este proyecto en relación 
a su competencia por su localización, la cual permite desplazarse desde el mismo hacia 





11.4.2 Análisis de estrategias para la optimización del proyecto inmobiliario “LUXOR 
PLAZA”. 
Para la selección de la mejor estrategia de optimización del proyecto inmobiliario 
“LUXOR PLAZA” se ha considerado potenciar las fortalezas del proyecto y aprovechar 
las oportunidades que benefician al mismo, además la mitigación de amenazas y la 
superación de las debilidades forman parte fundamental de la optimización. 
Siendo así se definen las estrategias que forman parte de la optimización del 
proyecto inmobiliario: 
 Fortalecimiento de la estrategia comercial del Proyecto, a través de las 
ventajas competitivas del proyecto. 
 Potenciar la marca y estructura del Promotor; para atraer la demanda 
potencial del sector y de otras áreas de la ciudad. 
 Verificar la política de precios para estar de acuerdo al promedio del sector 
en proyectos inmobiliarios similares. 
 Generar estructuras flexibles para el pago de precio que creen la sensación 
de estabilidad y seguridad en los clientes, que favorezcan la toma de 
decisiones de compra de los clientes exclusivamente hacia nuestro 
proyecto. 
De las estrategias planteadas, para la optimización y potenciación del Proyecto se 




trabajo, y que adicionalmente, tras un análisis financiero, reportan los mejores beneficios 
para el Proyecto, sus clientes, el Promotor y sus inversionistas. 
11.4.3 Propuesta de Optimización del Proyecto 
La propuesta de optimización se encuentra compuesta básicamente de un 
elemento que es la modificación de la política de precios ya que actualmente el precio 
por metro cuadrado se encuentra por debajo del promedio del sector en proyectos 
similares.Fuente especificada no válida. 
Se plantea un incremento del precio de venta por metro cuadrado de USD 75,00 
dólares, por lo cual el precio por m2 de área útil pasaría de USD 955,00 a USD 1030,00 
dólares, con lo cual se posiciona el proyecto en la media del sector. 
RESUMEN PRECIOS DE VIVIENDA 
Fase de venta En planos En ejecución Terminado 
Tipología de precios Precio mínimo Precio normal Precio máximo 
Precio área útil / m2  $ 978,50   $ 1.030,00   $ 1.081,50  
 Precio balcón / m2   $ 978,50   $ 1.030,00   $ 1.081,50  
Precio terraza accesible / m2  $ 489,25   $ 515,00   $ 540,75  
 Precio Área de uso exclusivo 
(m2)  
 $ 247,00   $ 260,00   $ 273,00  
Precio parqueadero  $ 7.600,00   $ 8.000,00   $ 8.400,00  
 Precio Lav-Sec   $ 2.755,00   $ 2.900,00   $ 3.045,00  
Tabla 11-2 Nueva política de precios proyecto “LUXOR PLAZA” 
Elaborado por: Fausto A. Moreno L. 
Al realizar el incremento de precios por m2 de área útil, no se considera un cambio 
en los precios de parqueadero ni de las áreas de lavado y secado ya que estos se encuentren 




El cronograma de ventas se mantiene sin variar las suposiciones de preventas ni 
ventas de productos terminados (al contado); y los costos del proyecto se mantienen ya 
que no se estima ninguna mejora en acabados principalmente. 
Este incremento de precios permite un incremento en las ventas totales del 
proyecto por lo cual se genera una mayor rentabilidad y margen. 
DESCRIPCIÓN VALOR USD$ 
INGRESOS  $  7.526.444,02  
EGRESOS  $  5.707.019,94  
UTILIDAD  $  1.819.424,08  
MARGEN 24,17% 
RENTABILIDAD 31,88% 
Tabla 11-3 Indicadores financieros estáticos optimizados “LUXOR PLAZA” 
Elaborado por: Fausto A. Moreno L. 
 
DESCRIPCIÓN VALOR USD$ 
INGRESOS  $  7.050.504,00  
EGRESOS  $  5.707.019,94  
UTILIDAD  $  1.343.484,06  
MARGEN 19,06% 
RENTABILIDAD 23,54% 
Tabla 11-4 Indicadores financieros estáticos sin optimizar “LUXOR PLAZA” 
Elaborado por: Fausto A. Moreno L. 
En comparación se tiene un incremento en la utilidad de USD $500.000,00 lo cual 
representa que el margen paso del 19% al 24 % y la rentabilidad de 23% al 31%, lo cual 
representa un mejor escenario estático para el desarrollo del proyecto inmobiliario, que 
para los 24 meses de ejecución del proyecto inmobiliario representa una mejor aceptación 
por parte de inversionistas que la situación actual del proyecto. 
En cuanto al análisis financiero dinámico del proyecto inmobiliario con un 
incremento de precios de ventas se puede reflejar un incremento muy importante en el 
VAN del mismo, ya que paso de USD $ 684.049,01 a USD $ 1.057.449,83 lo cual 




inicial, creciendo 6 puntos porcentuales en comparación a la política de precios 
original.Fuente especificada no válida. 
DESCRIPCIÓN VALOR USD$ 
TASA MENSUAL 1.67% 
TASA ANUAL 22% 
VAN $ 684.049,01  
 
Tabla 11-5 Indicadores Financieros del Proyecto Puro “LUXOR PLAZA” 
Elaborado por: Fausto A. Moreno L. 
 
DESCRIPCIÓN VALOR USD$ 
TASA MENSUAL 1.67% 
TASA ANUAL 22% 
VAN $ 1.057.449.83 
 
Tabla 11-6 Indicadores Financieros del Proyecto Puro optimizado “LUXOR PLAZA” 
Elaborado por: Fausto A. Moreno L. 
 
Ilustración 11.1 Flujo del proyecto acumulado Puro “LUXOR PLAZA” 





























Ilustración 11.2 Flujo del proyecto acumulado Puro optimizado “LUXOR PLAZA” 
Elaborado por: Fausto A. Moreno L. 
En cuanto al flujo de caja se puedo observar como el saldo acumulado con 
incremento de precios se torna positivo dos meses antes, lo cual confirma el incremento 
importante en el VAN. 
En el Análisis de Escenarios cuando se realiza un incremento de costos y 
reducción de ventas se tiene mejores sensibilidades lo cual permite que el proyecto tenga 
un poco más de holgura. 
  INCREMENTO PORCENTUAL EN COSTOS 








































0% $684.049,01 $587.099,92 $490.150,84 $393.201,75 $296.252,66 $199.303,57 $102.354,49 $5.405,40 $-91.543,69 
-2% $573.418,94 $476.469,86 $379.520,77 $282.571,68 $185.622,59 $88.673,51 $-8.275,58 $-105.224,67 $-202.173,76 
-4% $462.788,88 $365.839,79 $268.890,70 $171.941,61 $74.992,53 $-21.956,56 $-118.905,65 $-215.854,74 $-312.803,82 
-6% $352.158,81 $255.209,72 $158.260,63 $61.311,55 $-35.637,54 $-132.586,63 $-229.535,72 $-326.484,80 $-423.433,89 
-8% $241.528,74 $144.579,65 $47.630,57 $-49.318,52 $-146.267,61 $-243.216,70 $-340.165,78 $-437.114,87 $-534.063,96 
-10% $130.898,67 $33.949,59 $-62.999,50 $-159.948,59 $-256.897,68 $-353.846,76 $-450.795,85 $-547.744,94 $-644.694,03 
-12% $20.268,60 $-76.680,48 $-173.629,57 $-270.578,66 $-367.527,74 $-464.476,83 $-561.425,92 $-658.375,01 $-755.324,09 
-14% $-90.361,46 $-187.310,55 $-284.259,64 $-381.208,72 $-478.157,81 $-575.106,90 $-672.055,99 $-769.005,07 $-865.954,16 
-16% $-200.991,53 $-297.940,62 $-394.889,71 $-491.838,79 $-588.787,88 $-685.736,97 $-782.686,05 $-879.635,14 $-976.584,23 
 
Tabla 11-7 Evaluación financiera de sensibilidades cruzadas proyecto puro “LUXOR PLAZA” 























    INCREMENTO PORCENTUAL EN COSTOS 







































0%  $ 1.057.449,83   $    960.500,74   $     863.551,66   $     766.602,57   $     669.653,48   $     572.704,39   $     475.755,31   $     378.806,22   $     281.857,13  
-2%  $    939.351,75   $    842.402,66   $     745.453,57   $     648.504,49   $     551.555,40   $     454.606,31   $     357.657,22   $     260.708,14   $     163.759,05  
-4%  $    821.253,66   $    724.304,58   $     627.355,49   $     530.406,40   $     433.457,31   $     336.508,23   $     239.559,14   $     142.610,05   $       45.660,96  
-6%  $    703.155,58   $    606.206,49   $     509.257,40   $     412.308,32   $     315.359,23   $     218.410,14   $     121.461,05   $       24.511,97   $      -72.437,12  
-8%  $    585.057,50   $    488.108,41   $     391.159,32   $     294.210,23   $     197.261,15   $     100.312,06   $        3.362,97   $      -93.586,12   $    -190.535,20  
-10%  $    466.959,41   $    370.010,32   $     273.061,24   $     176.112,15   $       79.163,06   $      -17.786,03   $    -114.735,11   $    -211.684,20   $    -308.633,29  
-12%  $    348.861,33   $    251.912,24   $     154.963,15   $       58.014,06   $      -38.935,02   $    -135.884,11   $    -232.833,20   $    -329.782,28   $    -426.731,37  
-14%  $    230.763,24   $    133.814,16   $       36.865,07   $      -60.084,02   $    -157.033,11   $    -253.982,19   $    -350.931,28   $    -447.880,37   $    -544.829,46  
-16%  $    112.665,16   $     15.716,07   $      -81.233,02   $    -178.182,10   $    -275.131,19   $    -372.080,28   $    -469.029,37   $    -565.978,45   $    -662.927,54  
Tabla 11-8 Evaluación financiera de sensibilidades cruzadas proyecto puro optimizado “LUXOR 
PLAZA” 
Elaborado por: Fausto A. Moreno L. 
De este análisis de sensibilidades cruzadas se obtiene un punto de quiebre que 
bordea el -22% por reducción de ventas y un 24% por incremento de costos, haciendo 
que el proyecto tenga una menos sensibilidad lo cual permitiría generar mejores 
descuentos en la etapa de preventas. 
11.5 Conclusiones 
La propuesta de optimización planteada para mejorar las condiciones del proyecto 
inmobiliario “LUXOR PLAZA” se compone de un incremento de los precios de venta en 
USD $75 dólares por metro cuatro de área útil, lo cual es factible debido a que se llega al 
precio promedio del sector en proyectos inmobiliarios similares 
En el análisis estático del proyecto inmobiliario, En comparación se tiene un 
incremento en la utilidad de USD $500.000,00 lo cual representa que el margen paso del 
19% al 24 % y la rentabilidad de 23% al 31%, lo cual representa un mejor escenario 
estático para el desarrollo del proyecto inmobiliario, que para los 24 meses de ejecución 
del proyecto inmobiliario representa una mejor aceptación por parte de inversionistas que 




En cuanto al análisis financiero dinámico del proyecto inmobiliario con un 
incremento de precios de ventas se puede reflejar un incremento muy importante en el 
VAN del mismo, ya que paso de USD $ 684.049,01 a USD $ 1.057.449,83 lo cual 
representa que se duplico considerablemente, lo cual representa el 18.53% de la inversión 
inicial, creciendo 6 puntos porcentuales en comparación a la política de precios original. 
En el flujo de caja se puedo observar como el saldo acumulado con incremento de 
precios se torna positivo dos meses antes pasa del mes 18 al mes 16, lo cual confirma el 
incremento importante en el VAN. 
De este análisis de sensibilidades cruzadas se obtiene un punto de quiebre que 
bordea el -22% por reducción de ventas y un 24% por incremento de costos, haciendo 
que el proyecto tenga una menos sensibilidad lo cual permitiría generar mejores 
descuentos en la etapa de preventas. 
En conclusión, la estrategia de optimización planteada ayuda a mejorar las 
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